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Abstrakt 
 Předmětem mé bakalářské práce je zpracování stavebně technologické studie 
přestavby zemědělského objektu, který se nachází ve Svébohově v Olomouckém kraji. 
Zpracovaná práce se bude týkat především technologické studie hlavních stavebních 
prací, které budou zahrnuty v tomto stavebním díle. o těchto pracích bude vytvořen 
časový plán. Dále bude vyhotoven časový a finanční plán spolu s návrhem strojní sestavy 
pro hrubou stavbu části "C" stavebního objektu. Technologický předpis, výkaz výměr, 
návrh strojní sestavy a bezpečnostní opatření na staveništi bude vyhotoveno pro 
provádění stropní konstrukce stavebního objektu "C". V další části bude vypracována 
základní koncepce staveništního provozu. 
 Klíčová slova 
 Stavebně technologická studie, technologický předpis, hrubá stavba, stropní 
konstrukce, stavební objekt, časový plán, finanční plán, návrh strojní sestavy, staveništní 
provoz. 
 
 
Abstract 
 The subject of my thesis is the process of building technological studies 
remodeling the farm house, which is located in Svébohov in the Olomouc region. 
Processed work will be mainly in technological studies the major works, which will be 
included in the construction works. of these works will be created schedule. It will also be 
drawn time and financial plan together with a draft assembly machine for fabric the "C" 
building. Technological specification, bill of quantities, design of mechanical assemblies 
and safety measures at the construction site will be drawn up for the implementation of 
the ceiling structure of the building "C". The next section will draw up basic concept of the 
building operation. 
Keywords 
 Architectural and technological studies, technological regulation, rough 
construction, roof construction, building construction, schedule, financial plan, design 
mechanical assembly, site operations.  
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Úvod 
 Zadání bakalářské práce je zpracování technologické studie realizace hlavních 
technologických etap pro zadaný objekt.  
 Navržený stavební objekt se nachází v obci Svébohov v Olomouckém kraji. Jedná 
se o přestavbu zemědělského objektu na objekty bytové, kdy stavba je součástí areálu 
bývalého zemědělského družstva. Přestavba se týká dvou stavebních objektů "A" a "B". 
Součástí přestavby zemědělského objektu je i přístavba objektu "C". 
 Práce je zpracována především textovou a výkresovou formou. V textové části je 
vypracována technická zpráva řešeného objektu, technologická studie realizace hlavních 
technologických etap pro zadaný stavební objekt, technická zpráva zařízení staveniště, 
výkaz výměr pro stropní konstrukci objektu "C", technologický předpis pro provádění 
stropní konstrukce objektu "C", bezpečnostní opatření na stavbě pro provádění stropní 
konstrukce objektu "C", návrh strojní sestavy pro hrubou stavbu objektu "C" a technická 
zpráva dopravních vztahů.  
 Výkresová část je tvořena výkresem zařízení staveniště pro vnitřní omítky, stropní 
konstrukce a fasádu. Tyto práce budou na staveništi prováděny souběžně v jednotlivých 
stavebních objektech. Výkres je součástí technické zprávy zařízení staveniště a je zahrnut 
do příloh bakalářské práce. 
 Dále bude do příloh zpracován časový a finanční plán pro hrubou stavbu objektu 
"C" a studie časového plánu celé výstavby.  
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1.1. Popis území stavby 
1.1.1. Charakteristika stavebního pozemku 
 Technická zpráva je zpracována pro přestavbu a přístavbu stávajících objektů 
kravína na bytové jednotky. Přestavba je realizována v Olomouckém kraji v obci 
Svébohov. Katastrální území Svébohov na parcelách č. 184/1, 184/2, 184/3, 979/2, 
979/17, 979/18, 979/10. Stavební objekt se nachází v bývalém areálu zemědělského 
družstva. Stavební úpravy se budou týkat stavebních objektů "A" a "B", a přístavba se 
bude týkat stavebního objektu "C". Kolem stávajících objektů se nachází zpevněná 
asfaltová plocha, která je součástí celého areálu výstavby. V jižní části stavebního 
pozemku se nachází louka, na které ovšem stavební práce probíhat nebudou. Nejbližší 
dotčené objekty touto stavbou se nachází ve stejném areálu, kdy vzdálenost od stavby je 
14,5 m a 17,5 m. Majitelé sousedních objektů jsou s touto stavbou seznámeni. Vlivem 
výstavby nedojde k omezení ani k znehodnocení dotčených staveb. 
 
Obr. 1.1 - Areál staveniště 
1.1.2. Výčet a závěr provedených průzkumů a rozborů 
 Vzhledem k tomu, že se jedná o přestavbu a přístavbu stavebního objektu kravína, 
není zapotřebí provádět nové geologické a hydrogeologické průzkumy. Budou využity 
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měření okolních zástaveb domů a objektů. Budou prováděny pouze stavebně technické 
průzkumy a statické průzkumy stavu nosných železobetonových konstrukcí. Budeme 
provádět statický průzkum na kvalitu výztuže stávajících nosných konstrukcí. Dále bude 
prováděno měření na výskyt radonu. Radonový potenciál pozemku je střední. Při 
výstavbě není zapotřebí provádět protiradonová opatření (nedojde k ozáření osob), ale 
bude nutné provést opatření proti radonu od průniku z podloží. Dále je nutné provést 
sanaci stávajících nosných železobetonových konstrukcí. 
1.1.3. Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
 Stavební lokalita se nenachází v žádném ochranném ani bezpečnostním pásmu, 
které by mohla narušit. Objekt nebude mít zásadní vliv na životní prostředí, okolní stavby 
a pozemky. Dále nejsou v okolí zástavby známy žádné historické ani architektonické 
památky a archeologická naleziště.  
1.1.4. Poloha vzhledem k záplavovému území 
 Stavební objekt se nachází mimo dosah záplavového území. Je umístěn na 
vyvýšeném místě obce. Nejbližší vodní tok je vzdálený cca 1 km.  
1.1.5. Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v území 
a) Vliv stavby na okolní pozemky: 
Stavba nebude mít zásadní vliv na životní prostředí a okolní stavby a pozemky. 
Pokud by docházelo k nepříznivým vlivům na okolní prostředí, musí být tyto 
vlivy eliminovány.  
b) Vliv stavby na ovzduší: 
Ovzduší může být znečištěno pouze zdrojem vytápění nebo provozem 
automobilové dopravy, popřípadě pracností s prašnými materiály. Topení bude 
zajištěno pro byty správců třemi plynovými kotli v rámci stacionární 
kondenzační jednotky o výkonu 23,1 kW. Pro společné prostory bude zřízen 
plynový kotel s výkonem 40 kW.  
c) Vliv stavby na hluk: 
Objekt nebude zdrojem nadměrného hluku. Nachází se v zóně pro 
zemědělskou výrobu. Předpokládaná hladina hluku je ve dne 50 dB a v noci 
40 dB. Z těchto důvodů byly navrženy konstrukce stavby, které by zabránily 
pronikání hluku do objektu (opláštění objektu, okna, dveře). Na vnitřní 
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konstrukce jsou taktéž kladeny normové požadavky z hlediska ochrany proti 
hluku. Všechny konstrukce musí být navrženy dle těchto požadavků. 
d) Vliv stavby na faunu a flóru: 
Pozemek nebude mít negativní vliv na faunu a flóru, která se nachází v okolí 
stavebního objektu. V areálu se nachází dřeviny a keře, které ovšem nebudou 
negativně ovlivněny stavbou. Stavba dále nebude mít negativní vliv na inverzi 
rostlin a živočichů, které se v této lokalitě nacházejí.  
e) Vliv stavby na odtokové poměry v území: 
Splaškové vody budou vyvedeny do nově zbudované kanalizace, která bude 
ústit do nově zbudované jímky na vyvážení. Dešťová voda bude svedena do 
dešťové kanalizace, která bude napojena na stávající dešťovou kanalizaci 
okolních objektů.  
 
1.1.6. Požadavky na sanace, demolice, kácení dřevin 
 Jelikož se jedná o rekonstrukci a přístavbu zemědělského objektu, budou v tomto 
případě potřebné sanační a bourací práce. V místech stavby se nenachází žádné dřeviny, 
které by bylo nutné skácet. V případě sanačních prací dojde k sanacím nosného 
železobetonového rámu a základů stavebních objektů SO01 a SO02. V rámci bouracích 
prací budou vybourány otvory ve stěnách a dále bude provedeno stržení podlah, 
odbourání základů, demolice střešního pláště a dalších bouracích prací. Ty to práce 
nebudou mít zásadní vliv na okolní prostředí stavby.  
1.1.7. Územně technické podmínky 
 Stavba se nachází v blízkosti stávající pozemní komunikace 
(silnice III. tř. Zábřeh – Štíty). 
Stavba bude napojena na pozemní komunikaci pomocí stávajících dvou příjezdů, 
které se nachází na pozemku stavby. Příjezdy ke stavbě jsou dostatečně zpevněny, není 
potřeba dalších stavebních úprav tohoto napojení. Další příjezdy ke stavbě jsou vyloučeny 
z důvodů okolní zástavby. 
V blízkosti rekonstruované stavby se nachází všechny inženýrské sítě (vodovod, 
plynovod NTL, nízké napětí NN, kanalizace dešťové vody, veřejné osvětlení). Všechny 
inženýrské sítě musí být před zahájením stavebních prací vyznačeny a zakresleny.   
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1.2. Celkový popis stavby 
1.2.1. Urbanistické a architektonické řešení 
 Rekonstrukce zemědělského objektu je řešena jako dva dvoupodlažní objekty 
(objekt „A“ a „B“) s obytnou a hospodářskou částí. Mezi těmito objekty bude dále vystavěn 
spojovací objekt „C“. V objektu „A“ se bude nacházet byt č. 3 se zastavěnou plochou 
343 m2 a obestavěným prostorem 1544 m3. Dále se v objektu „A“ bude nacházet 
hospodářská část se zastavěnou plochou 389 m2 a obestavěným prostorem 1180 m3. 
V objektu „B“ se bude nacházet byt č. 2 se zastavěnou plochou 252 m2 a obestavěným 
prostorem 1134 m3. Dále se zde bude nacházet hospodářská část se zastavěnou plochou 
540 m2 a obestavěným prostorem 1890 m3. V nově zbudovaném objektu „C“ se bude 
nacházet byt č. 1 se zastavěnou plochou 645,5 m2 a obestavěným prostorem 2260 m3.  
 Stavebními úpravami nedojde ke změně urbanistického a architektonického 
řešení, nová přístavba je navržena v přibližně stejném objemu jako zbouraná budova, 
která se nacházela mezi objekty ještě před začátkem rekonstrukce. Architektonické řešení 
interiéru domu je postaveno jednak na provázanosti vnitřní dispozice objektu s atriem 
a velkém prosvětlení vnitřních partií domu. 
1.2.2. Konstrukční a materiálové řešení stavebního objektu   
1.2.2.1. Základové konstrukce 
Základová půda pod objektem je zemina jemnozrnná, soudržná s konzistencí 
převážně tuhou, zařazená do třídy F5 – F6 (hlíny, jílovité hlíny) s průměrnou tabulkovou 
výpočtovou únosností Rd = 100 - 150 kPa. Zeminy se vyznačují nízkou až střední 
plasticitou, bez přítomnosti HPV. Původní nosná konstrukce objektů „A“ a „B“ je 
prefabrikovaný ŽB skelet, který je uložen na ŽB prefabrikovaných patkách 1,05 x 1,05 m 
uložených do hloubky - 1,64 m u části „A“ a - 1,25 m u části „B“. Konstrukce budou 
založeny na betonových pásech z betonu C16/20 X0. Jedná se především o monolitické 
základové pásy v místě přístavby části objektu „C“. Základové pásy pod novými nosnými 
zdmi a základová deska pod bazénovou vanou, budou tvořeny z betonu C25/30 XC2. 
Stěna bazénové vany bude tvořena z betonu C20/25 XC1. Vnější stěna bazénové vany je 
navržena z originálních základových tvarovek tl. 200 mm s betonem a výztuží. 
1.2.2.2. Svislé konstrukce   
Svislé nosné konstrukce objektu „A“ a „B“ jsou tvořeny prefabrikovaným 
skeletovým systémem s vyzdívkami z cihelných bloků. Sloupy jsou uloženy na 
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prefabrikovaných betonových patkách, vyzdívky na monolitických betonových pásech. 
Vlastní nosný systém skeletu je tvořen železobetonovými sloupy, průvlaky a stropními 
panely. Nové vyzdívky budou z keramických tvarovek POROTHERM, příčky budou 
pórobetonové, příčky v 2 NP budou z  sádro – vláknitých desek.  
Svislé nosné konstrukce v nově vystavěném spojovacím objektu „C“ budou 
tvořeny z keramických tvarovek POROTHERM, obvodové zdivo tl. 300 mm, vnitřní nosné 
zdivo tl. 250 mm, příčky budou tvořeny z bloků POROTHERM případně pórobetonové. 
1.2.2.3. Vodorovné konstrukce 
Vodorovné stropní konstrukce v objektech „A“ a „B“ jsou tvořeny stropními 
betonovými deskami, příčně uloženými na železobetonové průvlaky. Vodorovná stropní 
konstrukce v objektu „C“ bude tvořena systémem POROTHERM MIAKO, který bude 
sloužit jako nosná konstrukce pro plochou střechu. 
1.2.2.4. Střešní konstrukce 
Střešní konstrukce nad objekty „A“ a „B“ je tvořena jako střecha sedlová. Střecha objektů 
je nesena železobetonovými krokvemi ukotvenými v úrovni pozednice na železobetonový 
montovaný průvlak. Střešní konstrukce nad objektem „C“ je vytvořena jako střecha 
plochá. Nosná část střešního pláště je tvořena pomocí keramického stropu 
POROTHERM. 
1.3. Připojení na technickou infrastrukturu 
 Zajištění zdroje vody je pomocí stávající vodovodní přípojky, která je ukončena 
HUV u obvodové zdi firmy KOMFI se souhlasem provozovatele firmy. Potrubí vodovodní 
přípojky bude ukončeno hlavním uzávěrem vody za vodoměrem umístěným za 
obvodovou zdí. 
 Kanalizace dešťová je stávající ve vlastnictví investora. Bude nově položená 
venkovní část splaškové kanalizace z PVC systém KG DN 150 – 200, která bude 
napojena na stávající žumpu na vyvážení. 
 Zajištění zdroje elektrické energie je ze stávající trafostanice, kterou je stavební 
objekt vybaven. 
V blízkosti rekonstruované stavby se nachází všechny inženýrské sítě (vodovod, 
plynovod NTL, nízké napětí NN, kanalizace dešťové vody, veřejné osvětlení). Všechny 
inženýrské sítě musí být před zahájením stavebních prací vyznačeny a zakresleny.   
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1.4. Dopravní řešení  
 Stavba se nachází v blízkosti stávající pozemní komunikace 
(silnice III. tř. Zábřeh – Štíty). 
 Stavba bude napojena na pozemní komunikaci pomocí stávajících dvou příjezdů, 
které se nachází na pozemku stavby. Příjezdy ke stavbě jsou dostatečně zpevněny, není 
potřeba dalších stavebních úprav tohoto napojení. Další příjezdy ke stavbě jsou vyloučeny 
z důvodů okolní zástavby. 
 Na staveništi je doprava řešena pomocí stávající asfaltové komunikace, která je 
vedena po celém areálu stavby. 
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2. Tec hn ol ogi cká st udi e realiz ace  hl avn ích  te ch nol og ick ých  et ap pro přest av bu z emědělsk éh o o bje kt u  
2.1. Přestavba objektu „A“ a „B“ 
2.1.1. Bourací práce 
2.1.1.1. Popis stavební činnosti 
 V této technologické etapě dojde k bouracím pracím v objektech „A“ a „B“. 
Vybourání stropu bude stejné jak v objektu „A“, tak v objektu „B“ nad 1 NP. Vybourání 
bude provedeno skrz dutinové stropní panely. Před začátkem vybourání stropních panelů 
musí být v 2 NP vybourána stávající podlaha v celém objektu. Vybourání otvorů ve 
stěnách bude provedeno z důvodů potřeby otvorů pro okna, dveře a garážová vrata. 
Bourací práce budou provedeny opět v objektech „A“ a „B“. Výkop jámy pro bazén bude 
probíhat v objektu „A“, kdy před začátkem výkopu jámy bude vybourán sloup v stávající 
rámové konstrukci. Sloup bude před začátkem jeho vybourání nahrazen dvěma sloupy 
ocelovými. Dále bude v této technologické etapě následovat odstranění stávajícího 
střešního pláště v objektech „A“ a „B“. Všechny bourací práce by měly být ještě před jejich 
zahájením zkonzultovány se statikem.  
2.1.1.2. Návaznost na předchozí technologické etapy 
 Před začátkem této technologické etapy dojde k předání stavby a staveniště 
hlavnímu zhotoviteli stavby. O předání bude proveden zápis do stavebního deníku. Před 
zahájením bouracích prací budou odpojeny všechny inženýrské sítě. 
2.1.1.3. Jednotlivé části technologické etapy 
2.1.1.3.1. Vybourání stávající podlahy a stropu pro schodiště 
 V první části dojde k vybourání stávajících podlah v 2 NP v objektech „A“ a „B“. 
Stávající podlahy byly vytvořeny z dřevěné nášlapné vrstvy z prken. Před začátkem 
bouracích prací podlah a stropní konstrukce, musí být strop podepřen stojkami z důvodů 
zajištění jeho únosnosti a stability. Podepření bude provedeno pomocí komponentů 
DOKA H16 a stropních podpěr DOKA Eurex. Osová vzdálenost podpěr musí být 
max. 1500 mm. Vybourání (vytrhání) bude provedeno za pomocí páčidel a bouracích 
kladiv. Při bourání dbáme na to, aby byla dodržena bezpečnost a nedošlo k poškození 
nosné konstrukce stropu. Vybourání podlahy provedeme až na konstrukci dutinových 
stropních panelů. Vybouraná podlahová konstrukce bude naložena na nákladní automobil 
a převezena na skládku. Jakmile dojde k vybourání podlahové konstrukce, může dojít k 
vybourání panelového stropu nad 1 NP v místech budoucího schodiště. V objektu „A“ 
bude stropní konstrukce vybourána v celé délce stropního panelu, rozměr prostupu ve 
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stropní konstrukci je 4,1 x 4,5 m. V objektu „B“ bude stropní konstrukce vybourána v celé 
délce stropního panelu, rozměr prostupu ve stropní konstrukci je 5 x 4,6 m. Stropní panely 
jsou uloženy na železobetonových průvlacích s ozuby dle projektové dokumentace. 
Vybourání panelů bude provedeno za pomocí bouracích kladiv Makita HR5211C. 
V místech, kde bude zapotřebí dutinové stropní panely přeřezat, použijeme motorovou 
rozbrušovací pilu HITACHI CM14E. Stropní panely ovšem můžeme řezat podélně jen 
v místech dutiny panelu. Tam, kde bude zapotřebí vyvrtat potřebné otvory pro instalace, 
provedeme vrty za pomocí jádrové vrtačky Makita DBM230. Vrty opět provádíme 
v dutinách stropních panelů.  Vybouraná suť bude po dokončení prací naložena na 
nákladní automobil a odvezena na skládku suti. V průběhu bouracích prací dbáme na to, 
aby byla zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví všech pracovníků, kteří se nachází ve 
stavebních objektech. Z tohoto důvodu bude zakázán vstup osob pod bourací konstrukci.           
2.1.1.3.2. Vybourání otvorů ve stěně  
 V objektech „A“ a „B“ dojde k vybourání otvorů ve stěnách z cihelných bloků. 
Budeme vybourávat otvory pro okna, dveře a garážová vrata. Tloušťka stávající stěny je 
330 mm. Při vybourávání otvoru ve stěně dáváme pozor, aby nebyla narušena statika 
a nevznikali v konstrukcích trhliny. Při bourání zdiva dáváme pozor na otřesy. Před 
začátkem vybourání dojde k vyměření, vynešení a podepření zdiva okenních otvorů dle 
projektové dokumentace. Jakmile budou otvory zaměřeny, bude následovat vybourání 
otvorů v místech budoucích překladů, které budou do otvorů vsazeny. Budou použity 
typové překlady POROTHERM. V místech garážových vrat budou jako překlady použity 
válcové I profily. Vybourání stěn bude provedeno nejprve do poloviny konstrukce, do které 
se ihned vsadí překlad a následně se vyrovná do roviny a zazdí. Dbáme na to, aby byla 
dodržena hloubka uložení překladu. Jakmile bude osazen a zazděn z jedné části překlad, 
dojde k vybourání druhé poloviny zdiva. Po odbourání zdiva dojde opět k osazení 
překladu, urovnání do roviny a následnému zazdění. Jakmile budou oba překlady vsazeny 
a zazděny, dojde k vybourání otvorů, které budeme provádět za pomocí vyřezání 
rozbrušovací pilou HITACHI CM14E nebo bouracích kladiv Makita HM1213C 
a zednických kladívek. Po vybourání dojde k zarovnání ostění otvorů za pomocí 
vápenocementové malty. Při práci nad 1500 mm budeme zřizovat provizorní kozlíkové 
lešení HAKI s výsuvným teleskopem, kdy nosnost kozlíkového lešení je 3 kN/m2. 
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2.1.1.3.3. Vybourání sloupu v místě bazénu 
 V rekonstruovaném objektu „A“ bude vyhotovena konstrukce bazénu. Než dojde k 
zbudování konstrukce, bude zapotřebí vyhloubit jámu pro bazén a odstranit sloup 
průvlaku, který je umístěn v poloze budoucí bazénové vany. Ještě před odstraněním 
sloupu dojde k podepření průvlaků pomocí zabudování nových sloupů. Před začátkem 
osazení sloupu musí dojít k rozšíření a zesílení základové desky pod sloupy na 
tl. 350 mm. Dále bude následovat technologické přestávka dlouhá 7 dní, po které bude 
následovat zabudování sloupů. Nové sloupy budou vytvořeny z oceli a opatřeny 
protipožárním nátěrem. Budou zaměřeny a umístěny do konstrukce dle projektové 
dokumentace. Bude použit sloup o kruhovém průřezu a 2x sloup z válcového profilu 
U 120. Sloupy budou navařeny na ocelové desky a následně zakotveny ke konstrukcím 
za pomocí samořezných šroubů. Při umísťování sloupů dbáme na to, aby byly vyrovnány 
do roviny a nebyly nikterak poškozeny. Po osazení sloupů může dojít k vybourání 
železobetonového sloupu skeletu. Vybourání bude provedeno za pomocí bouracích kladiv 
Makita HM1213C. Po dokončení bouracích prací dojde k naložení sutí na nákladní 
automobil a převezení na skládku. V místě po odbourání sloupu dojde k vyplnění díry 
reprofilační maltou se statickým spolupůsobením, konstrukční třída malty R4.  
2.1.1.3.4. Výkop jámy pro bazén 
 Jakmile bude odbourán železobetonový sloup, může dojít k výkopu jámy pro 
bazénovou konstrukci. Ještě před začátkem výkopu musí být zajištěny a zaznačeny 
rozvody, které se mohou nacházet v místě výkopu bazénu. Rozměr bazénové vany je 
8,18 m x 4,9 m a její hloubka bude 2 m od úrovně stávající podlahy. Dále z každé strany 
bude manipulační prostor 0,6 m. Nejdříve musí být konstrukce bazénové vany vyměřena 
a zaznačena na stávající konstrukci dle projektové dokumentace. Po zaznačení výkopu 
dojde k odbourání základové desky pomocí bouracích kladiv Makita HM1400, dále budou 
použity úhlové brusky Makita 9565H na odřezání ocelových prutů v konstrukci základové 
desky. Vybouraná suť bude naložena na nákladní automobil a převezena na skládku. Po 
dokončení odbourání základové desky bude proveden výkop jámy. Výkopové práce 
budou prováděny ručně za pomocí krumpáčů a lopat, a to z důvodu práce v uzavřeném 
prostoru. Při výkopových pracích dbáme na to, aby nedošlo k sesuvům zeminy ze stěn 
stavební jámy. Z tohoto důvodu musíme stavební jámu v průběhu výkopu pažit. Zeminu 
a suť musíme z výkopu jámy průběžně vyvážet za pomocí koleček. Zeminu ze dna jámy 
budeme vynášet za pomocí kýblů a jednoduchého kladkostroje. Následně ji budeme 
vyvážet do předem připraveného kontejneru, který bude naložen na nákladní automobil 
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a převezen na skládku. Po dokončení výkopových prací bude stavební jáma přeměřena 
a dno stavební jámy bude následně začištěno.  
2.1.1.3.5. Vybourání stávajícího střešního pláště 
 U objektů „A“ a „B“ dojde k nové konstrukci střešního pláště. Před možným 
začátkem nového opláštění střešní konstrukce musí dojít k demontáži stávajícího pláště. 
V první řadě bude zhotoveno lešení po obvodu konstrukce, které bude sloužit i při 
budování nové střechy. Lešení bude tvořit zároveň ochranou funkci. Krytina, která bude 
z konstrukce střešního pláště odstraněna, je vytvořena z eternitu, který obsahuje azbest, 
tudíž bude zapotřebí různých opatření. Z těchto důvodů musí být před začátkem 
bouracích prací podáno ohlášení na krajský hygienický úřad. Nosná část stávajícího 
střešního pláště je tvořena železobetonovými krokvemi ukotvenými do pozednice, kdy 
krokve budou při demontáži střechy zachovány. Při demontáži bude krov zbaven střešní 
krytiny, laťování a klempířských výrobků. Práce ve výškách se nesmí provádět při nízké 
viditelnosti, extrémních teplotách a s rychlostí větru max. 8 m/s. Pracovníci musí být 
vybaveni bezpečnostními ochrannými prostředky a zajištěni pomocí lan a popruhů tak, 
aby bylo zabráněno pádu ze střechy. K jejich dalšímu vybavení z důvodu obsahu azbestu 
v krytině bude patřit respirátor a ochranný oděv. Dále musí být zabráněno vstupu osobám 
do míst, kde by mohlo dojít pádu materiálu ze střechy. Při práci na střeše budou nejprve 
odstraněny klempířské výrobky, následně krytina a laťování, které budou demontovány ze 
střechy součastně z obou stran konstrukce. Všechny práce budou prováděny za pomocí 
kladiv, kleští, seker a pil. Při demontáži eternitu dbáme na to, aby se krytina nerozbila, 
a to z důvodu obsahu azbestu. Eternit následně ukládáme do předem připraveného 
zvláštního kontejneru, který bude zaplachtován. Odstraněná krytina (eternit) musí být 
odvezena k ekologické likvidaci z důvodu obsahu azbestu. Další části střešní konstrukce 
(laťování, klempířské výrobky) budou převezeny na patřičnou skládku, nebo sběrného 
dvora. Při demontáži dbáme na to, aby nedošlo k poškození stávajících krokví. Po 
dokončení vybourání střešního pláště bude zapotřebí střechu zaplachtovat.  
2.1.2. Betonáž ŽB schodiště a konstrukce bazénu  
2.1.2.1. Popis stavební činnosti 
 Další technologická část bude betonáž želozobetonových schodišť v objektech „A“, 
„B“ a konstrukce bazénu v objektu „A“. Pro betonáž schodiště bude použito betonu 
C20/25 prostředí X0 s výztuží z oceli 10505 (R). Schodiště bude vybetonováno jako 
dvouramenné s počtem schodů 18 a rozměry 161 x 300 mm v objektu „A“. V objektu „B“ 
bude schodiště vytvořeno jako dvouramenné s počtem schodů 21 a rozměry 
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166 x 300 mm. Konstrukce schodiště bude uložena v nosné stěně a v konstrukci stropu. 
V další části této technologické etapy dojde k vybetonování konstrukce bazénové vany. 
 Skladba bazénové vany:   
a) Skladba stěny bazénové vany: 
· ŽB konstrukce bazénu beton C20/25 -  
XC1 vodostavební        150 mm 
· Tepelná izolace XPS tl. 150 mm       150 mm 
· Hydroizolace - ELASTEK SPECIAL 50 MINERAL  
· Betonové základové tvarovky tl. 200 mm 
zalité betonem  C20/25 s výztuží      200 mm 
· Drenážní nopová fólie včetně geotextílie 
· Zásyp kačírek           
· Zemina 
b) Skladba dna bazénové vany: 
· ŽB konstrukce bazénu beton C20/25 -  
XC1 vodostavební        150 mm 
· Tepelná izolace XPS tl. 150 mm       150 mm 
· Hydroizolace - ELASTEK SPECIAL 50 MINERAL 
· Podkladní betonová mazanina        100 mm 
· Kačírek          100 mm 
· Zemina  
2.1.2.2. Návaznost na předchozí technologické etapy 
 Před začátkem betonáže schodiště musí být vybourány veškeré otvory ve stropní 
konstrukci, které souvisí s realizací schodiště. Dále musí být hotovo veškeré nosné zdivo, 
do kterého bude schodiště uloženo. Pro konstrukci bazénu musí být vykopaná jáma, ve 
které bude provedena betonáž konstrukce a dále musí být začištěna základová spára.   
2.1.2.3. Jednotlivé části technologické etapy 
2.1.2.3.1. Příprava podkladů 
 Před začátkem betonáže schodiště musí být připraveny podklady pro jeho 
napojení ke konstrukci. V místech, kde bude schodišťová mezipodesta uložena na zděné 
nosné konstrukci, musí být zdící práce dokončeny do potřebné výšky. V místech, kde 
bude napojeno nástupní schodišťové rameno na konstrukci podlahy v 1 NP, musí být 
nosné části podlahy opatřeny ocelovými pruty. Pruty budou do základové konstrukce 
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navrtány, vloženy a upevněny za pomocí chemických kotev. Při napojení výstupního 
ramene na konstrukci stropu musí být taktéž vpraveny ocelové pruty do stávajícího zdiva 
a upevněny za pomocí chemických kotev. Dále bude potřeba zkontrolovat část 
betonových průvlaků, na kterých bude ležet konstrukce podesty.  
2.1.2.3.2. Konstrukce bednění a osazení výztuže 
 Jakmile bude umístěna ocelová výztuž do nosných konstrukcí schodiště, může 
dojít k zhotovení konstrukce bednění schodiště. Bednění schodiště bude zhotoveno 
z bednících hranolů, trámků, podpěr a desek. Nejprve dojde k zaznačení a vyměření 
schodiště a následně k jeho realizaci. Konstrukci bednění budou provádět vyškolení tesaři 
za pomoci kladiv a pil. Bednění musí být stabilní a těsné tak, aby nedocházelo k průsaku 
betonu z konstrukce. Při zhotovení konstrukce bednění musí být neustále kontrolovány 
jeho rozměry, aby byla zaručena přesnost konstrukce schodiště dle projektové 
dokumentace. Jak bude bednění zhotoveno, dojde k pokládce výztuže. Nejdříve dojde k 
navaření podélné výztuže k prutům, které byly vpraveny do konstrukcí před zahájením 
stavby bednění. Následně bude výztuže pozohýbána ve tvaru schodiště. V místech, kde 
bude mezipodesta položena na nosné konstrukci stěny, dojde k pokládce ocelových prutů 
na zeď. Dbáme na to, aby byly dodrženy kotevní délky dle projektové dokumentace. 
Ocelové pruty ukládáme na konstrukci bednění do distančních tělísek (kroužky Piling) 
z důvodů zajištění krycí vrstvy výztuže betonem. Jakmile bude hotová nosná výztuž 
schodiště, může dojít k navázání příčné výztuže na šířku schodišťového ramene. 
Navázání bude provedeno za pomocí radlovacích drátů. Po osazení příčné výztuže dojde 
k osazení výztuže pro schodišťové stupně. Tato výztuž bude taktéž ke konstrukci 
připojena pomocí drátů.       
2.1.2.3.3. Betonáž schodiště 
 Po dokončení pokládky výztuže do schodiště může dojít k jeho samotné betonáži. 
Beton bude na stavbu dopraven pomocí autodomíchávače s čerpadlem Schwing FBP 24 
s jmenovitým objemem 4,5 m3. Beton bude do objektu uložen z max. výšky 1 m, tak aby 
nedošlo k rozmísení betonové směsi. Při pokládce betonu dbáme na to, aby výztuž stropu 
nebyla mechanicky poškozena a nedošlo k jejímu posunutí. Dále se snažíme dodržet 
rovinatost konstrukce u podesty a mezipodesty. Pro hutnění schodiště používáme 
vysokofrekvenční ponorný vibrátor Perles ZA 38 s hutnícím výkonem 12 m3 za hodinu. 
Hutnění betonu bude probíhat po celou dobu betonáže. Výška hutněné vrstvy musí být 
rovna délce ponorného vibrátoru tak, aby došlo k provibrování s předchozí vrstvou. 
Vzdálenost vpichu vibrátoru je 1,4 násobek poloměru účinnosti vibrátoru.  Při použití 
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ponorného vibrátoru dbáme na to, aby z betonu nevystupovalo cementové mléko. Poté je 
nutné hutnění ukončit. Rovinatost podest a schodišťových stupňů zajišťujeme pomocí 
stahování hliníkovou latí pomocí vodících lišt, které byly umístěny při zhotovení 
konstrukce bednění schodiště. Po dokončení betonáže následuje technologická 
přestávka, která bude trvat 7 dní, kdy beton bude tvrdnout a nabývat vyšších pevností. Po 
dobu technologické přestávky je zapotřebí mladý beton ošetřovat. Při ošetřování se 
snažíme zabránit smršťování betonu z důvodu hydratace, kdy čerstvý beton kropíme 
vodou. Teplota betonu nesmí klesnout pod + 5 °C do nárůstu pevnosti 5 MPa.    
2.1.2.3.4. Odbednění schodiště 
 Po uplynutí technologické přestávky může dojít k odbednění konstrukcí schodišť. 
Pro odbednění budou použity zednické kladiva a kleště. Při odbedňování dbáme na to, 
aby nedošlo k poruše konstrukcí schodiště. Po odbednění musí být schodiště 
překontrolováno z důvodu možných poruch, které mohly vzniknout při betonáži. Pokud 
bude beton v některých místech porušen, musí dojít k jeho opravě za pomocí vyplnění 
porušených částí betonem.  
2.1.2.3.5. Pokládka kačírku a betonové mazaniny dna bazénu 
 Dále v této části technologické etapy dojde k betonáži bazénové vany. V první 
části zhotovení vany, dojde k vyrovnání dna pomocí kačírku. Kačírek bude frakce třídy 
16/32, kdy tloušťka vrstvy kačírku bude 100 mm. Požadovaná potřeba kameniva bude 
5 m3. Kamenivo bude na stavbu dopraveno pomocí nákladního vozu Tatra T815. Na dno 
stavební jámy bude kamenivo dopraveno ručně pomocí koleček a lopat. Vyrovnání 
kačírku bude provedeno pomocí latí, metrů a vodováhy. Po dokončení pokládky kameniva 
může dojít k zhotovení betonové mazaniny dna bazénové vany z betonu C20/25. 
Tloušťka vrstvy betonu je 100 mm. Pro betonáž bude zapotřebí 4,1 m3 betonové směsi. 
Beton bude na stavbu dopraven za pomocí čerpadla s domíchávačem Schwing FBP 24 
s jmenovitým objemem 4,5 m3. Jakmile bude betonová mazanina vylita na dno bazénu, 
dojde k jejímu urovnání do roviny za pomocí hliníkových latí a vodováhy, kdy se snažíme 
dodržet předepsanou výšku vrstvy mazaniny. Do mazaniny budou vpraveny ocelové trny, 
na kterých bude ukotveno ztracené bednění. Po dokončení betonáže mazaniny bude 
následovat technologická přestávka dlouhá 5 dní, kdy beton bude nabývat vyšších 
pevností a tvrdnout. Během této technologické přestávky budeme beton ošetřovat. Při 
ošetřování se snažíme zabránit smršťování betonu z důvodu hydratace, kdy čerstvý beton 
kropíme vodou. Teplota betonu nesmí klesnout pod + 5 °C do nárůstu pevnosti 5 MPa. 
  
 42 
  
2.1.2.3.6. Osazení nopové fólie a betonových základových tvarovek a zásyp kačírkem 
 Po uplynutí technologické přestávky bude následovat osazení nopové fólie 
FATRADEN 0815 Z1 po obvodu stěny bazénové vany. Pro osazení bude zapotřebí 
41,5 m2 fólie, tj. 2 balení. Folii budeme osazovat zároveň při vyzdívání a následně ji hned 
po obvodě stěny zasypávat kačírkem frakce 16/32.  Vyzdění bude probíhat z dutinových 
betonových tvarovek (ztracené bednění) o tloušťce 200 mm. Tvárnice budeme pokládat 
po obvodě bazénové vany, kdy postupujeme stejně jako při vyzdívání. Tvarovky by měly 
být provázány a následně by měla být do dutin vkládána výztuž z ocelových prutů. 
Zakotvení ztraceného bednění bude za pomocí ocelových trnů, které byly vpraveny do 
betonové mazaniny. Styčnou ani ložnou spáru nevyplňujeme maltou. Při pokládce musí 
být zdivo urovnáno do roviny jak svisle, tak i vodorovně, a to za pomocí vodováhy 
a gumové paličky. Jakmile bude část tvarovek osazena, může dojít k jejich vyplnění 
betonem třídy C20/25 a k následnému zhutnění pomocí ponorného vibrátoru Perles ZA 38 
s hutnícím výkonem 12 m3 za hodinu. Hutnění betonu bude probíhat po celou dobu 
betonáže. Výška hutněné vrstvy musí být rovna délce ponorného vibrátoru tak, aby došlo 
k provibrování s předchozí vrstvou. Vzdálenost vpichu vibrátoru je 1,4 násobek poloměru 
účinnosti vibrátoru. Při použití ponorného vibrátoru dbáme na to, aby z betonu 
nevystupovalo cementové mléko. Poté je nutné hutnění ukončit. Jakmile bude hotova 
konstrukce ztraceného bednění a zásyp nopové fólie kačírkem, může dojít k pokládce 
hydroizolace.        
2.1.2.3.7. Pokládka hydroizolace a tepelné izolace XPS 
 Po dokončení konstrukce ztraceného bednění dojde k pokládce hydroizolace 
ELASTEK SPECIAL 50 MINERAL, která bude položena přes celou konstrukci bazénové 
vany. Nejdříve dojde k očištění podkladu. Samotnou pokládku hydroizolačních pásu 
nesmíme provádět při teplotách nižších než + 5 °C. Před samotným natavováním dojde k 
penetraci podkladu. Na penetraci bude použit asfaltový penetrační lak DenBit BR-ALP. 
Nanášení penetrace bude probíhat za pomocí štětek. Délka schnutí nátěru je 12 -
 24 hodin. Po zaschnutí nátěru bude následovat natavení hydroizolačních pásů za pomocí 
ručního plynového hořáku. Pro pokládku hydroizolace bude zapotřebí 92 m asfaltových 
pásů (7,5 m = 1 role → 13 rolí).  Při pokládání pásů klademe důraz na to, aby min. přesah 
jednotlivých pásů byl 80 mm. Spoje musí být přetavené. Dále klademe důraz na to, aby 
při natavování nedošlo k porušení hydroizolace vlivem jejich roztavení. Po dokončení 
hydroizolace nesmí být hydroizolační pás možno odlepit. Hydroizolace bude napojena na 
stávající hydroizolaci podlahy. Po dokončení natavení hydroizolačních pásů dojde 
k pokládce polystyrenu XPS o tloušťce 150 mm. Polystyrenové desky pokládáme tak, aby 
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nevznikaly mezi prvky vzduchové mezery, které by mohly negativně ovlivnit tepelné 
vlastnosti objektu. Dále dáváme pozor, aby polystyrenové desky nebyly při pokládce 
poškozeny (prošlápnuty, rozlomeny). Z důvodu poškození desek dbáme na to, aby 
pracovníci používali vhodnou obuv s měkkou podrážkou, která zabrání prošlápnutí desek. 
Dále bude sestup na dno konstrukce probíhat za pomocí speciálně upraveného žebříku, 
který bude položen na desce, tak aby nedošlo k poškození polystyrenu. V průběhu 
pokládání neustále proměřujeme vodorovnost desek pomocí vodováhy. 
2.1.2.3.8. Vyvázání výztuže a betonáž dna bazénové vany 
 Po dokončení pokládky tepelné izolace dojde k vyvázání výztuže do konstrukce 
bazénové vany. Nejdříve bude vyvázána výztuž do dna bazénové vany, kterou bude tvořit 
KARI síť Ferona ø 6 mm s oky 100/100 mm. Tloušťka dna bazénové vany je 150 mm. 
Výztuž bude pokládána ve dvou vrstvách. Položení výztuže provedou vyškolení vazači. 
KARI síť bude položena na distanční tělíska, která nám zabezpečují krycí vrstvu výztuže. 
Navržená je distanční lišta DLE. Na distanční tělíska bude položena první vrstva KARI 
sítí. Překrytí výztuže je min. o 3 oka, tedy 300 mm. Rozmístění volíme tak, aby se v 
jednom místě překrývaly max. 3 ks výztuže. Jakmile bude položena spodní vrstva 
výztuže, dojde po obvodě bazénové stěny k umístění ocelových úhelníků, na které bude 
napojena svislá výztuž od stěny bazénu. Uhelníky vkládáme mezi spodní a horní výztuž 
dna vany. Po umístění úhelníku dojde k pokládce druhé vrstvy výztuže. Vrchní vrstva 
musí být od spodní oddělena pomocí distančních tělísek DISTOL. Po osazení výztuže do 
základové desky dojde k dodávce betonové směsi do dna bazénu. Betonová směs je 
navržena jako beton třídy C20/25, prostředí XC1, voděodolný. Potřebný objem směsi 
bude 4,9 m3. Beton bude na stavbu dopraven za pomocí autodomíchávače Schwing 
Stetter C3 AM 6 C. Uložení betonové směsi musí být z max. výšky 1 m z důvodů 
rozmísení betonu a možného posunutí výztuže. Při pokládce betonu dbáme na to, aby 
byla dodržena rovinatost konstrukce. Používáme měření laserovou nivelační technikou. 
Rovnost základové desky zajišťujeme vibrační latí ENAR QXE. Při použití vibrační latě 
dbáme na to, aby z betonu nevystupovalo cementové mléko. Po dokončení betonáže 
desky dna bazénové vany dojde opět k technologické přestávce. Technologická přestávka 
bude trvat 5 dní, kdy beton bude tvrdnout a nabývat vyšších pevností. Po dobu 
technologické přestávky je zapotřebí mladý beton ošetřovat. Při ošetřování se snažíme 
zabránit smršťování betonu z důvodu hydratace, kdy čerstvý beton kropíme vodou. Dále 
teplota betonu nesmí klesnout pod + 5 °C do nárůstu pevnosti 5 MPa. 
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2.1.2.3.9. Betonáž stěny bazénové vany 
 Jakmile uplyne technologická přestávka, dojde k betonáži stěn bazénové vany. 
Nejdříve bude nutné vyvázat výztuž do stěn. Výztuž je navržena ze svislích ocelových 
prutů o průměru 12 mm ve dvou řadách, která bude následně obepnuta třmínky 
o průměru 6 mm po vzdálenostech 200 mm. Svislou výztuž kotvíme na umístěné 
vytažené profily ze základové desky dna bazénové vany za pomocí svařovaných spojů. 
Třmínky budou na svislé pruty připevněny za pomocí radlovacích drátů. Svislá výztuž 
bude zajištěna distančními tělísky (kroužky Piling) z důvodů dodržení krycí vrstvy betonu. 
Jakmile bude dokončeno osazení výztuže, může dojít k montáži bednění stěny. Bednění 
bude tvořeno z jednostranných stěnových systémových dílců DOKA opatřených 
odbedňovacím nátěrem. Bednění musí být stabilní a utěsněné tak, aby nedocházelo k 
prosakování směsi betonu. Po zhotovení bednění dojde k samotné betonáži stěn. 
Tloušťka stěnové konstrukce bazénové vany je 150 mm. Potřebný objem směsi bude 
7,2 m3. Beton bude na stavbu dopraven za pomocí autodomíchávače Schwing Stetter C3 
AM 8 C. Beton budeme ukládat do konstrukce z max. výšky 1 m tak, aby nedošlo k 
rozmísení betonové směsi, posunutí výztuže nebo k posunutí bednění. Při pokládce 
betonu je zapotřebí směs zhutňovat. K hutnění betonu bude použit ponorný vibrátor 
Perles ZA 38 s hutnícím výkonem 12 m3 za hodinu.  Výška hutněné vrstvy musí být rovna 
délce ponorného vibrátoru tak, aby došlo k provibrování s předchozí vrstvou. Zhutňujeme 
tak dlouho, dokud nezačne na povrch betonu vystupovat cementové mléko. Poté je 
zapotřebí hutnění ukončit. Vzdálenost vpichu vibrátoru je 1,4 násobek poloměru účinnosti 
vibrátoru. Jakmile bude dokončena betonáž stěny bazénové vany, bude následovat 
technologické přestávka dlouhá 5 dnů, kdy prvek bude nabývat na pevnosti. Zapotřebí 
bude čerstvý beton ošetřovat. Při ošetřování se snažíme zabránit smršťování betonu 
z důvodu hydratace, kdy čerstvý beton kropíme vodou za pomocí hadice. Dále teplota 
betonu nesmí klesnout pod + 5 °C do nárůstu pevnosti 5 MPa. Po uplynutí technologické 
přestávky může dojít k odbednění konstrukce.   
2.1.3. Sanace ŽB skeletu a základů 
2.1.3.1. Popis stavební činnosti 
 V této technologické etapě dojde k sanaci ŽB konstrukcí sloupů, průvlaků, 
stropních panelů a k sanaci základové konstrukce v částech objektů „A“ a „B“. Po 
dokončení sanace základů dojde k jejich zaizolování polystyrenem XPS STYRODUR 
3035 tl. 100 mm do hloubky 1 m pod úroveň terénu a následně zasypány kačírkem frakce 
16/32 mm.  
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2.1.3.2. Návaznost na předchozí technologické etapy  
 Před zahájením sanačních prací musí být hotovy veškeré bourací práce, které 
mohou mít návaznost na tuto pracovní činnost. Dále musí být odkopány základy do 
hloubky 1 m pod úroveň terénu, které budou následně vyspraveny, zaizolovány tepelnou 
izolací XPS a zasypány kačírkem.    
2.1.3.3. Jednotlivé části technologické etapy  
2.1.3.3.1. Příprava podkladů  
V první etapě dojde k očištění podkladu. Forma očištění podkladu je otryskání 
tlakovou vodou s abrazivem (800 až 1000 atm.). Očištění bude prováděno systémem 
Torbo® pro tryskání tvrdých povrchů. Pokud bude obnažena výztuž je potřeba jí očistit na 
čistý kov a neprodleně opatřit inhibitorem koroze. Hodnoty v odtrhu připraveného 
podkladu nesmí jednotlivě klesnout pod 0,8 MPa a v součtu 1,3 až 1,5 MPa.  
2.1.3.3.2. Ošetření výztuže oceli 
Výztuž bude opatřena dvojnásobným nátěrem, navržený inhibitor koroze je 
MAPEFER 1K. Jednotlivé nátěry je možno provádět v rozmezí 2 hodin, ale nejlépe do 
24 hodin po aplikaci prvního nátěru. Doporučeno je dokonalé pokrytí oceli celistvou 
vrstvou nátěru. Celková tloušťka obou nátěrů musí být minimálně cca 2 mm. Sanační 
práce musí být prováděny až po vyschnutí obou nátěrů tj. cca 6 hodin při teplotě + 20°C. 
Spotřeba materiálu je 250 g/bm pro ocel Ø 8 mm. 
2.1.3.3.3. Hrubá reprofilace 
Z důvodu statického posouzení je navrhována reprofilační malta se statickým 
spolupůsobením, konstrukční třída malty R4. Dále bude do malty přidán inhibitor koroze 
MAPEGROUT T60 se zvýšenou odolností vůči síranům, který je přítomný v konstrukcích. 
Reprofilací se rozumí oprava trhlin jako je vložení nové výztuže, navázaní na oddělené 
části a dobetonování trhliny. Před osazením nové výztuže dojde k vytvoření nových 
drážek, do kterých se bude výztuž vkládat. Pro nanášení neprofilační malty budou použity 
zednické lžíce a hladítka. Po vytvoření drážek se vloží nová výztuž a zafixuje se zalitím 
neprofilační maltou. Spotřeba materiálu je 18,5 kg na m2/při tl. 10 mm.  
2.1.3.3.4. Tenkovrstvá sjednocující povrchová úprava 
Jedná se o sjednocení vzhledu a struktury ŽB konstrukcí. Po dokončení reprofilace 
bude nanesena finální sjednocující tenkovrstvá povrchová úprava, která bude nanášena 
buď celoplošně, nebo lokálně. Pro nanášení bude použit materiál PLANITOP 540 
(cementová stěrka pro konečnou úpravu a vyhlazení betonových povrchů pro tloušťku 
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vrstvy do 3 mm). Stěrka se bude nanášet pomocí ocelových hladítek a povrch se dále 
může upravit pomocí houbového hladítka. Spotřeba materiálu je 3 kg na m2/při tl. 2 mm.  
2.1.3.3.5. Nátěr povrchu   
Finální úprava sanace skeletu bude spočívat v nátěru betonových povrchů. Při 
nátěrech je potřeba rozlišit dva případy:    
a) Pohledové nátěry 
· První vrstva: bude penetrační nátěr MALECH. Nátěr bude proveden 
pomocí štětky nebo válečku. Spotřeba materiálu je 0,1 kg/m2. 
· Nátěr č. 1: polokrycí ochranný nátěr COLORIBETON, který se vyrábí ve 
4 odstínech šedi. Nátěr se provede ve dvou vrstvách za pomocí štětky, 
nebo válečku. Spotřeba materiálu je 2 x 0,2 kg/m2. 
· Nátěr č. 2: povrchový ochranný nátěr a dekorativní nátěr 
ELASTOCOLOR, který se vyrábí v neomezené barevné škále. Nátěr se 
provede ve dvou vrstvách za pomocí štětky nebo válečku. Spotřeba 
materiálu je 2 x 0,4 kg/m2. 
b) Nátěr a úprava ploch v kontaktu s chemickými vlivy 
· Nátěry ploch se budou nacházet v místech, kde povrchy budou 
v kontaktu s chemickými vlivy vzniklými následujícím provozem (výskyt 
močoviny či jiných agresivních látek). Nátěr a úprava povrchů se bude 
nacházet v místech, kde budou stáje pro koně.  
· První vrstva bude penetrační nátěr MALECH. Nátěr bude proveden 
pomocí štětky nebo válečku. Spotřeba materiálu je 0,1 kg/m2. 
· Druhou vrstvu bude tvořit epoxi-dehtový chemicky odolný nátěr 
DURESIL EB. Nanášení bude probíhat za pomocí štětce nebo 
nástřikem ve dvou vrstvách. Spotřeba materiálu je 2 x 0,4 – 0,45 kg/m2. 
 
2.1.3.3.6. Zateplení základů 
 Po dokončení opravy základových konstrukcí dojde k jejich dodatečnému 
zateplení a následnému zasypání. Zaizolování bude provedeno z polystyrenu XPS 
STYRODUR 3035 tl. 100 mm do hloubky 1 m pod úroveň terénu. Připevnění ke 
konstrukci dojde za pomocí lepidla Cemix BASIC, které bude nanášeno na polystyrenové 
desky za pomocí ozubené stěrky. Polystyrenové desky pokládáme tak, aby nevznikaly 
mezi prvky vzduchové mezery, které by mohli negativně ovlivnit tepelné vlastnosti objektu. 
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Jakmile dojde k osazení desek, můžeme díru po výkopu zasypat kačírkem frakce 16/32 
a urovnat do roviny. Při zasypávaní dbáme na to, aby nedošlo k poškození izolace.  
2.1.4. Montáž nosného ocelového rámu galerie a osazení stropní konstrukce 
2.1.4.1. Popis stavební činnosti 
 Další stavební část technologické etapy bude montáž nosného ocelového rámu 
galerie. Ocelová galerie bude vytvořena nad 2 NP ve stavebních objektech „A“ a „B“. 
Ocelový rám bude zhotoven z válcovaných profilů. Stojky budou vyrobeny ze dvou 
svařovaných U profilů a I profilů. Průvlaky budou také vyhotoveny z U a I profilů. Rámy se 
před osazením na stropní konstrukci svaří na předem určené pracovní ploše v místě 
staveniště a na konstrukci budou dopraveny za pomocí autojeřábu. Stojky budou 
zakotveny do nosných železobetonových průvlaků, které tvoří nosnou část stropní 
konstrukce nad 1 NP. V místě štítu střechy, kde bude galerie ukončena, dojde k vytvoření 
ocelového nosného rámu, do kterého budou umístěny okenní tabule po celé části štítu. 
Na nosnou část galerie bude následně vytvořena konstrukce dřevěného stropu. Schodiště 
na galerii bude ocelové. Ocelové sloupy budou opatřeny protipožárním nátěrem a opatřen 
obkladem z protipožárních SDK desek. 
2.1.4.2. Návaznost na předchozí technologické etapy 
 Před zahájením této technologické etapy musí být hotovy veškeré bourací práce. 
Následně na to musí být hotové všechny sanační práce. Musí být opraveny veškeré 
stávající nosné konstrukce. Konstrukce schodiště musí být hotová. Konstrukce podlahy 
musí být zbavena veškerých nečistot a nerovností. Konstrukce střešního starého 
střešního pláště musí být odstraněna, kdy ve střešní konstrukci budou ponechány pouze 
stávající betonové krokve.  
2.1.4.3. Jednotlivé části technologické etapy 
2.1.4.3.1. Navrtání kotvících profilů do průvlaků 
 V místech kde budou umístěny ocelové I profily a schodiště dojde k navrtání 
ocelových kotvících prvků do nosného průvlaku stropní konstrukce nad 1 NP. Před 
začátkem vrtání musíme tuto činnost zkonzultovat se statikem. Kotvení bude zhotoveno 
dle projektové dokumentace. Umístění profilů je potřeba vyměřit za pomocí nivelačních 
přístrojů a následně zaznačeno pomocí spreje nebo fixy. Při vrtání dbáme na to, abychom 
neporušili nosnost konstrukce. Navrtání bude provedeno za pomocí chemických kotev. 
Jakmile budou profily umístěny, může dojít k osazení ocelových rámů. 
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2.1.4.3.2. Ukotvení rámů 
 Rámy budou tvořeny svařovanými profily, kdy následně budou přemístěny na 
místo uložení pomocí autojeřábu. Při osazování bude použit autojeřáb 
Tatra AD20.2 T 815. Osazené rámy budou vyneseny stávajícím nosným zdivem 
a ukotveny pomocí šroubového spoje. Šroubové spoje budou vytvořeny dle projektové 
dokumentace. Ocelové prvky budou na stavbu dopraveny za pomocí nákladního 
automobilu MAN 12.180 HIAB 111-3 s hydraulickou rukou, kdy ocelové prvky budou 
složeny na pracovní místo, kde budou následně svařeny do podoby rámů dle projektové 
dokumentace. Při práci bude zapotřebí zřizovat provizorní kozlíkové lešení HAKI 
s výsuvným teleskopem, kdy nosnost kozlíkového lešení je 3 kN/m2. Při osazení 
ocelových sloupů dbáme na to, aby byla dodržena svislost a rovinatost prvků. Při 
svařování bude zapotřebí použít ochranných pomůcek (svářečské kukly, rukavice, 
ochranný oděv). Svařování může provádět pouze člověk, který bude vlastníkem 
svářečského průkazu. Pro svařování bude použita svářečka typu Powerplus 160 Amp 
POW462. Po osazení rámů dojde k navaření ocelových prvků, které budou tvořit nosnou 
část oken. Při osazování dbáme na to, aby byla dodržena rovinatost prvků. Po dokončení 
svařování budou překontrolovány spoje a tuhost celé konstrukce. Všechny části 
konstrukce musí být opatřeny protipožárním nátěrem.    
2.1.4.3.3. Osazení schodiště 
 Jakmile bude osazena konstrukce rámu, může dojít k osazení ocelového 
schodiště. Schodiště bude vytvořeno dle projektové dokumentace. K nosné konstrukci 
rámu bude konstrukce schodiště zakotvena pomocí svařovaného spoje. Schodiště bude 
osazováno jako celek prostřednictvím totožného autojeřábu. V místech konstrukce, kde 
bude schodiště napojeno na konstrukci stropu 1 NP, dojde taktéž k napojení schodiště na 
předem připravený profil, a to za pomocí svařovaného spoje. Sváry budou vytvořeny dle 
projektové dokumentace. Svařování bude provedeno stejně jako v případě zhotovení 
ocelového rámu. Schodiště bude taktéž opatřeno protipožárním nátěrem. 
2.1.4.3.4. Osazení oken do ocelového rámu 
 Jakmile bude dokončena nosná část ocelové galerie a rám pro umístění oken, 
dojde k jejich osazení. Okenní prvky budou vytvořeny z hliníkových rámů a k nosné 
konstrukci budou zakotveny pomocí šroubových spojů. Rámy budou přivrtány do 
konstrukce rámu pomocí samořezných šroubů. Před navrtáním dojde k jejich vyrovnání 
a následnému zaměření a zaznačení. V místě, kde se budou okenní rámy dotýkat 
nosných rámů galerie, budou umístěny pryžové podložky.  
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2.1.5. Zastřešení objektu 
2.1.5.1. Popis stavební činnosti 
 V této části technologické etapy dojde k zastřešení stavebních objektů „A“ a „B“. 
Bude zhotovena konstrukce střešního pláště, kterou zakotvíme k zachovalým 
železobetonovým krokvím. Plocha střešního pláště je 2517 m2. Spád střech je 45 % 
s výškou hřebene + 10,795 m. Střešní krytina bude vytvořena z plechových šablon 
Ruukki Classic. Práce ve výškách se nesmí provádět při nízké viditelnosti, extrémních 
teplotách a s rychlostí větru max. 8 m/s. Pracovníci musí být vybaveni bezpečnostními 
ochrannými prostředky a zajištěni pomocí lan a popruhů tak, aby bylo zabráněno pádu ze 
střechy. Dále musí být zabráněno vstupu osobám do míst, kde by mohlo dojít pádu 
materiálu ze střechy. 
 Skladba střešního pláště:  
· Střešní krytina - plechové šablony Ruukki Classic 
· Latě               
· Kontralatě              60 mm 
· Odvětraná vzduchová mezera           60 mm 
· Pojistná hydroizolace DEKTEN MULTIPRO  
· Tepelná izolace DEKPIR TOP 022 2 x 80 mm       160 mm 
· Parotěsná fólie DEKFOL N 110 STANDARD 
· OSB desky                       22 mm 
2.1.5.2. Návaznost na předchozí technologické etapy 
 Před začátkem této technologické etapy musí být zbudováno venkovní lešení 
a dále musí být stávající nosná část střešní konstrukce zbavena starého střešního pláště. 
Musí být hotová nosná část ocelové galerie.   
2.1.5.3. Jednotlivé části technologické etapy 
2.1.5.3.1. Kontrola krokví 
 V první části musí být zkontrolovány stávající železobetonové krokve, zda nejsou 
nikterak poškozeny a posunuty. V místech, kde bude plášť napojen na krokev, dojde k 
výměně latí, které jsou osazeny do drážky, která se nachází v horní části krokve. Latě 
budou ke krokvím přivrtány za pomocí samořezných šroubů. Před osazením do krokví 
musí být latě opatřeny dvouvrstvým impregnačním nátěrem.   
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2.1.5.3.2. Konstrukce střešního pláště 
 Jakmile budou krokve překontrolovány a vyplněny nosnými latěmi, může dojít k 
montáži střešního pláště. Při montáži musí být dodržena skladba střešního pláště dle 
projektové dokumentace. V místech, kde budou umístěny střešní okna, dbáme na to, aby 
byl dodržen technologický postup jejich osazování. V místech oken musí být provedeny 
úpravy pro jejich osazení. Nejdříve dojde k nabití OSB desek na konstrukci krokví 
a následně k položení parotěsné folie DEKFOL N 110 STANDARD, která bude zakotvena 
na desky pomocí spon. Jakmile bude položena parotěsná vrstva, dojde k vyplnění 
střešního pláště tepelnou izolací DEKPIR TOP 022 ve dvou vrstvách, kdy tloušťka 
jednotlivé vrstvy bude 80 mm, tudíž tl. tepelné izolace bude 160 mm. Izolaci klademe na 
sraz a do vazby, kdy se snažíme jednotlivé vrstvy překládat. Ihned na to dojde k položení 
pojistné hydroizolace DEKTEN MULTIPRO. Ukotvení izolace bude za pomocí profilů 
s protikorozním nátěrem, na které budou osazeny kontralatě. Dále dojde k osazení 
kontralatí, které budou umístěny do profilů a budou sloužit jako překrytí pro pojistnou 
hydroizolaci. Kontralatě umisťujeme od hřebene k okapu a připevňujeme je za pomocí 
hřebíků. V místech mezi kontralatěmi vznikne větraná vzduchová mezera tl. 60 mm. U 
okapu budou osazeny na krokve ocelové háky pomocí šroubů, které budou tvořit nosnou 
část pro okapy. Jakmile budou osazeny kontralatě, může dojít k přibytí latí, na kterých 
bude zakotvena plechová střešní krytina. Latě kotvíme za pomocí hřebíků ve 
vzdálenostech 400 mm, u okapů osazujeme krajní lať na stojato ve vzdálenosti 280 mm 
od předposlední latě. Po osazení latí bude následovat pokládka plechové střešní krytiny. 
Plechová střešní krytina bude na střechu osazena za pomocí autojeřábu Demag AC25 
s max. vyložením 22 m. Střešní krytina bude položena na latě a následně připevněna za 
pomocí samořezných šroubů 4,8 x 35 a spoje plechu pomocí šroubů 4,8 x 20. Montáž 
střešní krytiny realizujeme dle technologického postupu Ruukki. Před začátkem osazení 
plechové konstrukce musí být umístěny po okraji střechy ochranné větrací mřížky. Plechy 
osazujeme na střešní konstrukci od okapu ke hřebeni a začínáme od štítu. Překrytí šablon 
je min. 200 mm. Jakmile budou položeny plechy, dojde k montáži štítových lemů 
a hřebenáčů, kdy se lemy musí překrývat o min. 100 mm. Při montáži krytiny nesmí dojít k 
jejímu poškození nebo promáčknutí, kdy z těchto důvodů používáme obuv s měkkou 
podrážkou.     
2.1.5.3.3. Klempířské práce 
 Jakmile budou dokončeny všechny vrstvy konstrukce střešního pláště, může dojít 
k osazení klempířských výrobků, tj. okapy, sněholamy a oplechování konstrukcí, které 
budou vycházet nad střechu. Okapy, sněholamy a oplechování bude voleno ve stejném 
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typu jako střešní krytina. Při osazování okapů dbáme na to, aby byl dodržen patřičný 
sklon cca 1% a byly umístěny svody dle projektové dokumentace.  
2.1.6. Zdící práce v 1 NP 
2.1.6.1. Popis stavební činnosti 
 V této technologické etapě dojde k vyzdění nosných stěn a příček v 1 NP ve 
stavebních objektech „A“ a „B“. Nosné stěny budou umístěny v 1 NP v objektech. Materiál 
pro obvodové nosné zdivo je navržen z keramických tvárnic POROTHERM 30 P+D 
s pevností P 10 na maltu POROTHERM. Vnitřní nosné zdivo je navrženo z keramických 
tvarovek POROTHERM 24 P+D s pevností P 10 na maltu POROTHERM Profi. Pro 
vyzdění příček budou použity pórobetonové tvárnice YTONG P2-500 PD o tl. 150 mm na 
tenkovrstvou zdící maltu YTONG. 
2.1.6.2. Návaznost na předchozí technologické etapy 
 Před začátkem této technologické etapy musí být hotovy veškeré bourací 
a sanační práce. Musí být opraveny veškeré stávající nosné konstrukce. Konstrukce 
podlahy musí být zbavena veškerých nečistot a nerovností. Před začátkem vyzdění příček 
musí být v nosných stěnách umístěny kotvy, na které se napojí příčkové tvarovky. 
2.1.6.3. Jednotlivé části technologické etapy 
2.1.6.3.1. Vyzdění nosných stěn 
 Vyzdění stěn bude probíhat dle technologické postupu viz. 2.2.3.3.  
2.1.6.3.2. Vyzdění příček 
 Vyzdění příček bude probíhat dle technologického postupu viz. 2.2.5.3. 
2.1.7. Hrubá vrstva podlahy 
2.1.7.1. Popis stavební činnosti 
 V této stavební činnosti bude následovat pokládka hrubé vrstvy podlahové 
konstrukce v 1 NP a v 2 NP ve stavebních objektech „A“ a „B“.  
 Navrhovaná skladba hrubé podlahy v 1 NP: 
· Betonová mazanina C20/25            65 mm 
· PE fólie s rastrem 
· EPS 100 Z           130 mm 
· Izolace proti zemní vlhkosti ELASTEK Special 40 Mineral   
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· Podkladní betonová mazanina C20/25         100 mm 
· Štěrkový podsyp hutněny         150 mm 
· Rostlá zemina  
 Navrhovaná skladba hrubé podlahy v 2 NP: 
· Betonová mazanina C20/25            60 mm 
· PE fólie s rastrem 
· EPS T 4000             60 mm 
· Vyrovnávací stěrka HASIT           10 mm 
· Stávající konstrukce stropu    
2.1.7.2. Návaznost na předchozí technologické etapy 
 Před zahájením této technologické etapy musí být hotovy veškeré svislé 
konstrukce (nosné stěny, příčky), osazeny veškeré zárubně a dokončena konstrukce 
stropu. Dále je potřeba zhotovit všechny rozvody, které budou umístěny v podlaze (voda, 
kanalizace, podlahové topení). V 2 NP musí být dokončena konstrukce ocelové galerie.  
2.1.7.3. Jednotlivé části technologické etapy 
2.1.7.3.1. Konstrukce hrubé vrstvy podlahy v 1 NP 
 Konstrukce hrubé vrstvy podlahy v 1 NP bude probíhat dle technologického 
postupu viz. 2.2.6.3. 
2.1.7.3.2. Konstrukce hrubé vrstvy podlahy v 2 NP 
 V první části pokládky hrubé vrstvy podlahy v 2 NP musí dojít k očištění stávající 
stropní konstrukce. Po očištění stropní konstrukce dojde k jejímu natření penetračním 
nátěrem HASIT AP300. Nátěr bude proveden pomocí válečků nebo štětek. Jakmile bude 
stropní konstrukce opatřena penetračním nátěrem, který bude zaschnut, dojde k jejímu 
vyrovnání pomocí vyrovnávací stěrky HASIT o tloušťce cca 10 mm. Před začátkem 
pokládky stěrky musí být u vystupujících konstrukcí umístěna okrajová distanční páska 
tloušťky 1 cm, která bude probíhat v celé vrstvě hrubé podlahy. Stěrka bude na konstrukci 
stropu vylita a následně zahlazena pomocí ocelových hladítek. Při vylití dáváme pozor na 
to, aby byla dodržena stejná výška podlahové konstrukce, tj. neustále výšku 
proměřujeme. Při pokládce stěrky dbáme na to, aby vylití proběhlo najednou. Po 
dokončení stěrkové vrstvy bude následovat technologická přestávka dlouhá 48 hodin, kdy 
při této technologické přestávce musí být zabráněno vstupu osob na povrch. Jakmile 
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dojde k uplynutí technologické přestávky, může dojít k pokládce polystyrenu EPS T 4000 
o tl. 60 mm.  
 Další části hrubé vrstvy podlahy v 2 NP bude probíhat dle technologického 
postupu viz. 2.2.6.3. 
2.1.8. Montáž stopní konstrukce do rámu galerie 
2.1.8.1. Popis stavební činnosti 
 V této části technologické etapy dojde k osazení dřevěné stropní konstrukce do 
ocelového rámu galerie. Nosná část stropu bude vytvořena pomocí dřevěných trámků 
140/200 mm a 70/200 mm. Následně po osazení prvků bude vytvořen záklop z OSB 
desek tl. 22 mm. Po dokončení nosné části stropu může následovat montáž podlahy 
v 3 NP. 
2.1.8.2. Návaznost na předchozí technologické etapy 
 Před začátkem osazení stropní konstrukce musí být hotova nosná část ocelové 
galerie, nová konstrukce střešního pláště a hrubá vrstva podlahy v 2 NP. 
2.1.8.3. Jednotlivé části technologické etapy 
2.1.8.3.1. Montáž dřevěného stropu 
 Stropní konstrukce nad 2 NP bude vytvořena z dřevěného roštu a následně bude 
pobyta OSB deskami na peru a drážku tloušťky 22 mm. Podhled bude vytvořen ze SDK 
desek. Nosné dřevěné prvky budou mít rozměry 140/200 mm a 70/200 mm. Osová 
vzdálenost mezi prvky bude 750 mm. Ještě před samotným osazením musí být na stavbu 
dopraveny nosné stropní prvky pro dřevěný strop. Prvky budou na stavbu dopraveny za 
pomocí nákladního automobilu MAN 12.180 HIAB 111-3 s hydraulickou rukou, kdy 
dřevěné prvky budou do 2 NP přepraveny za pomocí hydraulické ruky nákladního 
automobilu. Prvky budou uloženy v 2 NP na předem určená místa, tak aby nepřekážely 
při dalších pracovních činnostech. Budou umístěny do ocelových I průvlaků a uloženy na 
pryžové podložky. Při osazování nosných trámů bude použito provizorní kozlíkové lešení 
HAKI s výsuvným teleskopem, kdy nosnost kozlíkového lešení je 3 kN/m2. Jakmile dojde k 
osazení trámků, dojde k jejich pobití pomocí OSB desek. Desky budou na konstrukci roštu 
upevněny pomocí hřebíkového spoje.  SDK podhled bude vytvořen současně při montáži 
SDK příček.  
  
 54 
  
2.1.9. Osazení oken a dveří 
2.1.9.1. Popis stavební činnosti 
 V této stavební činnosti dojde k osazení oken, dveří a garážových vrat ve 
stavebních objektech „A“ a „B“. V objektech byla navržena hliníková okna i dveře 
s izolačním dvojsklem. Okna, dveře a garážová vrata budou vytvořeny dle projektové 
dokumentace.      
2.1.9.2. Návaznost na předchozí technologické etapy 
 Před začátkem této technologické etapy musí být hotovy veškeré svislé nosné 
konstrukce, konstrukce střechy a konstrukce hrubé podlahy. Ve vnitřní části objektu by 
měly být hotovy téměř veškeré práce mokrých procesů. 
2.1.9.3. Jednotlivé části technologické etapy 
2.1.9.3.1. Osazení oken a dveří 
 Osazení oken a dveří bude probíhat dle technologického postupu viz. 2.2.8.3. 
2.1.9.3.2. Osazení garážových vrat 
 Garážová vrata budou umístěna do objektu dle projektové dokumentace. Rozměry 
garážových vrat jsou 3400/2900 mm. Montáž vrat bude provedena dle technologického 
postupu výrobce. Garážová vrata budou osazena vyškolenými montážníky.  
2.1.10. Zateplení objektu a venkovní omítky 
2.1.10.1. Popis stavební činnosti  
 V této části technologické etapy dojde k zateplení objektu a následně k omítnutí 
venkovní stavby. Zateplení bude provedeno také ve vnitřní části objektu, kde bude 
zateplena jeho obytná část. Zateplení bude provedeno z kontaktního zateplovacího 
systému WEBER ETICS. Tepelná izolační vrstva bude vytvořena z polystyrenu EPS 70 F 
o tloušťce vrstvy 100 mm. Práci provádíme při teplotách + 5 až + 30 °C. Práce dále 
nesmíme provádět za silného větru, deště a při práci v letních měsících chráníme fasádu 
před přímým slunečním zářením za pomocí plachet. Při těchto pracích je zapotřebí zřídit 
venkovní lešení. 
2.1.10.2. Návaznost na předchozí technologické etapy 
 Před začátkem této technologické etapy musí být hotové zastřešení objektu a dále 
musí být osazeny všechny výplně otvoru tak, aby bylo možná provést zateplení 
a následně nanést vrstvy omítek. Musí být vyspraveny veškeré poruchy svislých 
konstrukcí, které mohly vzniknout během předchozích stavebních činností.  
 55 
  
2.1.10.3. Jednotlivé části technologické etapy 
 Zateplení objektů bude probíhat dle technologického postupu viz. 2.2.9.3. 
2.1.11. Vnitřní omítky 
2.1.11.1. Popis stavební činnosti 
 V této části technologické etapy dojde k vyhotovení vnitřních omítek v objektu. 
Jádrová omítka bude tvořena ze suché omítkové směsi BAUMIT PRIMO 2 a nanášena 
strojně za pomocí omítačky FILAMOS QUATTRO. Finální vrstva omítky bude tvořena 
z BAMITOVÉ omítkové stěrky EXTRA, která bude nanášena za pomocí hladítek 
a následně filcována.   
2.1.11.2. Návaznost na předchozí technologické etapy 
 Před zahájením této technologické etapy je potřeba mít hotové veškeré svislé 
konstrukce objektu, dále musí být osazeny rámy dveří a dveřních pouzder. Musí být 
hotovy všechny instalace (elektřina, voda, topení, odpady). Dále musí být hotová hrubá 
podlaha. 
2.1.11.3. Jednotlivé části technologické etapy 
 Vnitřní omítky budou provedeny dle technologického postupu viz. 2.2.10.3. 
2.1.12. Montáž sádrovláknitých desek pro podhled střešní konstrukce 
2.1.12.1. Popis stavební činnosti 
 V této části technologické etapy dojde k zřízení podhledu do podhledu střešní 
konstrukce (šikmá část krovu). Podhled bude vytvořen ze sádrovláknitých desek 
RIGIDUR tl. 12,5 mm. Sádrovláknité desky budou ke střešní konstrukci připevněny 
pomocí pozinkovaných profilů, které budou navrtány do železobetonových krokví.   
2.1.12.2. Návaznost na předchozí technologické etapy 
 Před započetím této technologické etapy musí být hotová konstrukce nového 
střešního pláště. Dále musí být hotovy veškeré vnitřní omítky a hrubá vrstva podlahy. 
Musí být hotovy veškeré výplně otvorů.  
2.1.12.3. Jednotlivé části technologické etapy 
2.1.12.3.1. Osazení roštu pro podhledové desky 
 V první části této technologické etapy dojde k osazení R-CD profilů, které budou 
sloužit jako nosná část pro konstrukci sádrovláknitých podhledových desek. Profily 
budeme kotvit ke spodní straně krokví pomocí samořezných šroubů. V místech, kde 
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nebude možné pracovat ze země, použijeme provizorní kozlíkové lešení HAKI s nosností 
3 kN/m2 s výsuvným teleskopem.  Lešení bude použito i při osazování podhledových 
desek. 
2.1.12.3.2. Osazení podhledových desek 
 Jakmile budou do krokví upevněny nosné profily, dojde k osazení sádrovláknitých 
desek. Deska bude do konstrukce připevněna pomocí samořezných šroubů, kdy hlavička 
šroubu nesmí ze sádrovláknité desky vyčnívat. Při osazení desek musí být zanechána 
šířka spáry min. 1/2 tloušťky desky, a to pokud budou spáry přetmeleny  nebo max. 1 mm, 
pokud budou spáry přelepeny. U desek, které se dotýkají stěn je zapotřebí osadit lištu, 
aby došlo k zajištění dilatační spáry. 
2.1.12.3.3. Zatmelení a vybroušení povrchu 
 Jakmile bude hotov podhled střešní konstrukce, může dojít k zatmelení spojů 
sádrovláknitých desek. Přetmelení bude provedeno pomocí spárovacího tmelu Rigidur 
a špachtle. Dále budou přetmeleny místa, kde došlo k navrtání desek. Jakmile bude tmel 
zaschnutý, dojde k jeho přebroušení pomocí smirkového papíru. Po přebroušení 
podhledu, může dojít k jeho povrchové úpravě.   
2.1.13. Montáž sádrovláknitých příček 
2.1.13.1. Popis stavební činnosti 
 V této stavební činnosti dojde k montáži SDK příček. Příčky budou konstruovány v 
objektech „A“ a „B“ v 2 NP a 3 NP. Tloušťky a skladby jednotlivých příček provádíme dle 
projektové dokumentace. Příčky budou vytvořeny ze sádrovláknitých desek Rigidur, kdy 
tloušťka jednotlivé desky je 12,5 mm. Postup montáže bude proveden dle technologie 
Rigips.  
 Navrhované skladby příček: 
a) SK 12 - 1: 
· Montovaná příčka ze sádrovláknitých desek RIGIDUR tl. 100 mm, 
1 + 1 12,5 mm, izolace ISOVER UNI tl. 80 mm, Rw 50 db, PO EI 30 
b) SK 12 - 2: 
· Montovaná příčka ze sádrovláknitých desek RIGIDUR tl. 125 mm, 
1 + 1 12,5 mm, izolace ISOVER UNI tl. 100 mm, Rw 51 dB, 
PO EI 30  
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c) IK 22 - 3: 
· Montovaná příčka ze sádrovláknitých desek RIGIDUR tl. 200 mm, 
1 + 1 12,5 mm, izolace ISOVER UNI tl. 2 x 50 mm, Rw 49 dB, 
PO EI 30 
d) SK 22 - 4: 
· Montovaná příčka ze sádrovláknitých desek RIGIDUR tl. 200 mm, 
1 + 1 12,5 mm, izolace ISOVER UNI tl. 40 mm, Rw 51 dB, 
PO EI 30, zateplení ze strany půdy STYROTHERM PLUS 70 F 
tl. 120 mm 
e) SK 24 - 5: 
· Montovaná příčka ze sádrovláknitých desek RIGIDUR tl. 250 mm, 
2 + 2 12,5 mm, izolace ISOVER UNI tl. 2 x 40 mm, Rw 65 dB, 
PO EI 90 
f) SK 12 - 6: 
· Montovaná příčka ze sádrovláknitých desek RIGIDUR tl. 100 mm, 
1 + 1 12,5 mm, izolace ISOVER UNI tl. 80 mm, Rw 50 dB, 
PO EI 30, zateplení ze strany půdy STYROTHERM PLUS 70 F 
tl. 120 mm 
2.1.13.2. Návaznost na předchozí technologické etapy 
 Před začátkem montáže příček ze sádrovláknitých desek musí být hotova 
konstrukce hrubé vrstvy podlahy, dále musí být hotovy všechny vnitřní omítky. Musí být 
hotovy veškeré výplně otvorů. V místech, kde budou konstrukce příček napojeny na 
střešní konstrukci, musí být hotov její podhled.   
2.1.13.3. Jednotlivé části technologické etapy 
2.1.13.3.1. Vyměření a zaznačení stěn 
 Před začátkem osazení nosných rámů pro příčky, dojde k jejich zaznačení 
a vynesení dle projektové dokumentace. Nejprve zaznačíme umístění příček na 
podlahovou konstrukci a následně zaznačení přeneseme i na konstrukci stropu.  
2.1.13.3.2. Osazení  nosných profilů 
 Jakmile budou příčky zaznačeny, může dojít k osazení nosných profilů. Před 
navrtáním profilů dojde k jejich podlepení těsněním Rigips, a to z důvodů dodržení 
zvukové izolace. Ukotvení do podlah, stěn a stropů provádíme pomocí zatloukacích 
hmoždinek po vzdálenosti 800 mm. Nejdříve dojde k osazení vodorovných prvků, kdy po 
jejich osazení dojde k vyplnění svislými prvky. Vnitřní svislé prvky vkládáme do rámové 
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konstrukce po vzdálenostech 650 mm. Svislé prvky vkládáme do rámu volně, bez kotvení. 
V místech, kde budou umístěny dveře, vkládáme profily UA se šroubovitým připojením. 
Mezi svislé prvky vkládáme vodorovný prvek, který nám vytváří nadpraží otvoru v příčce. 
Nad nadpraží umisťujeme další svislý prvek pro vynesení spár opláštění v nadpraží. V 
místnostech, kde budou umístěny umyvadla nebo WC, musí dojít k umístění profilů pro 
zařizovací předměty.  
2.1.13.3.3. Montáž sádrovláknitých desek pro příčky z jedné strany 
 Po dokončení osazení nosných profilů dojde k osazení sádrovláknitých desek 
z jedné strany konstrukce příčky. Desky osazujeme na sraz 1 cm nad zemí. Deska bude 
do konstrukce připevněna pomocí samořezných šroubů, kdy hlavička šroubu nesmí ze 
sádrovláknité desky vyčnívat. Kotvení bude po 25 cm na svislé profily. Při osazení desek 
musí být zanechána šířka spáry min. 1/2 tloušťky desky, pokud budou spáry přetmeleny 
a nebo max. 1 mm, pokud budou spáry přelepeny. Překrytí spár musí být min 400 mm. Při 
opláštění, kdy použijeme 2 sádrovláknité desky, první vrstvu nemusíme přelepovat ani 
tmelit. Tmelíme nebo lepíme až vrstvu následující.  
2.1.13.3.4. Vyplnění příčky instalacemi  
 Po osazení desek z jedné strany, dojde k vyplnění příček instalacemi. Příčky 
budou vyplněny rozvody vody, elektroinstalacemi a kanalizačními rozvody. V místech, kde 
budou osazeny baterie a další vyústky, musí být zajištěno jejich ukotvení do profilu 
pomocí nosných šroubů. Dále můžeme použít speciálního přírubového instalatérského 
šroubení. Po dokončení osazení instalací musí dojít k jejich překontrolování a vyzkoušení, 
zda jsou plně funkční. V místech, kde budou konstrukcí opláštění příčkami procházet 
instalace, zřídíme otvory o 10 mm větší než je procházející potrubí a následně otvor 
naimpregnujeme.  
2.1.13.3.5. Vyplnění příčky minerální vlnou 
 Jakmile budou v konstrukci osazeny veškeré instalace, může dojít k jejich vyplnění 
pomocí minerální izolace. Izolace příčky bude zabírat 80 % její tloušťky. Navržená 
minerální izolace je ISOVER UNI. Izolaci umisťujeme do konstrukce z důvodu zajištění 
zlepšení neprůzvučnosti. Příčky izolujeme po celé ploše. Pokud by docházelo k 
vypadávání izolace, můžeme ji zajistit pomocí závěsů Pendex. Při manipulaci s minerální 
vlnou používáme ochranný oděv, rukavice, ochranné brýle a respirátor. 
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2.1.13.3.6. Montáž sádrovláknitých desek pro příčky z druhé strany 
 Po osazení izolace do konstrukce příček dojde k jejich zaklopení sádrovláknitými 
deskami z druhé strany konstrukce. Desky upevňujeme do pozinkovaného rámu stejným 
způsobem jako při umisťování desek v bodě 2.1.12.3.3., avšak posunuté o 1/2 její šířky. 
Prvky upevňujeme tak, aby protilehlé spáry byly upevněny ve stejných nosných prvcích 
rámu.  
2.1.13.3.7. Zatmelení a vybroušení povrchů 
 Jakmile budou konstrukce příček zaklopeny z obou stran, může dojít k zatmelení 
spojů sádrovláknitých desek. V místech, kde se příčky napojí na podhled, dojde zároveň k 
přetmelení jejich spár. Přetmelení bude provedeno pomocí spárovacího tmelu Rigidur 
a špachtle. Dále budou přetmeleny místa, kde došlo k navrtání desek. Jakmile bude tmel 
zaschnutý, dojde k jeho přebroušení pomocí smirkového papíru. Po přebroušení desek 
může dojít k jejich povrchové úpravě. 
2.1.14. Montáž stropních podhledů  
2.1.14.1. Popis stavební činnosti 
 V této části stavební činnosti dojde ke zřízení podhledu pro stropní konstrukce 
v 1 NP a v 2 NP ve stavebních objektech „A“ a „B“. Podhledové konstrukce budou 
vytvořeny ze sádrovláknitých desek RIGIDUR tl. 12,5 mm. Izolace stropní konstrukce 
bude vytvořena z minerální vlny ROCKWOLL tl. 100 mm.   
2.1.14.2. Návaznost na předchozí technologické etapy 
 Před začátkem této technologické etapy musí být hotova nosná část stropní 
konstrukce. Dále musí být hotovy veškeré zdící práce, vnitřní omítky a příčky ze 
sádrovláknitých desek. Objekt musí být opatřen všemi výplněmi otvorů.  
2.1.14.3. Jednotlivé části technologické etapy 
2.1.14.3.1. Osazení roštu pro podhledové desky 
 Před začátkem osazení sádrovláknitých desek RIGIDUR musí dojít k montáži 
roštu na nosné části stropní konstrukce. Rošt bude namontován na dřevěné prvky stropu. 
Pro upevnění použijeme vruty. K osazení budou požity R-CD profily. Pro práci bude 
zapotřebí hliníkových štaflí. 
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2.1.14.3.2. Osazení instalací 
 Po dokončení osazení roštů dojde k natažení elektroinstalací. Elektroinstalace 
vedeme dle projektové dokumentace. V místech, kde bude umístěna jakákoliv zátěž 
stropní konstrukce, umísťuje závěsné hmoždinky do dutinových konstrukcí. 
2.1.14.3.3. Vyplnění roštu minerální vlnou 
 Jakmile budou rozvedeny elektroinstalace, může dojít k vyplnění stropního 
podhledu minerální vlnou. Minerální vlnu vkládáme mezi rošty, na které ji pokládáme. 
Výplň izolací provádíme po celé části stropu, místa nevynecháváme. Při manipulaci s 
minerální vlnou používáme ochranný oděv, rukavice, ochranné brýle a respirátor.  
2.1.14.3.4. Osazení podhledových desek 
 Po osazení izolace může dojít k upevnění sádrovláknitých desek RIGIDUR. Desky 
kotvíme do připraveného roštu pomocí šroubů. V místech, kde budou konstrukcí stropního 
podhledu procházet elektroinstalace, zřídíme otvory o 10 mm větší než je procházející 
kabel a následně otvor naimpregnujeme. 
2.1.14.3.5. Zatmelení a přebroušení povrchu  
 Po upevnění sádrovláknitých desek podhledu do konstrukce stropu může dojít k 
jejich přetmelení a přebroušení. V místech, kde se podhled napojí na příčky, dojde 
zároveň k přetmelení jejich spár. Přetmelení bude provedeno pomocí spárovacího tmelu 
Rigidur a špachtle. Dále budou přetmeleny místa, kde došlo k navrtání desek. Jakmile 
bude tmel zaschlý, dojde k jeho přebroušení pomocí smirkového papíru. Jakmile budou 
desky přebroušeny, může dojít k jejich povrchové úpravě. 
2.1.15. Podlahové konstrukce 
2.1.15.1. Popis stavební činnosti 
 V této stavební činnosti dojde k pokládce nášlapných vrstev podlahových 
konstrukcí.  
 Navrhované nášlapné vrstvy podlah:  
a) Keramická dlažba: 
· Keramická dlažba              8 mm 
· Lepící tmel              2 mm 
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b) Laminátová podlaha: 
· Lamino pro podlahové vytápění           8 mm 
· Podložka              2 mm 
· Parozábrana 
c) Dřevěná plovoucí podlaha: 
· Dřevěná plovoucí podlaha pro podlahové vytápění       10 mm 
· Podložka              2 mm 
· Parozábrana 
d) Koberec: 
· Koberec              8 mm 
· Podložka               2 mm 
e) Koberec v místě galerie: 
· Koberec              5 mm 
· Podložka               2 mm 
· RIGIDUR E 20           20 mm 
· izolace dřevovláknitá deska HOFAPLAT NATUR       20 mm 
2.1.15.2. Návaznost na předchozí technologické etapy 
 Než dojde k pokládkám nášlapných vrstev podlah, musí být hotovy všechny vrstvy 
hrubé podlahy a dále musí být hotovy všechny vnitřní omítky, které musí být dostatečně 
zavadlé. Objekt by měl být uzavřený.   
2.1.15.3. Jednotlivé části technologické etapy 
2.1.15.3.1. Pokládka keramické dlažby 
 Pokládka keramické dlažby bude provedena dle technologického postupu 
viz. 2.2.11.3.2. 
2.1.15.3.2. Pokládka laminátové podlahy 
 Pokládka laminátové podlahy bude provedena dle technologického postupu 
viz. 2.2.11.3.3. 
2.1.15.3.3. Pokládka dřevěné plovoucí podlahy 
 Pokládka dřevěné plovoucí podlahy bude provedena dle technologického postupu 
viz. 2.2.11.3.4. 
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2.1.15.3.4. Pokládka koberce  
 Před začátkem pokládání vrstev podlahy musí být hrubá podlaha očištěna za 
pomocí škrabek a smetáku, nebo můžeme podlahu vysát pomocí pracovních vysavačů. 
Na podlaze by se neměly nacházet žádné výstupky a nerovnosti, které by negativně 
ovlivnily nášlapnou vrstvu podlahy. Zkontrolujeme výšky podlah a jejich vodorovnost za 
pomocí vodováhy. Jako první bude položena na hrubou podlahu parozábrana z PE fólie. 
Dále dojde k pokládce podložky pod koberec, která bude vytvořena z korkového materiálu 
o tloušťce 2 mm. Jakmile bude položena podložka, může dojít k pokládce koberce. Po 
dokončení pokládky koberců je možné osadit sokly. Sokly se na stěny lepí nebo přibíjí 
hřebíky. 
2.1.15.3.5. Pokládka koberce v místě galerie 
 V první části dojde k položení izolace z dřevovláknité desky HOFAPLAT NATUR 
o tloušťce 20 mm. V místech, kde bude izolace položena u stěny, dojde k osazení 
dilatačních pásků po celém obvodě stěny o tloušťce 1 cm, kdy dilatační pásek bude využit 
i při další vrstvě podlahy. Izolaci pokládáme suchým způsobem na nosnou část stropní 
konstrukce z OSB desek. Po dokončení pokládky izolace, dojde k položení desek RIGIPS 
RIGIDUR E 20 o tloušťce 10 mm ve dvou vrstvách. Podlahové dílce pokládáme opět 
suchým způsobem na dřevovláknité desky. Pokládáme je ve dvou vrstvách dle 
technologického postupu Rigips. Desky jsou přes sebe vzájemně posunuty tak, aby došlo 
k překrytí spár spodní vrstvy. Jakmile budou položeny desky RIGIPS, dojde k pokládce 
parozábrany z PE fólie. Dále dojde k pokládce podložky pod koberec, která bude 
vytvořena z korkového materiálu o tloušťce 2 mm. Jak bude položena podložka, může 
dojít k pokládce koberce. Po dokončení pokládky koberců je možné osadit sokly. Sokly se 
na stěny lepí nebo přibíjí hřebíky. 
2.1.16. Malířské a obkladačské práce 
2.1.16.1. Popis stavební činnosti 
 V této části technologické etapy dojde k malířským a obkladačským pracím. 
Malířské práce budou provedeny ve všech místnostech, obkladačské práce budou 
provedeny v místnostech 103 - sklad (výška obkladu 2020 mm), 105 - technická místnost 
(výška obkladu 2020 mm), 106 - prádelna - sušárna (výška obkladu 2020 mm), 109 - WC 
(výška obkladu 2020 mm), 113 - koupelna (výška obkladu 2020 mm), 118 - koupelna 
(výška obkladu 2020 mm), 125 - WC (výška obkladu 2020 mm), 126 - sprcha (výška 
obkladu 2020 mm), 129 - bazén (výška obkladu 2020 mm), 136 - umývárna (výška 
obkladu 2020 mm), 137 - WC (výška obkladu 2020 mm), 207 - WC (výška 
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obkladu 2020 mm), 208 - předsíň (výška obkladu 2020 mm), 209 - technická místnost 
(výška obkladu 2020 mm), 210 - koupelna (výška obkladu 2020 mm), 224 - koupelna 
(výška obkladu 2020 mm), 226 - koupelna (výška obkladu 2020 mm), 228 - WC (výška 
obkladu 2020 mm) a 230 - technická místnost (výška obkladu 2020 mm). Barvy a vzory 
obkladů volíme taktéž dle projektové dokumentace.  
2.1.16.2. Návaznost na předchozí technologické etapy 
 Před započetím této technologické etapy musí být hotovy veškeré předchozí 
činnosti (omítky, podlahy, okenní otvory). Před začátkem malířských prací musí být 
hotovy práce obkladačské. Dále musí být všechny podlahové konstrukce překryty 
plachtami tak, aby nedošlo k jejich zašpinění. Okna a okenní parapety by měly být taktéž 
překryty. 
2.1.16.3. Jednotlivé části technologické etapy 
 Malířské a obkladačské práce budou provedeny dle technologického postupu 
viz. 2.2.12.3. 
2.1.17. Kompletační práce 
 Kompletační práce jsou popsány v odstavci 2.2.13. 
2.2. Novostavba objektu „C“ 
2.2.1. Zemní práce  
2.2.1.1. Popis stavební činnosti 
 V této technologické etapě dojde k odstranění stávajících základů, které sloužily 
jako podklad pro předchozí objekt, který byl v dřívější době zdemolován a nyní bude 
nahrazen novým objektem „C". Základy budou odstraněny z důvodů nevyhovujících 
mechanických vlastností a zřízení nových základů, které budou umístěny v místech 
vybouraných základů. Dále budou vykopané rýhy začištěny a připraveny k betonáži 
nových základových konstrukcí.  
2.2.1.2. Návaznost na předchozí technologické etapy 
 Před zahájením této technologické etapy by měl být bývalý objekt „C" již 
zdemolován a všechna suť by měla být odvezena. Všechny stávající přípojky by měly být 
zaznačeny, aby nedošlo k jejich poškození. Výkopy pro základové rýhy není nutno pažit, 
pokud dojde k brzkému vybetonování základů. Hloubka základových pasů je 1,05 m 
a 0,5 m u vnitřních základů. Šířka základů je 500 mm.  
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2.2.1.3. Jednotlivé části technologické etapy 
2.2.1.3.1. Demolice stávajících základů 
 Demolice stávajících základů bude prováděna za pomocí bouracích kladiv 
Makita HM1400. Základy budou co nejvíce porušeny a naloženy na nákladní vůz 
Tatra 815 s vyklápěcí korbou, nosnost 16/20 t. Nakládání sutě bude provedeno za pomocí 
rypadla nakladače CAT 434E se šířkou radlice 0,4 m. Po odbourání základových pasů 
bude suť naložena na nákladní automobil a převezena na skládku vzdálenou 10 km od 
místa stavby. Demolice základových pasů bude provedena po základovou spáru.     
2.2.1.3.2. Dočištění základové spáry a rozšíření základu 
 Dočištění základové spáry bude prováděno dělníky za pomocí krumpáčů a lopat. 
Zemina bude převážena na skládku zřízenou na stavbě pomocí koleček. Dočištění 
a odkop půdy bude proveden do hloubky stávajících základů objektů „A" a „B" nebo min. 
do nezámrzné hloubky. Rozšíření základových pasů bude provedeno z vnější strany 
základů objektu z důvodu umístění tepelné izolace o tl. 100 mm. Základ bude rozšířen 
o 0,1 m do hloubky 1 m pod úroveň terénu. 
2.2.2. Základové konstrukce 
2.2.2.1. Popis stavební činnosti 
 V této části stavební etapy dojde k vybetonování základových pasů pro objekt „C". 
Základy budou vybetonovány do hloubky stávajících základů objektu „A" a „B" nebo min. 
do nezámrzné hloubky. Pro betonáž bude použit beton C16/20 stupeň vlivu prostředí X0. 
Dále dojde k montáži bednění a osazení tepelná izolace XPS STYRODUR 3035 CS 
tl. 100 mm po obvodě vnější části základových pasů. 
2.2.2.2. Návaznost na předchozí technologické etapy 
 V předchozí technologické etapě došlo k vykopání základové rýhy. Před začátkem 
betonářských prací dojde ke kontrole základové rýhy. Základová spára musí být čistá, 
rovná, musí být v dostačující hloubce a musí splňovat požadované rozměry pro základové 
konstrukce. Šířka základové rýhy je 0,5 m a hloubka u vnější části základů 1,05 m, 
u vnitřní 0,5 m. Dále musí být zkontrolována únosnost zeminy a přítomnost vody 
v základové spáře.  
  
 65 
  
2.2.2.3. Jednotlivé části technologické etapy 
2.2.2.3.1. Montáž bednění a osazení polystyrenu 
 Bednění bude provedeno z rostlého řeziva (trámky, prkna). Bude zhotoveno pouze 
do výšky 0,25 m, tudíž nebude potřeba vzpěr. Bednící práce budou provádět tesaři. Jako 
pracovní nástroje budou použity kladívka, hřebíky, radlovací drát, kleště, pily, metr, palice. 
Bednění umístíme na hraně výkopu. Před osazením na své místo se bednění se stluče na 
zemi. Budou dohromady stlučeny prkna a trámky. Trámky budou opatřeny hroty, které se 
při osazení vtlučou do země ke hraně výkopu. Bednění se osadí ke každé straně výkopu 
z vnitřní strany. Bednění není potřeba osazovat z vnější strany u stávajících objektů „A" 
a „B" z důvodu stávajících základových konstrukcí. U vnějších základových pasů bude 
tvořit venkovní část bednění osazený polystyren XPS tl. 100, který bude umístěn do 
hloubky 1 m pod úroveň terénu. Při osazení dbáme na to, aby polystyren nebyl poškozen. 
Mezi základovou konstrukci stávající a novou musí být dodržena dilatační spára.  Aby byly 
zajištěny rozměry základů, budou mezi bednění vloženy rozpěry a aby nedošlo při 
betonáži k vyboulení bednění, budou desky staženy radlovacím drátem. Při sestavování 
bednění je potřeba neustále kontrolovat stabilita bednění, rozměry bednění a jeho 
rovinatost, kdy šířka základů je 0,4 m.  
2.2.2.3.2. Betonáž základů 
 Před začátkem betonáže musí dojít ke kontrole klimatických podmínek, kdy teploty 
nesmí klesnout pod + 5 °C po dobu tvrdnutí betonu a také není vhodná betonáž při 
extrémních plusových teplotách (nad + 25 °C s vlhkostí pod 40 %) a větrném počasí 
(rychlost větru 4,5 m/s), kdy dochází k nadměrnému vysychání betonové směsi. 
Betonovou směs v těchto podmínkách je nutno modifikovat za použití různých přísad 
nebo musí být použita jiná opatření, která by zabránila degradaci betonu. Měly by být 
ochráněny prostupy základem, tedy všechny přípojky, které nám zasahují do objektu. 
Prostupy pro vodu a kanalizaci chráníme PVC chráničkami. Prostupy elektrických 
a komunikačních rozvodů chráníme ohebnými trubkami. Dále před začátkem betonáže 
musí dojít ke kontrole bednění. Musí být zkontrolována stabilita bednění, rovinatost 
bednění a jeho rozměry, kdy šířka základů je 0,4 m. V místech základových patek (rozměr 
patky 1,475 x 0,8 x 1,05) bude do betonu vložena svislá výztuž ze 4 prutů o průměru 
18 mm, která bude obepnutá třmínky o průměru 6 mm. Výztuž bude před začátkem 
betonáže vyvázána a vytažena nad úroveň základové konstrukce o 0,5 m. Výztuž musí 
být opatřena distančními tělísky tak, aby byla dodržena krycí vrstva 25 mm. Beton pro 
základy je navržen z třídy pevnosti C16/20, se stupněm vlivu prostředí X0. Potřebný 
objem betonu pro betonáž základů je 42,0 m3 betonové směsi. Vylití betonu do 
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základových rýh bude provedeno za pomocí autodomíchávače Schwing Stetter C3 typ 
AM 6 C se jmenovitým objemem 6 m3. Pro dodávku betonu bude zapotřebí 7 dodávek 
betonové směsi, a to za pomocí stroje typu AM 6 C. Betonovou směs do rýh ukládáme 
z max. výšky 1 m, aby nedošlo k rozmísení betonové směsi. Při betonáži je zapotřebí 
betonovou směs hutnit, aby došlo vytlačení vzduchových mezer z betonu a tím beton 
nabyl vyšších pevností. Hutnění betonu bude prováděno za pomocí vysokofrekvenčního 
ponorného vibrátoru Perles AV 755T s hutnícím výkonem 45 m3/hod. Hutnění betonu 
bude probíhat po celou dobu betonáže. Výška hutněné vrstvy musí být rovna délce 
ponorného vibrátoru, aby došlo k provibrování s předchozí vrstvou. Zhutňujeme tak 
dlouho, dokud nezačne na povrch betonu vystupovat cementové mléko. Potom je 
zapotřebí hutnění ukončit. Vzdálenost vpichu vibrátoru je 1,4 násobek poloměru účinnosti 
vibrátoru. Po dosažení potřebná výšky základových pasů dojde k jejich zarovnání za 
pomocí hliníkové latě.  
2.2.2.3.3. Technologická přestávka 
 Po dokončení betonáže základových pasů následuje technologická přestávka, 
která bude dlouhá 5 dnů, kdy beton bude nabývat na pevnosti, po které bude následovat 
odbednění konstrukce. Během technologické přestávky musí být čerstvý beton ošetřován. 
Při ošetřování se snažíme zabránit smršťování betonu z důvodu hydratace, kdy čerstvý 
beton kropíme vodou za pomocí hadice a při velkém slunečním záření beton chráníme 
pomocí parotěsné fólie. Dále teplota betonu nesmí klesnout pod + 5 °C do nárůstu 
pevnosti 5 MPa. 
2.2.2.3.4. Odbednění základů 
 Odbednění základů nastane po odbití technologické přestávky dlouhé 5 dní, kdy 
beton tvrdnul a narůstala jeho pevnost. Odbednění základů bude probíhat ve všech 
částech základů. Pro odbednění budou použity zednické kladiva a kleště. Při 
odbedňování dbáme na to, aby nedošlo k poruše základových pasů. Po odbednění musí 
být základy překontrolovány z důvodu možných poruch, které mohly vzniknout při 
betonáži. Pokud bude beton v některých místech porušen, musí dojít k jeho opravě za 
pomocí vyplnění porušených částí betonem.  
2.2.2.3.5. Výplň základů štěrkovou drtí 
 Po odbednění dojde k vyplnění základů štěrkovou drtí z lomového kamene s frakcí 
0 - 32 mm. Mocnost vrstvy kameniva je 150 mm. Potřebný objem štěrkodrtě je 37,2 m3. 
Štěrkodrť bude na staveniště dopravena pomocí nákladního vozu Tatra 815 s vyklápěcí 
korbou o objemu 14 m3. Zapotřebí budou 3 dodávky kameniva. Kamenivo bude vsypáno 
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mezi základy a následně bude rozhrabáno dělníky za pomocí hrábí a lopat. Po rozmístění 
štěrkodrtě bude vrstva vyrovnána do roviny a změřena pomocí nivelačního přístroje. 
Následně bude štěrkodrť zhutněna za pomocí vibrační desky obousměrné 
NTC VDR 63 H. Při zhutňování musíme dbát na to, aby nedošlo k poškození nových 
základových konstrukcí. Po dokončení zhutňování dojde opět ke kontrole rovinatosti 
povrchu pomocí nivelačního přístroje. Při hutnění dbáme na to, aby nedošlo k poškození 
prostupů pro vodu a kanalizaci, které jsou chráněny v PVC chráničkách. Prostupy 
elektrických a komunikačních rozvodů musí být chráněny v ohebných trubkách. 
2.2.2.3.6. Betonáž základové desky 
 Po zhutnění podkladní vrstvy pro ŽB desku dojde k její betonáži. Tloušťka ŽB 
desky je 100 mm. Před započetím betonáže bude nutné rozmístit výztuž desky. Výztuž je 
navržena jako KARI síť Ferona ø 6 mm s oky 100/100 mm. Před betonáží dbáme na to, 
aby byly chráněny prostupy základovou konstrukcí pro vodu a kanalizaci v PVC 
chráničkách, prostupy elektrických a komunikačních rozvodů musí být chráněny v 
ohebných trubkách. Prostupy musí být obaleny igelity a zaizolovány tak, aby nedošlo k 
jejich znečištění. Položení výztuže provedou vyškolení vazači. KARI síť bude položena na 
distanční tělíska, která nám zabezpečují krycí vrstvu výztuže. Navržená je distanční lišta 
DLE 20 s krytím 20 mm. Na distanční tělíska bude položena první vrstva KARI sítí. 
Překrytí výztuže je min. o 3 oka, tedy 300 mm a rozmístění volíme tak, aby se v jednom 
místě překrývaly max. 3 ks výztuže. Do základové desky bude zapotřebí 1971,4 kg 
výztuže. Po položení spodní vrstvy výztuže bude položena horní vrstva výztuže stejného 
typu. Vrchní vrstva musí být od spodní oddělena pomocí distančních tělísek DISTOL s 
distancí 50 mm. Po dokončení pokládky výztuže dojde k dodávce betonové směsi. Je 
navržená betonová směs z třídy pevnosti C16/20 se stupněm vlivu prostředí X0. Objem 
betonové směsi je 22,2 m3. Betonová směs bude na stavbu dopravena pomocí 
autodomíchávače Schwing Stetter C3 AM 6 C se jmenovitým objemem 6 m3, kdy 
zbývající část betonu dopraví samotné čerpadlo Schwing FBP 21 s jmenovitým objemem 
4,5 m3. Beton bude do objektu uložen z max. výšky 1 m tak, aby nedošlo k rozmísení 
betonové směsi. Při pokládce betonu dbáme na to, aby výztuž základové desky nebyla 
mechanicky poškozena a nedošlo k jejímu posunutí. Při pokládce betonu dbáme na to, 
aby byla dodržena rovinatost konstrukce. Používáme měření laserovou nivelační 
technikou. Rovnost základové desky zajišťujeme vibrační latí ENAR QXE. Při použití 
vibrační latě dbáme na to, aby z betonu nevystupovalo cementové mléko. Po dokončení 
betonáže následuje technologická přestávka. 
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2.2.2.3.7. Technologická přestávka 
 Po dokončení betonáže základové desky dojde opět k technologické přestávce. 
Technologická přestávka bude trvat 5 dní, kdy beton bude tvrdnout a nabývat vyšších 
pevností. Po dobu technologické přestávky je zapotřebí mladý beton ošetřovat. Při 
ošetřování se snažíme zabránit smršťování betonu z důvodu hydratace, kdy čerstvý beton 
kropíme vodou za pomocí hadice a při velkém slunečním záření beton chráníme pomocí 
parotěsné fólie. Dále teplota betonu nesmí klesnout pod + 5 °C do nárůstu pevnosti 
5 MPa.  
2.2.3. Vyzdění nosných konstrukcí 
2.2.3.1. Popis stavební činnosti 
 V této části technologické etapy dojde k výstavbě nosných stěn novostavby 
objektu „C". Materiál pro obvodové nosné zdivo je navržen z keramických tvárnic 
POROTHERM 30 P+D s pevností P 10 na maltu POROTHERM Profi 
a POROTHERM 24 P+D s pevností P10 na maltu POROTHERM Profi. Vnitřní nosné 
zdivo je navrženo z keramických tvárnic POROTHERM 24 P+D s pevností P 10 na maltu 
POROTHERM Profi. Dále bude provedeno vybetonování 2 nosných pilířů, které budou 
vyvázány do zdiva a následně na ně budou vybetonovány ŽB průvlaky, které budou tvořit 
nosnou část stropní konstrukce.     
2.2.3.2. Návaznost na předchozí technologické etapy 
 Před začátkem zdících prací musí být hotové veškeré základové konstrukce. 
Konstrukce musí být bez jakéhokoliv poškození. Základová deska musí být čistá 
a připravená pro zdící práce.  
2.2.3.3. Jednotlivé části technologické etapy 
2.2.3.3.1. Položení hydroizolace 
 V první části technologické etapy dojde k položení hydrizolace. Ještě předtím, než 
dojde k pokládce izolace, musí být stěny vyměřeny a zaznačeny.  Po zaznačení dojde 
ještě jednou k očištění podkladu. Samotnou pokládku hydroizolačních pásu nesmí 
provádět při teplotách nižších než + 5 °C, za deště, sněhu, námrazy a při silném větru. 
Před natavováním dojde k penetraci podkladu. Na penetraci bude použit asfaltový 
penetrační lak DenBit BR-ALP. Nanášení penetrace bude probíhat za pomocí štětek. 
Délka schnutí nátěru je 12 - 24 hodin. Po zaschnutí nátěru bude následovat natavení 
hydroizolačních pásů za pomocí ručního plynového hořáku. Navržená hydroizolace je 
hydroizolační pás s oxidovaného asfaltu DEKBIT V60 S35. Pro pokládku hydroizolace 
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bude zapotřebí 98 m asfaltových pásů (10 m = 1 role → 10 rolí).  Při pokládání pásů 
klademe důraz na to, aby min. přesah jednotlivých pásů byl 80 mm u spoje tvaru T a 100-
120 mm v podélném spoji, spoje musí být přetavené. Dále klademe důraz na to, aby při 
natavování nedošlo k porušení hydroizolace vlivem jejich roztavení. Po dokončení 
hydroizolace nesmí být hydroizolační pás možno odlepit. 
2.2.3.3.2. Vyměření stěn a jejich zaznačení 
 Po dokončení pokládky hydroizolace dojde k zaměření nosných zdí a jejich 
zaznačení na asfaltové pásy. Provedeme vyměření všech rohů konstrukce, od nichž 
budeme začínat zdící práce. Vyměření bude probíhat za pomocí nivelačního přístroje 
a zaznačení pomocí bílé fixy na asfaltové pásy. 
2.2.3.3.3. Vyzdění nosných zdí 
 Podle vlastního postupu Wienerberger bychom měli před začátkem vlastního 
zdění provést vyměření rovinatosti povrchu, kdy zjistíme, kde máme nejvyšší bod 
podkladu, odkud začneme nanášet vyrovnávací vrstvu malty. Pro zaměření použijeme 
laserovou nivelační techniku. Navržená vyrovnávací malta je POROTHERM Profi AM. 
Tloušťka ložné spáry je možná až 40 mm. Pro dosažení stejné výšky malty použijeme 
nivelační přístroj, lať a vyrovnávací soupravu (nastavujeme šířku a výšku spáry), do které 
se nanáší malta. Část vyrovnávací soustavy položíme na nejvyšší bod a další část 
umístíme na protější roh. Při nanášení malty se používá hliníková lať, kterou jí 
urovnáváme.  Dále dojde k osazení tvárnic v rozích stěn, které dále spojíme pomocí 
zednické šňůry na vnější hraně stěn. Pro pokládku první řady cihel využijeme nataženou 
šňůru, podle které pokládáme další cihly první řady. Abychom tvárnice urovnali do roviny, 
použijeme gumové paličky a vodováhy. Při položení první vrstvy tvárnic dbáme na to, aby 
tvárnice nepřesahovaly přes sebe o více jak 1 mm. Při pokládce další vrstvy maltu 
nanášíme po celém povrchu tvárnice. Použijeme tenkovrstvou zdící maltu POROTHERM 
Profi, kterou mícháme pomocí ponorného míchadla Narex EGM 10-E3. Pro nanášení 
tenkovrstvé zdící malty použijeme nanášecí válec pro lehčí a přesnější nanášení malty. U 
tohoto druhu cihel (POROTHERM P+D) nevyplňujeme styčné spáry maltou. Styčnou 
spáru nám nahrazuje systém P+D (pero + drážka). Při pokládce další řady dbáme na to, 
aby byly veškeré tvárnice provázané o polovinu cihly. V místech, kde má být na nosnou 
konstrukci napojena příčka, umisťujeme do ložných spár plochou stěnovou sponu, kterou 
vkládáme do každé druhé řady. Při vyzdívání okenního parapetu používáme specifické 
prvky POROTHERM. Při vyzdívání rohů parapetu a ostění otvoru využíváme tvárnice typu 
POROTHERM 30 1/2 P+D a POROTHERM 30 R P+D. Ty umisťujeme stejným způsobem 
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jako při předchozí pokládce. V místech ukončení středních nosných stěn tl. 240 mm 
budou vyzděny ozuby, které budou sloužit jako zakotvení pro betonový pilíř. Při práci nad 
1500 mm budeme zřizovat provizorní kozlíkové lešení HAKI s výsuvným teleskopem, kdy 
nosnost kozlíkového lešení je 3 kN/m2.    
2.2.3.3.4. Osazení překladů POROTHERM 
 Jako překlady používáme systém POROTHERM. Při skladbě tloušťky zdi 300 mm 
použijeme 4 x POROTHERM překlad 7 tl. 70 mm. Při skladbě tloušťky zdi 250 mm 
použijeme 3 x POROTHERM překlad 7 tl. 70 mm. Výška obou překladu je 238 mm. Při 
umísťování překladu využijeme provizorního kozlíkového lešení HAKI. Překlady 
umisťujeme ve výšce 3100 mm od základové desky. Minimální uložení překladů je 
125 mm pro překlady délek 1 - 2 m, 200 mm pro překlady délek 2 - 2,5 m a 250 mm pro 
délky 2,5 - 3,5 m. Překlady osazujeme do připraveného maltového lože. Po osazení všech 
prvků překlady stáhneme radlovacím drátem z důvodu zajištění jejich stability. Překlady 
zaklíníme dřevěnými klíny, aby bylo zajištěno jejich umístění a přesnost. Překlady 
osazujeme z provizorního kozlíkového lešení HAKI s výsuvným teleskopem. Po 
dokončení osazení překladů můžeme pokračovat ve zdících pracích. 
2.2.3.3.5. Montáž bednění pilířů 
 Z důvodů nutnosti betonáže železobetonových průvlaků musí být v objektu 
vyhotoveny dva betonové pilíře v místech ukončení středních nosných stěn, kdy budou 
tvořit nosnou část železobetonových průvlaků. Pilíře budou do stěn zakotveny pomocí 
vytvořených ozubů při vyzdívání stěn. Dále budou pilíře vyvázány do předem připravené 
výztuže ze základových patek. Před samotným započetím betonáže je zapotřebí umístit 
výztuž sloupu a zhotovit bednění, ve kterém bude zhotoven železobetonový pilíř. Rozměr 
železobetonového pilíře je 250 x 500 mm s výškou 2700 mm. Před započetím stavby 
bednění bude osazena výztuž sloupu. Svislá výztuž sloupu bude mít průměr 18 mm 
a bude vyvázána ocelovými třmínky o průměru 6 mm. Svislá výztuž bude k výztuži ze 
základu připojena za pomocí svarů. Dále musí být dodržena min. krycí vrstva výztuže 
tl. 20 mm za pomocí distančních plastových tělísek. Výztuž bude vytažena tak aby bylo 
možné navázat na konstrukci pilíře výztuž z průvlaků. Bednění vytvořeno z rostlého 
řeziva, kdy hlavní část bednění budou tvořit desky, prkénka a vzpěry. Bednící práce 
budou provádět tesaři za použití kladiv, hřebíků, pil, metrů, vodováhy a svorníků. Části 
bednění budou zhotoveny na podlaze, kdy budou desky stlučeny pomocí prkének. Dále 
budou bednící dílce osazeny na místo budoucích pilířů a budou zbity dohromady. 
Následně bude bednění podepřeno vzpěrami, aby nedošlo k jeho zhroucení, a bude 
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staženo pomocí radlovacího drátu. Bednění musí splňovat všechny náležité rozměry 
sloupu. Do roviny bude vyrovnáno za pomocí vodováhy. Před samotným zahájením 
betonářských prací musí být bednění překontrolováno. Při samotné betonáži bude 
dostatečně zajištěno a bude zabráněno prosakování nebo vytékání betonové směsi 
z konstrukce bednění. 
2.2.3.3.6. Montáž bednění překladů a průvlaků 
 V místech, kde nám velikost otvoru nedovoluje použít POROTHERM překlady, 
vybetonujeme železobetonové překlady. V konstrukci obvodové stěny vybetonujeme 
překlady na světlé rozpětí okenního otvoru 5000 a 3600 mm. Pro betonáž bude použit 
beton C20/25 prostředí X0 s výztuží z oceli 10505 (R) a průměrem výztuže 18 mm. U 
konstrukce vnitřních nosních stěn v místech průvlaků budou vybetonovány průvlaky 
světlého rozpětí 6600 mm. Pro betonáž bude použit beton C25/30 prostředí X0 s výztuží 
z oceli 10505 (R) a jejím průměrem 18 mm. Před samotnou betonáží musí být zhotoveno 
bednění. Bednění bude zhotoveno z rostlého řeziva, kdy hlavní části bednění budou tvořit 
desky, trámky, stojky a prkénka. Bednící práce budou provádět tesaři za použití kladiv, 
hřebíků, pil, metrů, vodováhy a svorníků. Části bednění budou zhotoveny na podlaze, kdy 
budou desky stlučeny pomocí prkének. Dále dojde k osazení bednění na místa budoucích 
železobetonových konstrukcí. Bednění bude podepřeno pomocí stojek a podloženo do 
roviny pomocí prkének a klínků. Těsně před betonáží budou osazeny svorníky a rozpěrky, 
aby nedošlo k vyboulení nebo jinému porušení konstrukce. Při montáži bednění musí být 
zabráněno jeho zřícení a prosakování, nebo vytékání betonové směsi z konstrukce 
bednění.  
2.2.3.3.7. Pokládka výztuže 
 Po dokončení bednění dojde k pokládce výztuže do překladů a průvlaků. Výztuž 
bude použita z oceli 10505 (R) o průměrech prutů 18 a třmínky o průměru 6 mm. 
Hmotnost dodané výztuže bude 0,425 tuny. Výztuž bude do bednění položena na 
distanční tělíska (kroužky Piling), které nám zajistí dostatečné krytí výztuže betonem. 
Minimální krytí výztuže je 20 mm. Nejprve dojde k položení dolní a horní vodorovné 
výztuže do konstrukce. Následně bude probíhat umístění ocelových třmínků, na které 
budou vodorovné prvky připojeny za pomocí radlovacího drátu. Po uvázání výztuže bude 
následovat její osazení do distančních tělísek. Výztuž musí být vyvázána do výztuže 
vyčnívající z pilíře. Použitá výztuž do betonu nesmí být pokřivena a znečištěna. Také 
nesmí po povrchu obsahovat volné šupinky koroze, které by mohly negativně ovlivnit 
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vlastnosti betonu. V tomto případě by měla být výztuž před osazením očištěna. Při 
pokládce výztuže dbáme na to, aby nedošlo k poškození zhotoveného bednění. 
2.2.3.3.8. Betonáž pilířů 
 Po dokončení montáže bednění můžeme přistoupit k betonáži pilířů. Pro betonáž 
bude použit beton C25/30 prostředí X0, kdy objem betonové směsi je 0,76 m3. Betonová 
směs bude vyrobena na stavbě za pomocí míchačky typu ATIKA Rekord s objemem 
bubnu 160 l a hodinovým výkonem 4,5 m3. Pro výrobu betonu bude použita suchá 
betonová směs BAUMIT BETON B 30 a kamenivo s frakcí 4/8 mm. Beton bude míchán 
na staveništi a následně bude dopraven k bednění pomocí koleček. Následně bude beton 
nabrán do kýblů a vylit do bednění. Při betonáži musí být betonová směs neustále 
hutněna tak, aby došlo vytlačení vzduchových mezer z betonu a tím beton nabyl vyšších 
pevností. K hutnění betonu bude použit ponorný vibrátor Perles ZA 38 s hutnícím 
výkonem 12 m3 za hodinu. Výška hutněné vrstvy musí být rovna délce ponorného 
vibrátoru tak, aby došlo k provibrování s předchozí vrstvou. Zhutňujeme tak dlouho, dokud 
nezačne na povrch betonu vystupovat cementové mléko. Poté je zapotřebí hutnění 
ukončit. Vzdálenost vpichu vibrátoru je 1,4 násobek poloměru účinnosti vibrátoru. Při 
betonáži neustále dbáme na to, aby nedošlo k poškození bednění a beton byl dostatečně 
zhutněn.  
2.2.3.3.9. Betonáž průvlaků a překladů 
 Po vybetonování pilířů může následovat betonáž průvlaků a překladů. Bude použit 
beton C25/30 prostředí X0. Objem betonové směsi potřebný pro betonáž bude 3,1 m3. 
Pro dopravu betonové směsi bude použit autodomíchávač s čerpadlem Schwing FBP 24 
s jmenovitým objemem 4,5 m3.  Při pokládce betonu do bednění dbáme na to, aby 
max. výška byla 1 m z důvodů rozmísení betonové směsi. Při betonáži je zapotřebí 
betonovou směs hutnit, aby došlo vytlačení vzduchových mezer z betonu a tím beton 
nabyl vyšších pevností. Hutnění betonu bude prováděno pomocí vysokofrekvenčního 
ponorného vibrátoru Perles ZA 38 s hutnícím výkonem 12 m3 za hodinu. Hutnění betonu 
bude probíhat po celou dobu betonáže. Výška hutněné vrstvy musí být rovna délce 
ponorného vibrátoru tak, aby došlo k provibrování s předchozí vrstvou. Zhutňujeme tak 
dlouho, dokud nezačne na povrch betonu vystupovat cementové mléko. Poté je zapotřebí 
hutnění ukončit. Vzdálenost vpichu vibrátoru je 1,4 násobek poloměru účinnosti vibrátoru. 
Po dosažení potřebná výšky základových pasů dojde k jejich zarovnání za pomocí 
hliníkové latě.  Při betonáži dbáme na to, aby nedošlo k poškození bednění. Betonáž 
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bude probíhat z provizorního kozlíkového lešení HAKI s výsuvným teleskopem. Lešení 
musí být opatřeno provizorním zábradlím ve výšce 1 m.   
2.2.3.3.10. Technologická přestávka a odbednění 
 Po dokončení betonáže bude následovat technologická přestávka. Technologická 
přestávka bude dlouhá 7 dní. Při přestávce dlouhé 7 dní, kdy prvek bude nabývat na 
pevnosti, bude zapotřebí čerstvý beton ošetřovat. Při ošetřování se snažíme zabránit 
smršťování betonu z důvodu hydratace, kdy čerstvý beton kropíme vodou za pomocí 
hadice a při velkém slunečním záření beton chráníme pomocí parotěsné fólie. Dále 
teplota betonu nesmí klesnout pod + 5 °C do nárůstu pevnosti 5 MPa. Po uplynutí 
technologické přestávky může dojít k odbednění konstrukce. Pro odbednění budou 
použity zednické kladiva a kleště. Při odbedňování dbáme na to, aby nedošlo k poruše 
základových pasů. Po odbednění musí být pilíře a průvlaky překontrolovány z důvodu 
možných poruch, které mohly vzniknout při betonáži. Pokud bude beton v některých 
místech porušen, musí dojít k jeho opravě za pomocí vyplnění porušených částí betonem. 
Po odbednění bude následovat pokládka stropů. Avšak průvlaky a překlady musí zůstat 
podepřeny po celou dobu zhotovení stropní konstrukce.  
2.2.4. Osazení stropní konstrukce 
2.2.4.1. Popis stavební činnosti 
 V této technologické etapě dojde k sestavení stropní konstrukce ze systému 
POROTHERM. Stropní konstrukce bude tvořit nosnou část střechy. Strop bude sestaven 
nad celým objektem „C". Strop je tvořen z keramobetonových stropních nosníků POT 175 
a keramických vložek MIAKO. Tyto dvě části tvoří bednění pro následnou zálivku 
z betonu, která bude vyztužena KARI sítěmi. POT nosníky budou uloženy na vnějších 
a vnitřních stěnách a průvlacích. V místě ukončení stropní konstrukce budou zhotoveny 
železobetonové věnce, které budou tvořit ztužující funkci konstrukce. Při betonáži věnců 
budou použity věncovky POROTHERM VT8. Tloušťka stropní konstrukce bude 250 mm. 
Veškerá práce budou probíhat z provizorního kozlíkového lešení HAKI s výsuvným 
teleskopem. Lešení bude umístěno na zpevněném povrchu. 
2.2.4.2. Návaznost na předchozí technologické etapy 
 V předchozích částech technologické etapy musí být zhotoveny veškeré svislé 
nosné konstrukce (zdi, pilíře, překlady, průvlaky). Před zahájením samotné montáže 
stropů musí být konstrukce překontrolovány. Zdivo ani překlady nesmí být porušeny 
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a popraskány. Dojde ke kontrole rovinatosti povrchu a ke kontrole čistoty svislích 
konstrukcí.   
2.2.4.3. Jednotlivé části technologické etapy 
2.2.4.3.1. Očištění zdí a pokládka asfaltového pásu 
 V první etapě dojde k očištění podkladů a následnému položení asfaltových pásu 
na konstrukci. K očištění podkladu použijeme smeták a špachtli. Po očištění podkladu 
dojde k pokládce asfaltového pásu DEKBIT V60 S35. Asfaltový pás nebudeme pokládat 
pod tepelnou izolaci věnce a na překlady nad otvory.  
2.2.4.3.2. Osazení nosníků POT 
 Po pokládce izolace dojde k osazení POT nosníků, které pokládáme do maltového 
lože o tloušťce 10 mm. Pro pokládání nosníků použijeme autojeřáb Tatra AD14 T815 s 
max. délkou výložníku 23400 mm. POT nosníky budou dvoubodově zaháknuty po 
okrajích. Minimální délka uložení nosníků je 125 mm dle technologického postupu 
Wienerberger. Osové rozpětí POT nosníků je 500 mm. Nosníky budeme ukládat ze spod 
lešení. V průběhu osazování musí být zajištěno podepření nosníků za pomocí 
komponentů DOKA H16 a stropních podpěr DOKA Eurex. Podpěry umisťujeme v příčném 
směru pod POT nosníky. Osová vzdálenost podpěr musí být max. 1500 mm. Podpory 
umísťujeme z důvodu zajištění únosnosti stropní konstrukce a zabránění jejímu 
prohýbání. Při pokládce dbáme na to, aby veškeré nosníky byly uloženy v rovině 
a osazení bylo totožné s projektovou dokumentací. Před začátkem prací musí být zřízeno 
ochranné zábradlí po obvodě konstrukce, které zde bude umístěno po celou dobu 
konstrukce stropu. 
2.2.4.3.3. Osazení věncovky  
 Jakmile osadíme POT nosníky, dojde k umístění věncovek POROTHERM VT8, 
které budou tvořit ztracené bednění pro železobetonový ztužující věnec. Věncovky 
ukládáme do maltového lože při vnějším okraji venkovních zdí. Věncovky klademe na 
sebe díky systému pero-drážka. Styčnou spáru nevyplňujeme maltou. Před počátkem 
betonáže železobetonového věnce musíme dbát na to, aby věncovka byla dostatečně 
zatuhlá. 
2.2.4.3.4. Osazení vložek MIAKO 
 Po dokončení pokládky POT nosníků a osazení věncovek vyplníme mezery 
MIAKO vložkami. Budou použity vložky MIAKO 19/50 PTH. Při pokládce vložek 
postupujeme dle technologického postupu Wienerberger. Vložky pokládáme suchým 
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způsobem na POT nosníky. Při pokládce postupujeme v řadách rovnoběžných s nosnou 
zdí, a to od jednoho kraje ke druhému. Po okraji konstrukce musí být zhotoveno dočasné 
ochranné zábradlí do výšky 1,1 m z důvodu zabezpečení před pádem z konstrukce. 
2.2.4.3.5. Osazení výztuže do stropů a do věnce 
 Před začátkem betonářských prací dojde k osazení výztuže do věnce a stopní 
konstrukce. Do stropního věnce použijeme výztuž z oceli 10505 (R) o průměru 10 mm. 
Vodorovná výztuž bude obepnuta třmínky o průměru 6 mm. Výztuž ukládáme na distanční 
tělíska (kroužky Piling), která nám zajišťují její dostatečné krytí. Minimální výška krytí je 
20 mm. Pro zavázání podélné výztuže do třmínků použijeme radlovací drát. Jako výztuž 
do stropní desky použijeme KARI síť Ferona ø 6 mm s oky 100/100 mm. Kari síť 
ukládáme na distanční lišty DLE 20 s krytím 20 mm. Překrytí výztuže je min. o 3 oka, tedy 
300 mm. Rozmístění volíme tak, aby se v jednom místě překrývaly max. 3 ks výztuže. 
Ukládaná výztuž musí být provázaná s výztuží z věnce. Výztuž musí být před položením 
očištěna a zbavena veškerých nečistot. Po povrchu nesmí obsahovat volné šupinky 
koroze, které by mohly negativně ovlivnit vlastnosti betonu. 
2.2.4.3.6. Vybetonování stropu a věnce 
 Pro betonáž věnce a stropu bude použito stejné betonové směsi. Bude použit 
beton C16/20 prostředí X0. Potřebný objem betonové směsi je 32 m3. Beton bude na 
staveniště dopraven za pomocí čerpadla s domíchávačem Schwing FBP 24 s jmenovitým 
objemem 4,5 m3 a pěti autodomíchávačů Schwing Stetter C3 AM 6 C se jmenovitým 
objemem 6 m3. Beton bude do objektu uložen z max. výšky 1 m tak, aby nedošlo k 
rozmísení betonové směsi. Při pokládce betonu dbáme na to, aby výztuž stropu nebyla 
mechanicky poškozena a nedošlo k jejímu posunutí. Při pokládce betonu dodržujeme 
rovinatost konstrukce. Rovnost základové desky zajišťujeme vibrační latí ENAR QXE. Pro 
hutnění železobetonového věnce používáme vysokofrekvenční ponorný vibrátor Perles 
ZA 38 s hutnícím výkonem 12 m3 za hodinu. Hutnění betonu bude probíhat po celou dobu 
betonáže. Výška hutněné vrstvy musí být rovna délce ponorného vibrátoru tak, aby došlo 
k provibrování s předchozí vrstvou. Vzdálenost vpichu vibrátoru je 1,4 násobek poloměru 
účinnosti vibrátoru. Při použití vibrační latě a ponorného vibrátoru dbáme na to, aby 
z betonu nevystupovalo cementové mléko. Poté je nutné hutnění ukončit. Po dokončení 
betonáže následuje technologická přestávka. 
2.2.4.3.7. Technologická přestávka 
 Po dokončení betonáže stropu a železobetonového věnce dojde opět k 
technologické přestávce. Technologická přestávka bude trvat 5 dní, kdy beton bude 
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tvrdnout a nabývat vyšších pevností. Po dobu technologické přestávky je zapotřebí mladý 
beton ošetřovat. Při ošetřování se snažíme zabránit smršťování betonu z důvodu 
hydratace, kdy čerstvý beton kropíme vodou za pomocí hadice a při velkém slunečním 
záření beton chráníme pomocí parotěsné fólie. Dále teplota betonu nesmí klesnout pod 
+ 5 °C do nárůstu pevnosti 5 MPa. 
2.2.4.3.8. Vyzdění atiky 
 Po dokončení technologické přestávky a kompletace stropu dojde k vyzdění atiky. 
Atika bude vyzděna v první řadě z keramických tvárnic POROTHERM 24 P+D s pevností 
P 10 na maltu POROTHERM Profi. Druhá řada bude vyzděna z keramických tvárnic 
POROTHERM 24 P+D 2/3 výškový modul - 167 mm s pevností P 10 na maltu 
POROTHERM Profi. Vyzdění bude probíhat dle technologického postupu Wienerberger. 
Cihly budou umístěny po vnějším obvodu objektu „C" rovnoběžně s hranou zdi. První řada 
bude vyzděna do maltového lože vyrovnávací malty POROTHERM Profi AM o tl. ložné 
spáry max. 40 mm. Pro dosažení stejných výšek malty použijeme nivelační přístroj, lať 
a vyrovnávací soupravu (nastavujeme šířku a výšku spáry), do které se nanáší malta. 
Část vyrovnávací soustavy položíme na nejvyšší bod a další část umístíme na protější 
roh. Při nanášení malty se používá hliníková lať, kterou jí urovnáváme. Abychom tvárnice 
urovnaly do roviny, použijeme gumové paličky a vodováhy. Při položení první vrstvy 
tvárnic dbáme na to, aby tvárnice nepřesahovaly přes sebe o více jak 1 mm. Při pokládce 
další vrstvy maltu nanášíme po celém povrchu tvárnice. Použijeme tenkovrstvou zdící 
maltu POROTHERM Profi, kterou mícháme pomocí ponorného míchadla Narex EGM 10-
E3. Pro nanášení tenkovrstvé zdící malty použijeme nanášecí válec pro lehčí a přesnější 
nanášení malty. U tohoto druhu cihel (POROTHERM P+D) nevyplňujeme styčné spáry 
maltou. Styčnou spáru nám nahrazuje systém P+D (pero + drážka).  Při pokládce další 
řady dbáme na to, aby byly veškeré tvárnice provázané o polovinu cihly. Při vyzdívání 
dbáme na to, aby byly zachovány otvory pro chrliče, které budou odvádět dešťovou vodu 
ze střešního pláště.  
2.2.4.3.9. Demontáž podpor POT nosníků 
 Po uplynutí technologické přestávky, kdy strop nabýval vyšších pevností, a došlo k 
vyzdění atiky, dojde k odstranění podpor stropní konstrukce. Podpory demontujeme dle 
technologického postupu DOKA. Dbáme na to, aby byl strop zatížen souměrně. Nejprve 
dojde ke snížení stojek a posléze k odstranění nosníků a podpěr.  
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2.2.5. Vyzdění příček 
2.2.5.1. Popis stavební činnosti  
 V této technologické etapě dojde k vyzdění vnitřních rozdělovacích stěn (příček). 
Pro vyzdění příček budou použity pórobetonové tvárnice YTONG P2-500 PD o tl. 150 mm 
na tenkovrstvou zdící maltu YTONG.  
2.2.5.2. Návaznost na předchozí technologické etapy 
 Před začátkem této technologické etapy bude zapotřebí, aby byly dokončeny 
veškeré zdící práce nosných konstrukcí a byla hotová konstrukce stropu. V místech 
napojení příček na nosnou stěnu musí být umístěny hliníkové kotvy v každé druhé spáře 
tak, aby bylo možné příčku k nosnému zdivu zakotvit.  
2.2.5.3. Jednotlivé části technologické etapy 
2.2.5.3.1. Očištění pokladu pro příčky a natavení hydroziolačních pásů 
 V první části technologické etapy dojde k položení hydrizolace. Ještě předtím, než 
dojde k pokládce izolace, musí být stěny vyměřeny a zaznačeny.  Po zaznačení dojde 
ještě jednou k očištění podkladu. Samotnou pokládku hydroizolačních pásu nesmí 
provádět při teplotách nižších než + 5 °C. Před samotným natavováním dojde k penetraci 
podkladu. Na penetraci bude použit asfaltový penetrační lak DenBit BR-ALP. Nanášení 
penetrace bude probíhat za pomocí štětek. Délka schnutí nátěru je 12 - 24 hodin. Po 
zaschnutí nátěru bude následovat natavení hydroizolačních pásů za pomocí ručního 
plynového hořáku. Navržená hydroizolace je hydroizolační pás s oxidovaného asfaltu 
DEKBIT V60 S35. Pro pokládku hydroizolace bude zapotřebí 35,5 m asfaltového pásů 
(10 m = 1 role → 4 role).  Při pokládání pásů klademe důraz na to, aby min. přesah 
jednotlivých pásů byl 80 mm u spoje tvaru T a 100-120 mm v podélném spoji. Spoje musí 
být přetavené. Dále klademe důraz na to, aby při natavování nedošlo k porušení 
hydroizolace vlivem jejich roztavení. Po dokončení hydroizolace nesmí být hydroizolační 
pás možno odlepit. 
2.2.5.3.2. Vyzdění příček 
 Po dokončení pokládky hydroizolačních pásů dojde k vyzdění první řady příček. 
Před samotným začátkem zdění je nutné příčky zaměřit dle projektové dokumentace. 
Stěny zaznačíme za pomocí metrů a latí. Zaznačení na hydroizolační pásy provedeme za 
pomocí bílé fixy. Pro pokládku první vrstvy příčkovek použijeme vápenocementovou maltu 
o tl. 20 mm, která bude plnit vyrovnávací funkci pro zdění. Při nanášení malty 
postupujeme od nejvyššího bodu základové desky. Pro nanášení používáme zednickou 
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lžíci, vodováhu, natažený provázek a latě. Při pokládce dbáme na to, aby byla první řada 
pečlivě urovnaná do roviny, jak vodorovně, tak i svisle. Pro vyrovnání používáme gumové 
paličky. Výhodou pórobetonových tvárnic je jejich lehkost a redukce délek. Pro řezání 
tvárnic používáme pásovou pilu YTONG 220V nebo vidiovou pilu YTONG. Při vyzdívání 
zbylých částí příček postupujeme obdobným způsobem. Další řady příčky vyzdíváme na 
tenkovrstvou zdící maltu YTONG, kterou nanášíme o tl. 1-3 mm za pomocí zednické lžíce 
určené pro nanášení tenkovrstvé malty. Tvarovky ukládáme na sebe převázané 
o polovinu cihly. Dbáme na to, aby byly veškeré části stěny správně vyvázané. Pokud by 
docházelo v průběhu zdiva k jeho nestabilitě nebo vlnění, musí zdění pokračovat nejméně 
ve 2 až 3 etapách. Pro vyrovnání tvárnic do roviny používáme vodováhy a gumové 
paličky. Při výskytu nerovností ve zdivu tvárnice přebrousíme pomocí hoblíků a brusných 
hladítek. Při práci nad 1500 mm budeme zřizovat provizorní kozlíkové lešení HAKI s 
výsuvným teleskopem, kdy nosnost kozlíkového lešení je 3 kN/m2. 
2.2.5.3.3. Osazení zárubní a pouzder pro zásuvné dveře 
 V místech pro otvory provedeme osazení zárubní a pouzder pro posuvné dveře. 
Pro osazení zárubní použijeme jednorámové ocelové zárubně. Než začne osazení 
zárubní, musíme zkontrolovat svislost, pravoúhlost a rozměry otvorů. Před osazením 
dbáme na to, aby byly dveře osazené ve správném směru otvírání dle projektové 
dokumentace. Zárubně vyrovnáváme do roviny pomocí dřevěných klínů a vodováhy. Aby 
bylo zabráněno posunutí zárubně, dojde k jejímu zajištění za pomocí 4 latí, které se 
zapřou o konstrukci. Dále musíme dbát na to, aby byl otvor dveří rozepřen rozpěrami 
z důvodů jejich prohnutí. Po dokončení vyrovnání a zavětrování zárubně dojde k jejímu 
obezdění. V místech zárubně, kde se nachází páskové kotvy, tyto kotvy vyhneme 
a zazdíme je do spár ve zdivu. Výplň mezi rámem a zdivem vyplníme vápenocementovou 
maltou. Po dokončení vyzdívání a osazení rámu se snažíme práh zárubně co nejdříve 
podbetonovat z důvodu jeho prohýbání nebo musí být práh nadále zajištěn. Při montáži 
pouzder do zdiva dbáme na to, aby byl dodržen technologický postup pro jejich zhotovení. 
Před umístěním pouzder na své místu musí být vyhnuty kotvící oka z konstrukce tak, aby 
bylo možné je následně zabetonovat do hrubé vrstvy podlahy. Pouzdra musí být při 
umísťování vyrovnána do roviny za pomocí latí a následně vyklínována. Po dokončení 
vyrovnání bude následovat jejich zavětrování pomocí latí a následné obezdění zdivem 
z příčkovek YTONG. Před ukotvením horních profilů s kolejnicí musí být osazeny 
překlady, do kterých se kolejnice umístí za pomocí jazýčků, které se následně obezdí. 
V místech mezi stěnou a pouzdrem dojde k obezdění kotev pouzder a následnému 
vyplnění mezery pomocí vápenocementové malty. Pouzdra budou povrchově upraveny 
 79 
  
při omítání. Pro zajištění rozměrů otvorů jsou pouzdra opatřena rozpěrami, které se při 
dokončení obezdívání odstraní za pomocí kleští. Po osazení pouzder se snažíme, aby 
byla co nejdříve vyhotovena hrubá vrstva podlahy.   
2.2.5.3.4. Osazení překladů 
 V místech nadpraží otvorů budou umístěny prefabrikované nenosné překlady 
YTONG typ NEP 15. Překlady umísťujeme na tenkovrstvou zdící maltu YTONG, kterou 
nanášíme za pomocí lžící pro tenkovrstvé zdění. Při práci nad 1500 mm budeme zřizovat 
provizorní kozlíkové lešení HAKI s výsuvným teleskopem, kdy nosnost kozlíkového lešení 
je 3 kN/m2. Při osazování použijeme vodováhy a klínky, které nám urovnají překlady do 
roviny. Min. uložení překladu je 120 mm.     
2.2.6. Hrubá vrstva podlahy 
2.2.6.1. Popis stavební činnosti 
 V této stavební činnosti bude následovat pokládka hrubé vrstvy podlahové 
konstrukce.  
 Navrhovaná skladba hrubé podlahy: 
· Betonová mazanina C20/25            65 mm 
· PE fólie s rastrem 
· EPS 100 Z           130 mm 
· Izolace proti zemní vlhkosti ELASTEK Special 40 Mineral   
· Podkladní betonová mazanina C20/25         100 mm 
· Štěrkový podsyp hutněny         150 mm 
· Rostlá zemina  
2.2.6.2. Návaznost na předchozí technologické etapy 
 Před zahájením této technologické etapy musí být hotovy veškeré svislé 
konstrukce (nosné stěny, příčky), osazeny veškeré zárubně a dokončena konstrukce 
stropu. Dále musí být hotovy všechny rozvody, které budou umístěny v podlaze (voda, 
kanalizace, podlahové topení). 
2.2.6.3. Jednotlivé části technologické etapy 
2.2.6.3.1. Natavení hydroizolace 
 V první části technologické etapy dojde k položení hydrizolace. Před pokládkou 
dojde k očištění podkladu. Samotnou pokládku hydroizolačních pásu nesmí provádět při 
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teplotách nižších než + 5 °C. Před samotným natavováním dojde k penetraci podkladu. 
Na penetraci bude použit asfaltový penetrační lak DenBit BR-ALP. Nanášení penetrace 
bude probíhat za pomocí štětek. Délka schnutí nátěru je 12 - 24 hodin. Po zaschnutí 
nátěru bude následovat natavení hydroizolačních pásů za pomocí ručního plynového 
hořáku. Navržená hydroizolace je hydroizolační pás s oxidovaného asfaltu ELASTEK 
Special 40 Mineral. Pro pokládku hydroizolace bude zapotřebí 220 m asfaltového pásů 
(7,5 m = 1 role → 30 rolí). Natavované pásy musí být spojeny s hydroizolací, která byla 
umístěna pod všechny svislé konstrukce. Při pokládání pásů klademe důraz na to, aby 
min. přesah jednotlivých pásů byl 80 mm u spoje tvaru T a 100 - 120 mm v podélném 
spoji. Spoje musí být přetavené. Dále klademe důraz na to, aby při natavování nedošlo k 
porušení hydroizolace vlivem jejich roztavení. Po dokončení hydroizolace nesmí být 
hydroizolační pás možno odlepit. Při lepení hydroizolace hlídáme to, aby byly dostatečně 
zaizolované průchody hydroizolací (odpady).   
2.2.6.3.2. Pokládka polystyrenu 
 Po dokončení natavení hydroizolace bude následovat pokládka tepelné podlahové 
izolace. Izolace bude provedena z polystyrenu EPS 100 Z o tl. 130 mm. Před samotnou 
pokládkou polystyrenu dojde k položení rozvodů vody. Vodní instalace budou vedeny v 
PE potrubí chráněné pomocí izolace z pěnového polyetylenu. Instalace se snažíme vést 
podél stěn a co nejméně zasahovat do plochy podlahy. V místech, kde bude voda 
položena, dojde k jejímu zasypání pomocí drceného polystyrenu. U stěn bude nalepena 
dilatační páska. Všechny prostupy v podlahové konstrukci budou vyplněny PUR pěnou 
a následně zarovnány pomocí nožů. Polystyrenové desky pokládáme tak, aby nevznikaly 
mezi prvky vzduchové mezery, které by mohly negativně ovlivnit tepelné vlastnosti 
objektu. Dále dáváme pozor, aby polystyrenové desky nebyly při pokládce poškozeny 
(prošlápnuty, rozlomeny). Z důvodu poškození desek dbáme na to, aby pracovníci 
používali vhodnou obuv s měkkou podrážkou, která zabrání prošlápnutí desek. V průběhu 
pokládání neustále proměřujeme vodorovnost desek pomocí vodováhy a případné 
nerovnosti zasypáváme pomocí drceného polystyrenu. 
2.2.6.3.3. Pokládka PE fólie 
 Jakmile bude provedena pokládka polystyrénu do podlahy, dojde k jeho překrytí za 
pomocí PE fólie s rastrem. Folii pokládáme na celou plochu podlahy, kdy spoje fólií je 
možné svařovat a tl. překrytí spojů je 80 mm. Pokud nebudou spoje folií svařované, je 
možné je spojit pomocí lepící pásky. Při pokládce dbáme na to, aby fólie byla vytažena 
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min. 10 mm nad dilatační pásky. Při dokončení pokládky fólie musí být všechny prostupy 
utěsněny a přelepeny páskou.  
2.2.6.3.4. Podlahové topení  
 Po položení PE fólie dojde k pokládce podlahového topení. Podlahové topení bude 
vedeno v potrubí 16 x 2 Top Heating. Potrubí by mělo mít max. poměr stran 1:2. Při 
pokládce dbáme na to, aby byly dodrženy vzdálenosti mezi potrubím. Teplovodní trubky 
budou uloženy do distančních tělísek, které budou zakotveny do polystyrenu. Volný konec 
podlahového topení zaizolujeme za pomocí lepicích pásek. Před samotným zalitím topení 
bude následovat tlaková zkouška potrubí a následné zapojení do systému vytápění. 
2.2.6.3.5. Betonová mazanina 
 V poslední části této technologické etapy dojde k vylití podlahy za pomocí 
betonové mazaniny C20/25, která musí být zkvalitněna za pomocí plastifikátorů. Před 
samotným započetím betonování musí být hotovy všechny spodní vrstvy hrubé podlahy 
a musí být umístěno podlahové topení. Tloušťka vrstvy betonu je 65 mm, minimální krycí 
vrstva rozvodů v betonu je 30 mm. Pro betonáž bude zapotřebí 15 m3 betonové směsi. 
Beton bude na stavbu dopraven za pomocí čerpadla s domíchávačem Schwing FBP 24 
se jmenovitým objemem 4,5 m3 a dvou autodomíchávačů Schwing Stetter C3 AM 6 C se 
jmenovitým objemem 6 m3. Po obvodě stěny a betonové mazaniny dojde k osazení 
dilatačních pásku. Ještě před zalitím podlahy betonem dojde k umístění vodících lišt, 
podle kterých proběhne stahování betonové směsi do roviny za pomocí hliníkové latě. Po 
dokončení stahování dojde k okamžitému zahlazení betonu za pomocí dřevěných nebo 
polystyrénových hladítek. Při hlazení dbáme na to, aby nevystoupla voda z betonové 
směsi z důvodu vytvoření nerovností v podlaze. V místech prostupů dveří budeme 
vytvářet dilatační spáry nebo po vzdálenostech 3 m.  
2.2.6.3.6. Technologická přestávka 
 Po dokončení betonáže podlahy bude následovat technologická přestávka dlouhá 
1 - 2 dny. V proběhu této technologické přestávky musí být zabráněno pohybu osob 
a strojů po nové vrstvě podlahy z důvodů nabývání pevnosti betonové mazaniny. V 
průběhu přestávky bude probíhat zastřešení objektu „C“.  
2.2.7. Zastřešení objektu 
2.2.7.1. Popis stavební činnosti 
 V této technologické etapě dojde ke skladbě konstrukce střešního pláště. Střecha 
v navrhovaném objektu je plochá se sklonem do 5°.  
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 Navrhovaná skladba ploché střechy:  
· Kačírek                50 mm 
· Hydroizolační souvrství  
(ELASTEK 50 SPECIAL DEKOR + GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL) 
· EPS 100 S STABIL ve dvou vrstvách se spádovými klíny       200mm 
min. tl. 200 mm, min. spád 3 %  
· Parozábrana a pojistná hydroizolace DEKGLASS G200 S40  
natavený bodově k podkladu 
· Stropní konstrukce POROTHERM        250 mm  
· Omítka     
2.2.7.2. Návaznost na předchozí technologické etapy 
 V předchozí technologické etapě musí být hotová celá stropní konstrukce 
a konstrukce atiky. Konstrukce musí být shodná s projektovou dokumentací. Stopní 
konstrukce nesmí být nikterak porušena. V konstrukci nesmí být viditelné praskliny 
a obnažená výztuž. Beton se nesmí ze stropní desky vyprašovat a nesmí na ní být 
výstupky. Musí být splněna rovinatost konstrukce. Na ploše jednoho metru je povolená 
mezní odchylka max. 4 mm. Rovinatost atiky v délce jednoho metru je povolená mezní 
odchylka max. 20 mm. Stropní konstrukce musí být zbavena veškerých nečistot.   
2.2.7.3. Jednotlivé části technologické etapy 
2.2.7.3.1. Pokládka parozábrany a pojistné hydroizolace 
 Před započetím pokládky hydroizolace musí být stropní konstrukce očištěna za 
pomocí smetáků a špachtlí. Nesmí se na ní nacházet žádné výstupky, které by mohly 
poškodit hydroizolační pásy. Před začátkem natavování hydroizolačních pásů musí být 
povrch stropní konstrukce opatřen penetračním nátěrem DEKPRIMER, který nanášíme za 
pomocí štětek. Po nanesení nátěru je zapotřebí vyčkat dokud penetrace nezaschne. 
Délka schnutí nátěru je přibližně 12 hod. Po dokončení nátěru bude následovat natavení 
hydroizolačních pásů DEKGLASS G200 S40. Pro pokládku pásů bude zapotřebí 
238,15 m hydroizolace tj. 24 rolí. Pro natavení pásů použijeme ruční plynový hořák. 
Natavení hydroizolace bude provedeno bodově, kdy při pokládce hydroizolace dbáme na 
to, aby izolace na 1 m2 byla natavená ve 3 - 4 místech. Spojení přesahů hydroizolačních 
pásu proběhne celoplošně. Při pokládání pásů klademe důraz na to, aby min. přesah 
jednotlivých pásů byl 80 mm u spoje tvaru T a 100-120 mm v podélném spoji. Spoje musí 
být přetavené. Hydroizolační pásy budou vytaženy na celou výšku atiky. Dále nesmí dojít 
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při natavování k porušení hydroizolace vlivem jejich roztavení. Po dokončení hydroizolace 
nesmí být hydroizolační pás možno odlepit.  
2.2.7.3.2. Vyspádování ploché střechy 
 Po dokončení natavování hydroizolačních pásů bude následovat pokládka tepelné 
izolace ve spádových klínech. Minimální výška tepelné izolace ve spádu je 200 mm při 
sklonu min. 3 %. Pro pokládku izolace použijeme EPS 100 S STABIL ve dvou vrstvách se 
spádovými klíny. Polystyrenové dílce k podkladu lepíme za pomocí lepidla 
DenBit STYRO LT, které nanášíme za pomocí štětky. Polystyrenové desky pokládáme 
tak, aby nevznikaly mezi prvky vzduchové mezery, které by mohly negativně ovlivnit 
tepelné vlastnosti objektu. Při pokládce druhé vrstvy izolace dbáme na to, aby byly spáry 
spodní vrstvy překryty. Dále dáváme pozor, aby polystyrenové desky nebyly při pokládce 
poškozeny (prošlápnuty, rozlomeny). Z důvodu poškození desek dbáme na to, aby 
pracovníci používali vhodnou obuv s měkkou podrážkou, která zabrání prošlápnutí desek.  
2.2.7.3.3. Pokládka hydroizolačního souvrství 
 Jakmile bude dokončena pokládka tepelné izolace, dojde k položení 
hydroizolačního souvrství, které se bude skládat z vrchní vrstvy ELASTEK 50 SPECIAL 
DEKOR a spodní vrstvy GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL. Spodní vrstva bude k tepelné 
izolaci přilepena za pomocí lepidla DenBit STYRO LT, které nanášíme za pomocí štětky. 
Lepidlo nanášíme na celou plochu EPS desek. Při pokládání pásů klademe důraz na to, 
aby min. přesah jednotlivých pásů byl 80 mm u spoje tvaru T a 100-120 mm v podélném 
spoji. Vrchní vrstva bude natavena na spodní vrstvu hydroizolace za pomocí ručního 
plynového hořáku. Natavení hydroizolace bude prováděno po celé ploše pásu. Spojení 
přesahů hydroizolačních pásu proběhne celoplošně. Při pokládání pásů klademe důraz na 
to, aby min. přesah jednotlivých pásů byl 80 mm u spoje tvaru T a 100-120 mm 
v podélném spoji. Spoje musí být přetavené. Hydroizolační pásy vytáhneme po celé výšce 
atiky. Pro bezpečnost střechy bude hydroizolace a tepelná izolace zakotvena do střechy 
za pomocí mechanického kotvení. Po dokončení kotvení budou hlavy kotev přetaveny 
záplatami z hydroizolačních pásů. Dále nesmí dojít při natavování k porušení hydroizolace 
vlivem jejich roztavení. Vrchní vrstvou hydroizolace překládáme tak, aby byly zakryty 
spoje ve spodní vrstvě.  Po dokončení hydroizolace nesmí být hydroizolační pás možno 
odlepit. 
2.2.7.3.4. Pokládka kačírku 
 Jako poslední vrstva ploché střechy je navržena vrstva pohledového kameniva. 
Navržené kamenivo je vymývaný kačírek s frakcí 16 - 32 mm. Výška souvrství kameniva 
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je 50 mm. Požadovaný objem kameniva je 12 m3, tj. 21,6 t. Kačírek bude na střechu 
dopraven za pomocí autojeřábu Tatra AD20.2 T815. Kamenivo se bude snažit ukládat 
z co nejmenší výšky tak, aby nedošlo k porušení spodních vrstev střešního pláště. Pro 
rozmístění kameniva použijeme hrábě a hliníkovou lať. Výšku vrstvy budeme kontrolovat 
za pomocí metrů.   
2.2.8. Osazení oken a dveří 
2.2.8.1. Popis stavební činnosti 
 V této stavební činnosti dojde k osazení oken a dveří ve stavebním objektu „C“. 
V objektu byla navržena hliníková okna i dveře s izolačním dvojsklem. Okna i dveře budou 
vytvořeny dle projektové dokumentace.     
2.2.8.2. Návaznost na předchozí technologické etapy 
 Před začátkem této technologické etapy musí být hotovy veškeré svislé nosné 
konstrukce, konstrukce střechy a konstrukce hrubé podlahy. Ve vnitřní části objektu by 
měly být hotovy téměř veškeré práce mokrých procesů.  
2.2.8.3. Jednotlivé části technologické etapy 
2.2.8.3.1. Příprava ostění pro osazení oken a montáž dveří 
 V první části této technologické etapy musí být veškeré otvory začištěny 
a přeměřeny z důvodu přesnosti při osazování. Špalety oken a dveří musí být zarovnány 
do roviny. Okna a vstupní dveře budou dle projektové dokumentace lícovat s vnějším 
okrajem zděných konstrukcí.   
2.2.8.3.2. Osazení okenních rámů a dveřních rámu 
 Po začištění špalet oken a dveří dojde k osazení rámů otvorů a následnému 
osazení výplně otvorů. V první řadě dojde k osazení okenních a dveřních rámů a k jejich 
následnému vyvážení do roviny za pomocí vodováhy. Pro zajištění rámů dojde k jejich 
vyklínování pomocí dřevěných klínů. Jakmile budou okna vyvážena do roviny, dojde 
k jejich přivrtání k ostění pomocí šroubů nebo k jejich zakotvení za pomocí kotev. Okna 
budou kotvena ve svislích konstrukcích ve třech místech konstrukce. Po následném 
přivrtání nebo zakotvení dojde k vyplnění spár mezi rámem, zárubní, napražím 
a parapetem pomocí polyuretanové PUR pěny. Okna budou utěsněny dle normy 
ČSN 73 0540-2. Jakmile budou rámy upevněny do ostění, bude následovat osazení 
dveřních a okenních křídel. Po osazení křídel dojde k seřízení celého okna a dveří. Při 
seřizování budeme dbát na to, aby byly dobře okna utěsněny, nevznikaly zde žádné 
vzduchové mezery a byla zajištěna funkčnost otvírání oken a dveří.  
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2.2.8.3.3. Osazení vnitřního parapetu 
 Po dokončení osazení rámů oken dojde k umístění vnitřních parapetů. Parapety 
budou vytvořeny z dřevotřískových parapetních desek. Jako první dojde k osazení 
parapetního nosiče, který bude do zdiva zakotven pomocí šroubů a následně zarovnán do 
roviny pomocí vodováhy. Dále dojde k osazení dřevotřískové parapetní desky do nosiče, 
následnému vyrovnání a vyplnění spáry za pomocí polyuretanové PUR pěny. 
2.2.9. Zateplení objektu a venkovní omítky 
2.2.9.1. Popis stavební činnosti  
 V této části technologické etapy dojde k zateplení objektu a následně k omítnutí 
venkovní stavby. Zateplení bude provedeno z kontaktního zateplovacího systému 
WEBER ETICS. Tepelná izolační vrstva bude vytvořena z polystyrenu EPS 70 F 
o tloušťce vrstvy 100 mm. Práci provádíme při teplotách + 5 až +30 °C. Práce dále 
nesmíme provádět za silného větru, deště a při práci v letních měsících chráníme fasádu 
před přímým slunečním zářením za pomocí plachet.  
2.2.9.2. Návaznost na předchozí technologické etapy 
 Před začátkem této technologické etapy musí být hotové zastřešení objektu a dále 
musí být osazeny všechny výplně otvoru tak, aby bylo možná provést zateplení 
a následně nanést vrstvy omítek. Musí být vyspraveny veškeré poruchy svislých 
konstrukcí, které mohly vzniknout během předchozích stavebních činností.  
2.2.9.3. Jednotlivé části technologické etapy 
2.2.9.3.1. Postavení lešení 
 Jako první část této technologické etapy dojde k postavení lešení. Lešení bude 
sestaveno ze systémového fasádního lešení HAKI do výšky 3,5 m. Lešení se bude 
skládat z jednotlivých prvků (sloupek, příčník, podélník, zábradlí, podlážka, ztužení, 
patka). Jeho sestavení bude probíhat dle systémového předpisu HAKI. Lešení musí být 
postaveno na zpevněnou rovnou plochu a následně zajištěno proti překlopení a posunutí.  
2.2.9.3.2. Očištění a penetrace povrchu 
 Jakmile dokončíme stavbu lešení, bude následovat očištění povrchu a následná 
penetrace. Při očištění dbáme na to, aby byl povrch zbaven veškerých nečistot, 
přebytečné malty a prachu. Pro očištění používáme smetáky a špachtle. Následně po 
očištění bude následovat nanesení penetračního nátěru weber.sys epox. Nátěr bude 
proveden za pomocí štětek nebo válečků.  
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2.2.9.3.3. Osazení roštů pro polystyrenové desky 
 Po dokončení penetračního nátěru dojde k osazení roštů, na kterých budou 
umístěny polystyrenové desky. Rošty budou umístěny po celém spodním okraji svislé 
konstrukce, odkud chceme začít pokládku polystyrenu. Rošty připevňujeme ke konstrukci 
pomocí šroubů. Pro zateplení bude zapotřebí 30 m soklových roštů. Sokly budou spojeny 
za pomocí spojek soklových lišt 3 cm. V místech, kde budou tepelnou izolací probíhat 
různé instalace, dojde k osazení elektroinstalačních krabic.  
2.2.9.3.4. Osazení polystyrenových desek 
 Po dokončení osazení soklových roštů dojde k umístění tepelně izolačního 
polystyrenu EPS 70 F. Polystyren osazujeme do připravených roštů, kdy začínáme desky 
skládat od spodu konstrukce. Polystyrenové desky lepíme na svislou konstrukci za 
pomocí lepidla weber.tmel 700. Tmel nanášíme na polystyrenovou desku za pomocí 
hřebene po celém jejím povrchu. Následně budou desky nalepeny ke stěně. Desky při 
lepení provazujeme tak, aby min. překrytí desek bylo 100 mm. Jakmile dojde k nalepení 
desek na konstrukci, musí následovat jednodenní technologická přestávka, po které bude 
následovat jejich zakotvení pomocí plastových talířových šroubových hmoždinek. 
Hmoždinky přivrtáme do polystyrenu tak, aby hlava byla minimálně zapuštěna. Po 
dokončení navrtání dojde k přelepení hlav hmoždinek pomocí lepidla weber. tmel 700. Při 
osazování polystyrenových desek dbáme na to, aby při jejich montáži nevznikaly 
nerovnosti (ozuby), které by negativně ovlivnili nerovnosti fasády. Po dokončení osazení 
desek dojde k jejich přebroušení, kdy budou zarovnány nerovnosti a hrany styků desek, 
které se mohou vyskytnout při lepení. 
2.2.9.3.5. Nalepení perlinky 
 V další části této technologické etapy dojde k nanesení vrstvy z perlinky. Perlinku 
nalepujeme na polystyrenové desky za pomocí lepícího tmele weber.tmel 700. Nanášení 
provádíme za pomocí hřebenů. Jakmile bude nanesena vrstva lepidla, dojde k přilepení 
skleněné síťoviny R 117 a 101, weber.therm 117. Po přiložení síťoviny dojde k jejímu 
přetažením pomocí hladítek, kdy lepidlo bude rozprostřeno po celé ploše perlinky. 
Zahlazení provádíme od středu do krajů konstrukce. V místech rohů a ostění dojde ještě 
před nanesením síťoviny k osazení hliníkových rohových profilů a k osazení soklových 
profilů. Dále budou umístěny ukončovací okenní profily. Pokud bude v objektu zapotřebí 
zhotovení dilatace, dojde k osazení dilatačních profilů s pryžovou dilatační páskou. Profily 
budou ke konstrukci přilepeny za pomocí lepícího tmele a následně přelepeny skleněnou 
 87 
  
síťovinou. Po dokončení vrstvy perlinky bude následovat jednodenní technologická 
přestávka.  
2.2.9.3.6. Nános stěrky  
 Po uplynutí technologické přestávky bude následovat nános stěrkové vrstvy. Ještě 
před začátkem nanášení dojde k přebroušení nerovností, které mohly vzniknout při 
předchozím provádění perlinky. Jakmile bude spodní vrstva očištěna, bude následovat 
nános stěrky. Jako stěrková vrstva bude použit weber.therm klasik, který se bude nanášet 
na konstrukci za pomocí nerezových hladítek. Po dokončení nanášení bude následovat 
den technologická přestávka, po které bude možné nerovnosti přebrousit brusným 
hladítkem.  
2.2.9.3.7. Penetrace povrchu 
 Po zatvrdnutí stěrky bude následovat penetrace povrchu. Penetrace se bude 
provádět na přebroušený a očištěný povrch. Penetrační nátěr bude proveden 
z weber.sys epox. Nátěr bude proveden za pomocí štětek nebo válečků. Penetrace slouží 
jako spojovací vrstva mezi stěrkou a pohledovou vrstvou fasády.  
2.2.9.3.8. Nános pohledové vrstvy omítky 
 Jakmile bude dokončen penetrační nátěr, bude možné provést vrstvu fasády. 
Pohledová vrstva omítky bude tvořena z omítky weber.pas aquaBalance. Omítka bude 
nanášena za pomocí zednických lžící, nerezového hladítka. Ke strukturování použijeme 
plastové hladítko. Při nanášení musíme ucelené plochy vyhotovit najednou. Omítky 
musíme napojovat ještě před tím, dokud jsou nezatuhlé. Všechny tahy hladítkem 
provádíme stejnosměrně, z důvodu zachování struktury fasády. Barva omítkové směsi 
bude volena dle projektové dokumentace.  
2.2.9.3.9. Osazení parapetů 
 Po dokončení a zavadnutí omítek bude následovat osazení parapetů 
a oplechování atiky. Parapety a oplechování atiky bude provedeno z měděného plechu. 
Při osazování parapetu dbáme na to, aby byl parapet vyvážen do roviny za pomocí 
vodováhy se sklonem od okna. Parapety budou ke konstrukci přilepeny pomocí montážní 
pěny. Dále bude parapet přivrtán k okennímu rámu. Pro oplechování atiky budou použity 
tvarované plechy, které budou ke zdivu přikotveny za pomocí šroubů a následně jejich 
spoje budou spojeny nýty. Při oplechování atiky dbáme na to, aby nedošlo ke zvlnění 
plechu. Jakmile dojde k ukončení této celé technologické etapy, nastane demontáž lešení, 
jeho následné očištění a uskladnění na patřičné místo.  
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2.2.10. Vnitřní omítky 
2.2.10.1. Popis stavební činnosti 
 V této části technologické etapy dojde k vyhotovení vnitřních omítek v objektu. 
Jádrová omítka bude tvořena ze suché omítkové směsi BAUMIT PRIMO 2 a nanášena 
strojně za pomocí omítačky FILAMOS QUATTRO. Finální vrstva omítky bude tvořena 
z BAMITOVÉ omítkové stěrky EXTRA, která bude nanášena za pomocí hladítek 
a následně filcována.   
2.2.10.2. Návaznost na předchozí technologické etapy 
 Před zahájením této technologické etapy musí být hotové veškeré svislé 
konstrukce objektu, dále musí být osazeny rámy dveří a dveřních pouzder. Musí být 
hotovy všechny instalace (elektřina, voda, topení, odpady). Dále musí být hotová hrubá 
podlaha. 
2.2.10.3. Jednotlivé části technologické etapy 
2.2.10.3.1. Očištění a přednástřik 
 Před začátkem přednástřiku musí být svislé konstrukce očištěné za pomocí 
smetáků a špachtlí. Nástřik bude proveden z BAUMIT PŘEDNÁSTŘIK 2 mm. Ještě před 
začátkem nástřiku dojde k osazení hliníkových vodících profilů, které budou sloužit 
k vyrovnání jádrové vrstvy omítky. Nástřik bude na stěny nanášen strojním způsobem 
pomocí omítačky FILAMOS QUATTRO. Po dokončení nástřiku bude následovat 
technologická přestávka dlouhá min. 3 dny.  
2.2.10.3.2. Jádrové vrstvy omítky 
 Po uplynutí technologické přestávky dojde k nástřiku jádrové omítky. Omítka bude 
tvořena z BAUMIT PRIMO 2. Omítka bude nanášena strojně za pomocí omítačky 
FILAMOS QUATTRO. Maximální tloušťka vrstvy omítky je 25 mm. Omítku nanášíme mezi 
hliníkové profily od spodu nahoru. Po nanesení omítky dojde k jejímu stažení za pomocí 
hliníkové latě a vodících profilů. Po dokončení nanášení omítky bude následovat 
technologická přestávka, kdy 10 mm tloušťky omítky potřebuje přestávku dlouhou 10 dní.  
2.2.10.3.3. Provedení pohledové vrstvy omítky 
 Jakmile uplyne technologická přestávka, bude provedena fajnová omítka. Fajnová 
omítka bude tvořena ze suché omítkové stěrky BAUMIT EXTRA. Omítku nanášíme 
nerezovým hladítkem. Minimální tloušťka vrstvy omítky je 2 mm. Jakmile bude omítka 
mírně zavadnutá, je možno ji hladit filcovým hladítkem. Hlazení omítky probíhá v jednom 
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směru tak, aby byla zajištěna stejná struktura. Po dokončení nanášení omítky musí 
následovat technologická přestávka dlouhá min. 5 dní.    
2.2.11. Podlahové konstrukce 
2.2.11.1. Popis stavební činnosti 
 V této stavební činnosti dojde k pokládce nášlapných vrstev podlahových 
konstrukcí.  
 Navrhované nášlapné vrstvy podlah:  
f) Keramická dlažba: 
· Keramická dlažba              8 mm 
· Lepící tmel              2 mm 
g) Laminátová podlaha: 
· Lamino pro podlahové vytápění           8 mm 
· Podložka              2 mm 
· Parozábrana 
h) Dřevěná plovoucí podlaha: 
· Dřevěná plovoucí podlaha pro podlahové vytápění       10 mm 
· Podložka              2 mm 
· Parozábrana 
2.2.11.2. Návaznost na předchozí technologické etapy 
 Než dojde k pokládkám nášlapných vrstev podlah, musí být hotovy všechny vrstvy 
hrubé podlahy a dále musí být hotovy všechny vnitřní omítky, které musí být dostatečně 
zavadlé. Objekt by měl být uzavřený.   
2.2.11.3. Jednotlivé části technologické etapy 
2.2.11.3.1. Očištění a příprava povrchu pro podlahy 
 Před začátkem pokládání vrstev podlahy musí být hrubá podlaha očištěna za 
pomocí škrabek a smetáku nebo můžeme podlahu vysát pomocí pracovních vysavačů. 
Na podlaze by se neměly nacházet žádné výstupky a nerovnosti, které by negativně 
ovlivnily nášlapnou vrstvu podlahy. Zkontrolujeme výšky podlah a jejich vodorovnost za 
pomocí vodováhy. Při pokládce plovoucích a laminátových podlah by měly mít vrstvy 
podlah vlhkost maximálně 2,5 - 3 %. 
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2.2.11.3.2. Pokládka keramické dlažby 
 V místnostech 109 - WC (5,1 m2), 113 - koupelna (8,1 m2), 114 - spíž (10,8 m2) 
a 118 - koupelna (11,6 m2) bude zřízena podlaha z keramické dlažby. Keramická dlažba 
bude zvolena dle návrhu v projektové dokumentaci. V místnostech 109, 113, 118 bude 
pod vrstvou lepícího tmele nanesena vrstva stěrkové izolace. Izolaci naneseme na 
konstrukci za pomocí štětek nebo válečků. Jakmile dojde k zaschnutí izolace (jeden den), 
bude možná pokládka keramické dlažby. Před začátkem pokládání dlažby musí dojít k 
proměření celé místnosti, ze které pak můžeme spočítat, kolik celé dlažby budeme 
potřebovat. V první řadě dojde k rozložení dlažby, kdy se většinou snažíme pokládat 
dlažbu od středu místnosti ke krajům. Při pokládce dlažby dále dbáme na to, aby byly 
dodrženy stejné rozměry spár, kdy velikosti spár zajistíme za pomocí spárových křížků, 
které se kladou do jednotlivých spár. Při samotné pokládce dlažby dojde k natažení 
lepidla za pomocí zubové stěrky. Natahujeme takovou plochu, kterou jsme schopni 
zpracovat do té doby, než nám lepidlo zatuhne. Po natažení lepidla dojde k položení 
dlaždic jejímu následnému vyměření a urovnání za pomocí vodováhy a gumové paličky. 
Do spár vkládáme spárové křížky. Dlažbu, kterou bude nutné upravit, ořežeme pomocí 
diamantové řezačky dlažby a uštípneme pomocí kleští. Jakmile bude dlažba položena, 
bude následovat technologická přestávka dlouhá jeden den. Po uplynutí technologické 
přestávky dojde k začištění spár a vytažení spárových křížků. Po dočištění spár bude 
provedeno vyspárování pomocí spárovací hmoty. Spárování provedeme za pomocí 
hladítka s gumou. Po vyspárování dojde k očištění dlažby vodou a pěnovým filcem. 
Jakmile bude hotova keramické podlaha, dojde k obložení zdiva soklem, který bude 
nalepen na stěnu, zarovnán a následně vyklínkován. Po uplynutí jednodenní 
technologické přestávky dojde opět k dočištění spár a následnému vyspárování spárovací 
hmotou.    
2.2.11.3.3. Pokládka laminátové podlahy 
 V místnostech 108 - chodba (31,5 m2), 111 - šatna (10,8 m2), 112 - pokoj (15,8 m2) 
dojde k pokládce laminátové podlahy. Jako první bude položena na hrubou podlahu 
parozábrana z PE fólie. Dále dojde k pokládce podložky pod laminátovou podlahu, která 
bude vytvořena z korkového materiálu o tloušťce 2 mm. Jakmile bude položena podložka, 
může dojít k pokládce laminátových desek podlahy. Typ lamina volíme dle projektové 
dokumentace. Lamino začínáme skládat od stěny ke stěně, kdy u stěn musí být položena 
distanční lišta tloušťky 1 cm. Spoje laminátových podlah jsou na pero a na drážku. Po 
dokončení pokládky lamina, je možné osadit sokly. Sokly se na stěny lepí nebo přibíjí 
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hřebíky. Laminátové podlahy jsou po dokončení pokládky ihned pochůzí, tudíž odpadá 
technologická přestávka.   
2.2.11.3.4. Pokládka dřevěné plovoucí podlahy 
 V místnostech 115A - kuchyň (30,1 m2), 115 - obývací pokoj (45,2 m2), 116 - 
pracovna (17,0 m2), 117 - pokoj (11,6 m2) a 119 - šatna (23,0 m2) dojde k pokládce 
dřevěné plovoucí podlahy. Jako první bude vytvořena vrstva parozábrany z PE fólie, která 
bude položena na hrubou vrstvu podlahy. Po dokončení pokládky PE fólie dojde 
k pokládce podložky pod dřevěnou plovoucí podlahu. Podložka bude vytvořena 
z korkového materiálu o tloušťce 2 mm. Jakmile bude položena podložka, může dojít k 
pokládce dřevěných desek podlahy. Typ podlahy volíme dle projektové dokumentace. 
Desky začínáme skládat od stěny ke stěně, kdy u stěn musí být položena distanční lišta 
tloušťky 1 cm. Spoje dřevěných podlah jsou na pero a drážku. Po pokládce podlahy dojde 
k aplikaci povrchové úpravy pomocí laků. Po dokončení pokládky lamina, je možné osadit 
sokly. Sokly se na stěny lepí nebo přibíjí hřebíky. Dřevěné podlahy jsou po dokončení 
pokládky ihned pochůzí, tudíž odpadá technologická přestávka. 
2.2.12. Malířské a obkladačské práce 
2.2.12.1. Popis stavební činnosti 
 V této části technologické etapy dojde k malířským a obkladačským pracím. 
Malířské práce budou provedeny ve všech místnostech, obkladačské práce budou 
provedeny v místnostech určených dle projektové dokumentace. Barvy a vzory obkladů 
volíme taktéž dle projektové dokumentace. 
2.2.12.2. Návaznost na předchozí technologické etapy 
 Před začátkem této technologické etapy musí být hotovy veškeré předchozí 
činnosti (omítky, podlahy, okenní otvory). Před začátkem malířských prací musí být 
hotovy práce obkladačské. Dále musí být všechny podlahové konstrukce překryty 
plachtami tak, aby nedošlo k jejich zašpinění. Okna a okenní parapety by měly být taktéž 
překryty. 
2.2.12.3. Jednotlivé části technologické etapy 
2.2.12.3.1. Obkladačské práce 
 Obkladačské práce budou zhotoveny v místnostech 109 - WC (výška obkladu 
2020 mm), 113 - koupelna (výška obkladu 2020 mm), 118 - koupelna (výška obkladu 
2020 mm). Před začátkem nalepení obkladů musí být podklad natřen penetračním 
nátěrem za pomocí štětky nebo válečku. Jakmile bude penetrace zaschlá, je možné 
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nanášet lepidlo určené pro obklady na stěnu za pomocí zubové stěrky. Stěrku nanášíme v 
takovém množství, abychom ji stihli zpracovat. Nalepení dlažby provádíme odspodu 
a zarovnáváme ji pomocí vodováhy a gumové paličky. Pro dodržení stejné tloušťky spár 
použijeme spárové křížky, které do spár vkládáme. Při lepení obkladu do vyšší výšky, 
dáváme pozor na to, aby se obklad nesesunul ze zdi. Pokud by se tak stalo, je zapotřebí 
nechat spodní řady obkladů zatuhnout. Jakmile dojde k dokončení lepení obkladů, 
nastane jednodenní technologické přestávka, po které dojde k začištění spár 
a následnému vyspárování. Vyspárování bude provedeno pomocí spárovací hmoty. 
Spárování provedeme hladítkem s gumou. Po vyspárování dojde k očištění obkladu 
vodou a pěnovým filcem. 
2.2.12.3.2. Malířské práce 
 Jakmile budou hotovy veškeré obkladačské práce, může dojít k pracím malířským. 
Před samotným nanášením barev bude následovat ošetření omítky penetračním nátěrem. 
Penetrační nátěr bude nanesen za pomocí štětek nebo válečků. Po jeho zaschnutí 
můžeme přejít k nátěru první vrstvy barvy. Barvu nanášíme za pomocí válečků. Barva 
bude zvolena dle projektové dokumentace. Jakmile bude natřena první vrstva a následně 
bude zaschnuta, naneseme druhou vrstvu nátěru. Po zaschnutí druhé vrstvy dojde k 
očištění možných fleků po barvě na jiných konstrukcích. 
2.2.13. Kompletační práce 
2.2.13.1. Popis stavební činnosti 
 Kompletační práce se budou týkat všech stavebních objektů tj. „A“, „B“ a  „C“. 
Kompletační práce se budou týkat prací zámečnických (konstrukce zábradlí), 
hromosvody, vyčištění okapových chodníků, truhlářské práce, montáž otopných těles, 
montáž zařizovacích předmětů, osvětlení, osazení vnitřních dveří, vybavení objektu 
nábytkem. 
2.2.13.2. Návaznost na předchozí technologické etapy 
 Před začátkem kompletačních činností musí být hotovy veškeré předcházející 
práce, které byly popsány v kapitole 2. Technologická studie realizace hlavních 
technologických etap pro přestavbu zemědělského objektu. 
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3. Zákl ad ní k on ce pce sta ve ništ ní ho prov oz u  
3.1. Základní údaje o stavbě 
 Název stavby:    Stavební úpravy a přístavba objektu na  
      parcele č. 184/1, 184/2, 184/3, Svébohov 
 Místo stavby:    Svébohov, p. č. 184/1, 184/2, 184/3, 979/2, 
      979/17, 979/18, 979/10 
 Charakter stavby:   Přestavba a přístavba 
3.1.1. Popis staveniště 
 Stavební úpravy a přístavba objektu se nachází v obci Svébohov na 
parcele č. 184/1, 184/2, 184/3, 979/2, 979/17, 979/18, 979/10 v k. ú. Svébohov. 
Vlastníkem pozemku 979/10 je firma KOMFI s.r.o., vlastníkem ostatních pozemků je 
investor stavby. 
Stávající objekty na těchto parcelách jsou volné a vyklizené, ostatní pozemky jsou 
nevyužívány. 
Pozemek je v prostoru stavby rovinatý. Na staveništi se nachází stávající budovy 
kravínů (část A, část B). Na pozemku se dále nachází asfaltová plocha s dvěma 
přípojkami na pozemní komunikaci (silnice III. Tř. Zábřeh – Štíty). Na staveništi se 
nenachází žádné porosty, které by bylo nutné odstranit. 
Zařízení staveniště se bude v průběhu jednotlivých pracovních činností měnit. 
 
Obr. 3.1 - Zaznačení stavebního objektu 
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3.1.2. Členění stavby na objekty 
 
Stavební objekty: 
SO 01  Stávající objekt „A“ 
SO 02   Stávající objekt „B“ 
SO 03  Přístavba objektu „C“ 
 
 
Inženýrské objekty: 
SO 04  Vodovodní přípojka 
SO 05  Kanalizační přípojka 
SO 06   Plynovodní přípojka NTL 
SO 07  Přípojka elektrické energie NN 
 
Staveništní objekty: 
SO 08  Staveništní vodovodní přípojka 
SO 09  Staveništní přípojka NN 
SO 10   Staveništní přípojka kanalizace 
SO 11  Zpevněná asfaltová komunikace 
SO 12  Zpevněná štěrková plocha 
SO 13  Provizorní oplocení staveniště 
SO 14   Kontejner - kancelář 
SO 15  Sanitární kontejner 
SO 16  Kontejner - šatna 
SO 17  Skladovací kontejner 
SO 18  Kontejner - vrátnice 
SO 19  Chemické WC 
SO 20  Skládka materiálu 
SO 21  Pracovní plocha 
SO 22  Kontejner na odpady 
3.2. Odvodnění staveniště 
 Staveniště je odvodněno do stávající kanalizace v místě staveniště, které je ve 
vlastnictví investora. Staveniště není potřeba odvodňovat jiným způsobem.  
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3.3. Dopravní vztahy 
3.3.1. Napojení staveniště na stávající dopravní infrastrukturu  
 Stavba se nachází v blízkosti stávající pozemní komunikace 
(silnice III. tř. Zábřeh – Štíty). 
 Stavba bude napojena na pozemní komunikaci pomocí stávajících dvou příjezdů, 
které se nachází na pozemku stavby. Příjezdy ke stavbě jsou dostatečně zpevněny, není 
potřeba dalších stavebních úprav tohoto napojení. Další příjezdy ke stavbě jsou vyloučeny 
z důvodu okolní zástavby. Pokud dojde vlivem dopravy k porušení cest, je nutné zajistit 
opravu.  
 Na staveništi je doprava řešena pomocí stávající asfaltové komunikace, která je 
vedena po celém areálu stavby. 
3.3.2. Staveništní doprava 
 Staveniště se nachází v bývalém zemědělském objektu, tudíž všechny cesty 
kolem jsou v dobrém stavu. Cesty jsou tvořeny asfaltovou plochou. Vjezd na staveniště je 
ze silnice III. třídy č. 368. Řešení vnitrostaveništní dopravy je řešeno v příloze P3 - 
Situace zařízení staveniště. 
3.3.3. Vertikální doprava 
 Staveništní vertikální doprava je zajištěna pomocí strojů, které jsou určeny na 
dopravu materiálů na staveniště. Pro dopravu stavebního materiálu a drobného materiálu 
budou použity nákladní automobil MAN 35.400 HIAB 477 E-6 s hydraulickou rukou 
a dodávka Daily IVECO Furgon. Pro dopravu sypkých materiálů bude využit nákladní 
automobil Tatra T815 S3. Pro dopravu čerstvé betonové směsi budou využívány 
autodomíchávače Schwing Stetter C3 AM 6 C a Schwing FBP 21. Materiály budou na 
staveniště umístěny do předem připravených míst pro skladování jednotlivých druhů 
materiálů.  
3.3.4. Horizontální doprava 
 Staveništní vertikální přeprava je určená pro přesun těžkých materiálů a přesun 
materiálů do výšky. Budou přesouvány ocelové nosníky, překlady, palety cihel, výztuže, 
apod. Pro vertikální dopravu bude použit autojeřáb Tatra AD14 T815. Autojeřáb se bude 
pohybovat po staveništi dle předpisů.  
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3.4. Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
 Stavba nemá negativní vliv na okolní zástavby a pozemky. Okolní zástavbu tvoří 
pouze výrobní a zemědělské objekty.  
3.5. Ochrana okolí staveniště 
 Stavba nebude mít zásadní negativní vliv na okolí a okolní prostředí. V objektu se 
nenachází žádné dřeviny a zeleň, kterou by bylo zapotřebí vykácet. V okolí stavby se 
nenachází žádný vodní tok, ani žádný vodní pramen, který by mohl být znečištěn, 
případně znehodnocen. 
3.6. Zábory okolních pozemků 
 Při výstavbě nebude zapotřebí využívat a zabírat okolní pozemky. 
3.7. Objekty zařízení staveniště 
3.7.1. Staveništní přípojky 
3.7.1.1. Staveništní přípojka vody 
 Jedná se o dočasnou staveništní přípojku vody. Přípojka vody bude sloužit 
převážně jako zásobování vodou do míchacího centra, kde bude docházet k míchání malt 
a betonu pro stavební práce. Vodovodní přípojka bude napojena na stávající vodovodní 
potrubí umístěné v okolí staveniště. Při napojení musí být zřízen samostatný vodoměr, 
který bude udávat průtokové hodnoty vody. Přípojka vody bude umístěná na povrchu na 
zpevněné očištěné ploše.  
Spotřeba vody: 
Tab. 3.1 - Spotřeba vody 
Spotřeba vody - sociálně hygienické účely 
Druh spotřeby vody Normová spotřeba vody (l/prac.) Počet pracovníků Celkem (l) 
Sprchy 45 30 1350 
Hygienické potřeby 60 30 1800 
Celkem (l) 3150 
Spotřeba vody - stroje 
Omítačka  Spotřeba vody (l/s) 0,365 
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Qb = (Pp . Nn . kn) / (t . 3600) = (3150 . 2,7)/(8 . 3600) = 0,295 l/s  
                   + 0,365 l/s = 0,66 l/s 
 Stanovená spotřeba vody je cca. 0,66 l/s → DN potrubí 25 mm 
 kde:  Qb ...  množství vody (l/s) 
  Pp ...  počet pracovníků 
  Nn ... norma spotřeby vody (l/prac) 
  kn ...  koeficient nerovnosti odběru 
  t ...  čas spotřeby vody (h) 
3.7.1.2. Staveništní přípojka NN 
 Jedná se o dočasnou staveništní přípojku elektrické energie. Přípojka bude sloužit 
k zásobování stavby a staveniště elektrickou energií. Bude napojena na elektroměrný 
rozvaděč, který je umístěn v severní části staveniště.  
Spotřeba elektrické energie: 
Tab. 3.2 - Spotřeba el. energie 
Zařízení staveniště - P1 
Buňka / osvětlení Počet buněk Příkon (kW) Celkem (kW) 
SK20E 2 0,12 0,24 
OK02B 4 2,116 8,454 
SAN20 - 01 1 3,572 3,572 
OK06 1 2,058 2,058 
Osvětlení 6 0,5 3 
Celkem (kW) 17,324 
Stroje - P2 
Omítačka, čerpadlo 2 2,02 4,04 
Svářečka 1 3,6 3,6 
Bruska 1 2,2 2,2 
Míchačka 1 1,5 1,5 
El. pila 1 1,35 1,35 
Stavební výtah 2 5,5 11 
Celkem (kW) 23,69 
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S = 1,1 . √[(0,5P1 + 0,8P2)2 + (0,7P1)2]  
         = 1,1 . √[(0,5 . 17,324 + 0,8 . 23,69)2 + (0,7 . 17,324)2] 
      = 33,175 kW 
 Stanovený potřebný výkon energie je 33,175 kW 
3.7.2. Objekty provozní 
3.7.2.1. Skladování drobného materiálu 
 Pro skladování drobného materiálu a nářadí byl navržen skladový kontejner 20´ 
2,5 x 6 m. Sklad bude na staveniště dopraven pomocí nákladního automobilu 
s hydraulickou rukou, která kontejner umístí na své místo dle výkresu P3 - Situace 
zařízení staveniště. Kontejner musí být umístěný na vyrovnané zpevněné ploše. Sklad 
bude napojen na elektrickou staveništní síť NN. Dále bude kontejner opatřen hasícím 
přístrojem, lopatou a Vapexem.  
Tab. 3.3 - Skladovací kontejner 
Typ Skladový kontejner 20´, SK20E 
Rozměry - d x š x v (mm) 6055 x 2435 x 2600 
Hmotnost (kg) 1850 
Konstrukce Rámová konstrukce - svařované ocelová profily tl. 3 a 4 mm a 8 svařovaných rohových profilů 
Stěny Lakovaný trapézový plech tl. 1,5 mm 
Strop Lakovaný hladký plech tl. 2 mm 
Podlaha Podlahové nosníky, pokrytí lakovaným rýhovaným plechem tl. 3 mm odolný proti skluzu 
Dveře / vrata Dvoukřídlová ocelová vrata 2300 x 2350 mm s tyčovým zavíráním a gumovým těsněním 
Vybavení Osvětlení, zásuvky 
 
 
Obr. 3.2 - Půdorys skladovacího kontejneru SK20E 
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3.7.2.2. Oplocení staveniště 
 Na staveništi bude zřízeno provizorní oplocení z důvodu zabránění vstupu 
nepovolaných osob do areálu staveniště. Oplocení bude provedeno dle výkresů zařízení 
staveniště. Výška oplocení je navržena 2000 mm. Oplocení bude provedeno z mobilního 
systémového oplocení HERAS M200. Bude se skládat z drátěných pozinkovaných dílců, 
dále betonových přenosných patek a sponek. V místech, kde budou umístěny brány 
a branky budou použity speciální dílce k tomu určené. Oplocení bude namontováno před 
začátkem všech stavebních prací. 
 
Obr. 3.3 - Provizorní oplocení HERAS M200 
3.7.2.3. Skladovací plochy 
 Skladovací plochy budou sloužit převážně pro skládku stavebních dílců, výztuže, 
tvárnic a dalších stavebních prvků, které nebude možné skladovat v uzavřených 
prostorách. Skladovací plochy musí být rovné, na zpevněné ploše a dostatečné 
odvodněné. Ke skladovacím plochám musí být zajištěn dostatečný přístup, aby byla 
zajištěna manipulace se stavebním materiálem. Staveništní plochy budou umístěny na 
staveništi dle výkresové dokumentace Zařízení staveniště. 
3.7.2.4. Pracovní prostory 
 Pracovní prostor, je určený pro míchání betonu, malt apod., dále pro další práce 
jako je svařovaní, řezání, atd. Pracovní prostor musí být vybaven vodovodní přípojkou 
a přípojkou elektrické energie. Pracovní prostor musí být umístěn na zpevněné 
a odvodněné ploše staveniště. 
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3.7.2.5. Kontejnery na odpady 
 Kontejnery budou sloužit pro skladování různých druhů odpadů, které bude 
potřeba odvézt ze staveniště. Kontejnery budou v průběhu prací neustále vyváženy. 
Kontejnery je potřeba umísťovat na plochách, kde je zajištěna snadná manipulace 
s nákladním automobilem, které nám kontejnery dopraví. Pro stavbu budou navrženy 
různé druhy kontejnerů. Kontejnery pro stavební suť, kontejnery pro další odpady 
a kontejnery pro skladování nebezpečného odpadu (azbest).  
 
Obr. 3.4 - Příklad kontejneru pro stavební suť  
 
Obr. 3.5 - Příklad kontejneru pro jiné odpady  
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Obr. 3.6 - Příklad kontejneru pro rizikový odpad (azbest)  
 
Obr. 3.7 - Příklad kontejneru pro komunální odpad  
3.7.3. Objekty sociálně správní 
3.7.3.1. Kanceláře a šatny 
 Pro sociální objekty jako jsou kanceláře a šatny jsou navrženy 
4 obytné/kancelářské kontejnery 2,5 x 6 m. Kontejnery budou na staveniště dopraveny 
pomocí nákladních automobilů s hydraulickou rukou, která kontejner umístí na své místo 
dle výkresu P3 - Situace zařízení staveniště. Kontejnery musí být umístěny na vyrovnané 
zpevněné ploše.  
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Tab. 3.4 - Kontejner pro šatnu a kancelář 
Typ Obytný kontejner, OK02B 
Rozměry - d x š x v (mm) 6055 x 2435 x 2620 
Hmotnost (kg) 2500 
Konstrukce Rámová konstrukce - svařované ocelová profily tl. 3 a 4 mm a 8 svařovaných rohových profilů 
Stěny 
Lakovaný trapézový plech tl. 0,55 mm, minerální vlna 
tl. 80 mm, PE fólie, laminátová dřevotřísková deska 
tl. 10 mm 
Strop 
Nelakovaný pozinkovaný plech tl. 0,8 mm, minerální 
vlna tl. 100 mm, PE fólie, laminátová dřevotřísková 
deska tl. 10 mm 
Podlaha 
Pozinkový plech 0,55 mm, minerální vlna tl. 100 mm, 
PE fólie, dřevotřísková deska V 100 tl. 19 mm, PVC 
podlahová krytina tl. 1,4 mm  
Dveře  Ocelové, pozinkový plech tepelně izolované 810 x 1970 mm  
Okna  Plastová jednokřídlová, otvíravá, sklopná 900 x 1200 mm 
Vybavení Osvětlení, zásuvky, vytápění,  
 
 
Obr. 3.8 - Půdorys obytného kontejneru OK20B 
3.7.3.2. Vrátnice 
 Vrátnice bude na staveništi umístěna u příjezdu. Kontejner bude na staveniště 
dopraven pomocí nákladního automobilu s hydraulickou rukou, která kontejner umístí na 
své místo dle výkresu P3 - Situace zařízení staveniště. Kontejnery musí být umístěný na 
vyrovnané zpevněné ploše. 
  
 107 
  
Tab. 3.5 - Kontejner pro vrátnici 
Typ Obytný kontejner, OK006 
Rozměry - d x š x v (mm) 3000 x 2435 x 2820 
Hmotnost (kg) 1800 
Konstrukce Rámová konstrukce - svařované ocelová profily tl. 3 a 4 mm a 8 svařovaných rohových profilů 
Stěny 
Lakovaný trapézový plech tl. 0,55 mm, minerální vlna 
tl. 80 mm, PE fólie, laminátová dřevotřísková deska 
tl. 10 mm 
Strop 
Nelakovaný pozinkovaný plech tl. 0,8 mm, minerální 
vlna tl. 100 mm, PE fólie, laminátová dřevotřísková 
deska tl. 10 mm 
Podlaha 
Pozinkový plech 0,55 mm, minerální vlna tl. 100 mm, 
PE fólie, dřevotřísková deska V 100 tl. 19 mm, PVC 
podlahová krytina tl. 1,4 mm  
Dveře  Ocelové, pozinkový plech tepelně izolované 810 x 1970 mm  
Okna  Plastová jednokřídlová, otvíravá, sklopná 900 x 1200 mm 
Vybavení Osvětlení, zásuvky, vytápění,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 3.9 - Půdorys obytného kontejneru OK06 
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3.7.3.3. Sanitární buňka 
 Sanitární buňka bude na staveništi umístěna z důvodu zajištění hygienického 
zázemí pro pracovníky. Kontejner bude na staveniště dopraven pomocí nákladního 
automobilu s hydraulickou rukou, která kontejner umístí na své místo dle výkresu P3 -
 Situace zařízení staveniště. Kontejnery musí být umístěny na vyrovnané zpevněné ploše. 
Tab. 3.6 - Sanitární kontejner 
Typ Sanitární kontejner, SAN20 - 01 
Rozměry - d x š x v (mm) 6055 x 2435 x 3,2 
Hmotnost (kg) 3500 
Konstrukce Rámová konstrukce - svařované ocelová profily tl. 3 a 4 mm a 8 svařovaných rohových profilů 
Stěny 
Lakovaný trapézový plech tl. 0,55 mm, minerální vlna 
tl. 80 mm, PE fólie, laminátová dřevotřísková deska 
tl. 10 mm, keramický obklad 
Strop 
Nelakovaný pozinkovaný plech tl. 0,8 mm, minerální 
vlna tl. 100 mm, PE fólie, laminátová dřevotřísková 
deska tl. 10 mm 
Podlaha 
Pozinkový plech 0,55 mm, minerální vlna tl. 100 mm, 
PE fólie, dřevotřísková deska V 100 tl. 19 mm, PVC 
podlahová krytina tl. 1,4 mm  
Dveře  Ocelové, pozinkový plech tepelně izolované 810 x 1970 mm  
Okna  Plastová jednokřídlová, otvíravá, sklopná 900 x 1200 mm 
Vybavení Osvětlení, zásuvky, vytápění, 2 x WC, 2 x pisoár, 2 x sprcha, boiler 180 l, 5 x umyvadlo  
 
Obr. 3.10 - Půdorys sanitárního kontejneru SAN20 – 01 
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3.7.3.4. Mobilní WC 
 Na staveništi bude dále z hygienických důvodů umístěno mobilní WC. WC bude na 
staveniště dopraveno pomocí nákladních automobilů s hydraulickou rukou, která WC 
umístí na své místo dle výkresu P3 - Situace zařízení staveniště. WC musí být umístěno 
na vyrovnané zpevněné ploše.  
Tab. 3.7 - Chemické WC 
 
 
 
 
Obr. 3.11 - Chemické WC POLYJOHN III 
3.7.4. Parkovací plochy a plochy určené pro dopravu 
 Parkovací plochy a plochy určené pro dopravu na staveništi jsou tvořeny 
zpevněnou plochou s asfaltovým povrchem. Parkovací plochy jsou umístěny v severní 
části staveniště. Plochy pro jízdu po staveništi jsou znázorněny ve výkresech zařízení 
staveniště. 
  
Typ POLYJOHN III 
Rozměry - h x š x v (mm) 1190 x 1100 x 2310 
Hmotnost (kg) 74 
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3.8. Ochrana životního prostředí 
 Během celé výstavby je nutné brát ohled na životní prostředí. Kvalitu životního 
prostředí může negativně ovlivnit technologický postup při výstavbě, použité technologie 
a v neposlední řadě stroje a pracovní pomůcky. Velký vliv na ochranu životního prostředí 
mají odpady, které vznikají při výstavbovém procesu. Z tohoto důvodu musí být před 
začátkem možné výstavby vydán souhlas o provádění stavby z oboru životního prostředí, 
který byl vydán na základě žádosti při stavebním řízení. Dále musí být hlídán stav strojů, 
zejména to, zda nedochází k úniku olejů, paliva nebo jiných ropných látek, které by se 
mohly dostat do zeminy. Dále hluk na staveništi nebude mít negativní vliv na životní 
prostředí. Pokud by byla na staveništi vysoká prašnost, musí dojít ke kropení. 
 Související normy a vyhlášky: 
1) Ochrana životního prostředí: 
· zákon č. 19/1992 Sb. o životním prostředí 
· zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně krajiny 
· zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí 
2) Odpadové hospodářství: 
· zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech 
· zákon č. 477/2001 Sb. o obalech 
· vyhláška č. 381/2001 Sb. katalog odpadů 
3.9. Požární bezpečnost na staveništi 
 Požární bezpečnost na staveništi zajišťujeme dle vyhlášek a zákonů stanovených 
ministerstvem České republiky.  
 Související zákony a vyhlášky: 
· zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a související předpisy 
· vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární 
ochrany staveb 
· vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární 
bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru 
3.10. BOZP na staveništi 
 Každá osoba, která bude pracovat na stavbě, musí být obeznámena s provozním 
řádem na staveništi a s BOZP. Dále musí být pracovníci způsobilí k vykonávání prací 
 111 
  
a musí se prokázat patřičným osvědčením pro provádění různých druhů prací. Všichni 
pracovníci musí být vybaveni bezpečnostními ochrannými pomůckami (přilby, ochranné 
brýle, rukavice, pracovní oděv, pracovní obuv). Při práci ve výškách je potřeba používat 
ochranné postroje, při svařování svářečské kukly. Při provozu na staveništi je potřeba 
nosit reflexní vesty. Při dopravě na staveništi je nutno dbát dopravních předpisů 
a přizpůsobit jízdu automobilu stavu staveniště.  
 Související normy a vyhlášky: 
· zákon 309/2006 Sb., zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci  
· nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 
pádu z výšky nebo do hloubky 
· nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů 
a nářadí  
· vyhláška č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdravý při práci na staveništi 
3.11. Postup výstavby 
 Předpokládaná doba výstavby:         květen 2014 - listopad 2014 
 Rozhodující dílčí termíny: 
· Bourací práce - Objekt A      14. 5. 2014 - 2. 6. 2014 
· Sanace - Objekt A        4. 6. 2014 - 19. 6. 2014 
· Zdící práce - Objekt A     20. 6. 2014 - 25. 6. 2014 
· Hrubá podlaha - Objekt A       26. 6. 2014 - 1. 7. 2014 
· Stropní konstrukce do oc. rámu - Objekt A      2. 7. 2014 - 11. 7. 2014  
· Vnitřní omítky s. část - Objekt A      14. 7. 2014 - 6. 8. 2014 
· Vnitřní omítky s. část - Objekt B       7. 8. 2014 - 1. 9. 2014 
· SDK konstrukce - Objekt B              19. 9. 2014 - 8. 10. 2014 
· Nášlapné vrstvy podlah - Objekt B           9. 10. 2014 - 22. 10. 2014 
· Malířské a obkladačské práce - Objekt B          23. 10. 2014 - 4. 11. 2014 
· Kompletační práce - Objekt B           5. 11. 2014 - 10. 11. 2014 
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3.12. Tísňová telefonní čísla 
Tab. 3.8 - Tísňová telefonní čísla 
Tísňová linka 112 
Hasiči 150 
Záchranná služba  155 
Policie  158 
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4. Výkaz v ýměr  pro stro pní  ko ns trukc i o bje kt u "C"  
4.1. Nosníky POT  
Tab. 4.1 - Výkaz výměr nosníků POT 200 
Typ prvku POROTHERM POT 200 
Rozměry prvku - š / v / d (mm) 160 / 175 / 2000 
Typ balení - ks / balení Jednotlivě 
Potřeba materiálu (mm) Vzdálenost po 500 
Šířka stropu (mm) 15900 
Počet kusů CELKEM 32 
 
Tab. 4.2 - Výkaz výměr nosníků POT 450 
Typ prvku POROTHERM POT 450 
Rozměry prvku - š / v / d (mm) 160 / 175 / 4500 
Typ balení - ks / balení Jednotlivě 
Potřeba materiálu (mm) Vzdálenost po 500 
Šířka stropu (mm) 19500 
Počet kusů CELKEM 39 
 
Tab. 4.3 - Výkaz výměr nosníků POT 500 
Typ prvku POROTHERM POT 500 
Rozměry prvku - š / v / d (mm) 160 / 175 / 5000 
Typ balení - ks / balení Jednotlivě 
Potřeba materiálu (mm) Vzdálenost po 500 
Šířka stropu (mm) 21650 
Počet kusů CELKEM 44 
 
Tab. 4.4 - Výkaz výměr nosníků POT 650 
Typ prvku POROTHERM POT 650 
Rozměry prvku - š / v / d (mm) 160 / 175 / 6500 
Typ balení - ks / balení Jednotlivě 
Potřeba materiálu (mm) Vzdálenost po 500 
Šířka stropu (mm) 2600 
Počet kusů CELKEM 5 
4.2. Vložky MIAKO 
Tab. 4.5 - Výkaz výměr vložek MIAKO 
Typ prvku MIAKO 19/50 PTH 
Rozměry prvku - š / v / d (mm) 250 / 190 / 400 
Typ balení - ks / balení 72 ks / paleta 
Potřeba materiálu (ks) 4 ks/m 
Výměra stropu (m) 477 
Počet kusů CELKEM 1908 
Počet palet CELKEM 27 palet 
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4.3. Věncovky POROTHERM 
Tab. 4.6 - Výkaz výměr věncovek POROTHERM 
Typ prvku POROTHERM VT 8 / 23,8 
Rozměry prvku - š / v / d (mm) 80 / 238 / 497 
Typ balení - ks / balení 120 ks / paleta 
Potřeba materiálu (ks) 2 ks/m 
Výměra stropu (m) 70 
Počet kusů CELKEM 140 
Počet palet CELKEM 1 paleta + 20 ks 
4.4. KARI síť 
Tab. 4.7 - Výkaz výměr KARI sítí 
Typ prvku KARI síť Ferona ø 6 
Rozteč drátů (mm) 100 x 100 
Délka x šířka sítě (mm) 3000 x 2000 
Hmotnost 4,44 kg/m2 
Hmotnost kusu (kg) 26,64  
Výměra stropu (m2) 266 
Hmotnost výztuže CELKEM (kg) 1182 
Počet kusů CELKEM 45 
4.5. Výztuž do věnce 
Tab. 4.8 - Výkaz výměr podélné výztuže 
Typ prvku Ocel 10505 (R) ø 10 
Hmotnost výztuže 0,64 kg/m 
Výměra věnce (m) 115 
Potřeba výztuže (m) 458 
Hmotnost výztuže CELKEM (kg) 293  
 
Tab. 4.9 - Výkaz výměr třmínků 
Typ prvku Ocel 10505 (R) ø6 
Délka třmínku (m) 1 
Rozmístění výztuže (m) 0,25 
Hmotnost výztuže 0,222 kg/m 
Výměra věnce (m) 115 
Potřeba výztuže (m) 460 
Hmotnost výztuže CELKEM (kg) 103  
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4.6. Beton 
Tab. 4.10 - Výkaz výměr betonu 
Typ prvku Beton C16/20 
Spotřeba betonu na strop tl. 250 mm 0,091 m3/m2 
Plocha stropu (m2) 266 
Objem betonu na strop (m3) 24,2 
Objem betonu do věnce (m3) 7 
Objem betonu CELKEM (m3) 32 
4.7. Asfaltové pásy 
Tab. 4.11 - Výkaz výměr asfaltových pásů 
Typ prvku ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL 
Šířka role (m) 1 
Balení (m2) 7,5 
Počet rolí na paletě (ks) 20 
Délka stěn (m) 70 
Počet rolí CELKEM (ks) 5 
4.8. Zdící malta 
Tab. 4.12 - Výkaz výměr pro zdící maltu 
Typ prvku POROTHERM Profi 
Balení (kg) 25 
Vydatnost 19 l / 25 kg 
Spotřeba litrů na 1 m3 12 
Potřeba (m3) 3,5 
Počet pytlů CELKEM 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 120 
  
 
  
 121 
  
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  
 
 
 
  
 
FAKULTA STAVEBNÍ 
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE 
A ŘÍZENÍ STAVEB 
  
  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING  
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANIZATION   
        AND CONSTRUCTION MANAGEMENT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PRO POROVÁDĚNÍ 
STROPNÍ KONSTRUKCE OBJEKTU "C" 
TECHNOLOGICAL REGULATION FOR THE IMPLEMENTION OF CEILING CONSTRUCTION 
OBJECT "C" 
 
 
 
 
 
 
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
BACHELOR´S THESIS 
 
 
AUTOR PRÁCE      LUKÁŠ HARTENBERGER 
AUTHOR 
 
VEDOUCÍ PRÁCE     Ing. JITKA VLČKOVÁ 
SUPERVISOR 
 
BRNO 2014          
  
 122 
  
  
 123 
  
Obsah 
5.1. Obecné informace ........................................................................................... 125 
5.1.1. Obecné informace o stavbě ..................................................................... 125 
5.1.2. Obecné informace o procesu ................................................................... 125 
5.2. Materiál ........................................................................................................... 126 
5.2.1. Charakteristika hlavního použitého materiálu ........................................... 126 
5.2.2. Výkaz výměr ............................................................................................ 127 
5.2.3. Skladování ............................................................................................... 127 
5.2.4. Doprava materiálu .................................................................................... 128 
5.3. Převzetí pracoviště .......................................................................................... 128 
5.3.1. Připravenost stavby .................................................................................. 128 
5.3.2. Připravenost staveniště ............................................................................ 128 
5.4. Pracovní podmínky ......................................................................................... 129 
5.4.1. Obecné pracovní podmínky ..................................................................... 129 
5.4.2. Instruktáž pracovníků ............................................................................... 129 
5.5. Personální obsazení ....................................................................................... 129 
5.6. Stroje a pracovní pomůcky .............................................................................. 130 
5.6.1. Velké stroje .............................................................................................. 130 
5.6.2. Ruční nářadí ............................................................................................ 130 
5.6.3. Osobní ochranné pomůcky ...................................................................... 130 
5.7. Pracovní postup .............................................................................................. 131 
5.8. Kontrola jakosti................................................................................................ 134 
5.8.1. Vstupní kontrola ....................................................................................... 134 
5.8.2. Mezioperační kontrola .............................................................................. 136 
5.8.3. Výstupní kontrola ..................................................................................... 139 
5.8.4. Tabulka kontrolního a zkušebního plánu .................................................. 140 
5.9. Bezpečnost a ochrana zdraví .......................................................................... 141 
5.10. Vliv na životní prostředí ............................................................................... 141 
 124 
  
  
 125 
  
5. Tec hn ol ogi cký před pis  pro prov ádění stro pn í k ons truk ce  
5.1. Obecné informace 
5.1.1. Obecné informace o stavbě 
 Tento technologický předpis je zpracován pro novostavbu objektu „C“, který je 
součástí dalších dvou stávajících stavebních objektů „A“ a „B“. Objekt „C“ leží mezi těmito 
současnými objekty, které budou procházet přestavbou. Stávající objekty „A“ a „B“ dříve 
sloužily pro zemědělské účely, kde nyní dojde k rozsáhlé přestavbě na budovy obytné. 
Novostavba objektu „C“ bude součástí bytového komplexu. Rozměry budovy jsou 
22,15 m x 12,00 m. Kratší rozměr bude v kontaktu se stávajícími objekty „A“ a „B“. 
Stavební úpravy a přístavba objektu se nachází v obci Svébohov na parcele č. 184/1, 
184/2, 184/3, 979/2, 979/17, 979/18, 979/10 v k. ú. Svébohov. Zastavěná plocha 
objektu „C“ je 645,5 m2 a obestavěný prostor je 2260 m3. Objekt bude jednopodlažní bez 
podsklepení. Budova bude postavena na betonových základových pasech betonovaných 
u vnějších základů do hloubky 1,05 m a vnitřní základové pasy do hloubky 0,5 m. Vnější 
obvodové nosné zdivo bude vytvořeno z keramických tvárnic POROTHERM 30 P+D P10 
a POROTHERM 24 P+D P10. Vnitřní nosné zdivo bude vytvořeno z keramických tvárnic 
POROTHERM 24 P+D P0. Objekt bude po obvodě konstrukce zateplen kontaktním 
zateplovacím systémem WEBER ETICS, kdy tepelná vrstva bude vytvořena z polystyrenu 
EPS 70 F o tloušťce 100 mm. Světlá výška 1 NP je 2,9 m. Vodorovná stropní konstrukce 
bude vytvořena ze systému POROTHERM MIAKO. Tloušťka stropní konstrukce bude 
250 mm. Stropní konstrukce bude tvořit nosnou část pro plochou střechu. 
5.1.2. Obecné informace o procesu 
 Technologický předpis se bude zabývat zhotovením stropní konstrukce nad 1NP 
objektu „C“. Navržená tloušťka stropní konstrukce je 250 mm.  Stropy budou zhotoveny ze 
systému POROTHERM MIAKO. Strop je skládaný z prefabrikovaných stropních nosníků 
POT 175, vyztužený svařovanou prostorovou výztuží a z cihelných vložek 
MIAKO 19/50 PTH. Tyto dvě části tvoří bednění pro následnou zálivku z betonu C16/20 
prostředí X0, která bude vyztužena KARI sítěmi. POT nosníky budou uloženy na vnějších 
a vnitřních stěnách a průvlacích. V průběhu osazování musí být zajištěno podepření 
nosníků za pomocí komponentů DOKA H16 a stropních podpěr DOKA Eurex. V místě 
ukončení stropní konstrukce budou zhotoveny železobetonové věnce, které budou tvořit 
ztužující funkci konstrukce. Při betonáži věnců budou použity věncovky 
POROTHERM VT8. Veškerá práce bude probíhat z provizorního kozlíkového lešení HAKI 
s výsuvným teleskopem.  
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5.2. Materiál 
5.2.1. Charakteristika hlavního použitého materiálu 
· Nosníky POT 
· Cihelné tvarovky: CNt - PTH, P15, 160 x 60 x 250 mm 
· Beton třídy: C 25/30 
· Výztuž: BSt 500 M 
· Rozměry nosníků: 160 x 175 x 1750 - 6250 mm 
          160 x 230 x 6500 - 8250 mm 
· Hmotnost: 21,7 - 25,6 kg/m 
· Stropní vložky MIAKO 19/50 PTH 
· Rozměry: 400 x 250 x 190 mm 
· Objemová hmotnost: 800 kg/m3 
· Hmotnost: cca 11,2 kg 
· Únosnost: 2,3 kN 
· Pevnost v tlaku: P12 
· Spotřeba cihel: 4 ks/m 
· Hmotnost palety: 72 ks / 840 kg 
· Věncovka POROTHERM VT 8 / 23,8 
· Rozměry: 497 x 80 x 238 mm 
· Objemová hmotnost: 800 - 1000 kg/m3 
· Hmotnost: 7,6 - 9,5 kg/ks 
· Pevnost v tlaku: 15/12 N/mm2 
· Spotřeba cihel: 2 ks/m  
· Hmotnost palety: 128/120 ks/pal. / max. 1170 kg 
· KARI síť Ferona ø 6 
· Rozteč příčných a podélných drátů: 100 x 100 mm 
· Délka x šířka: 3 x 2 m 
· Průměr drátů: 6 mm 
· Přesah drátů: 50 mm 
· Hmotnost: 4,44 kg/m2 
· Hmotnost: 26,64 kg/ks 
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· Výztuž věnce 
· Druh oceli: 10505 (R) 
· Podélná výztuž průměr: 10 mm 
· Třmínky průměr: 6 mm 
· Hmotnost podélné výztuže: 0,64 kg/m 
· Hmotnost třmínků: 0,222 kg/m 
· Beton C16/20 
· Pevnostní třída betonu: B20 
· Třída prostředí: X0 
· Kamenivo: do 16 mm 
· Cement: CEM II 
· Konzistence: S3 
· Objemová hmotnost: 2000 - 2800 kg/m3 
· Spotřeba betonu na tl. stropu 250 mm: 0,091 m3/m2 
5.2.2. Výkaz výměr 
 Množství jednotlivých druhů materiálu je uvedeno v kapitole 4. 
5.2.3. Skladování 
 Skladování výrobků POROTHERM (nosníků, vložek a věncovek) bude provedeno 
na zpevněné a odvodněné ploše, v místě, které bude určeno pro skládku těchto materiálů. 
Při ukládání POT nosníků dbáme na to, aby byly podkládány dřevěnými hranoly 
(40 x 20 mm) po vzdálenostech max. 500 mm od konců nosníků. Podložky umisťujeme 
v jednotlivých řadách vždy svisle nad sebou v místě svaru příčné výztuže s horní výztuží. 
Ukládání nosníků bude na stavbě provedeno podle jejich délek. Skladování vložek 
a věncovek bude provedeno na paletách, které byly na stavbu dodány. Veškeré prvky 
musí být chráněny před povětrnostními vlivy zaplachtováním. Skladování výztuže bude 
taktéž provedeno na zpevněné a odvodněné ploše. Podélná výztuž bude uložena na 
dřevěných hranolech po vzdálenostech max. 1000 mm, kdy nesmí dojít k nadměrnému 
prohýbání výztuže. KARI sítě skladujeme naležato. Výztuž musí být skladována dle 
druhů, kdy musí být jednotlivé prvky náležitě označeny. Výztuž musí být opět opatřena 
plachtou, která ji bude chránit před povětrnostními vlivy. Podpůrné prvky (stropní podpory) 
budou skladovány v místech skládky na zpevněné odvodněné ploše a překryty plachtou. 
Mezi jednotlivými skladovanými prvky je zapotřebí nechat průchozí prostor min. 750 mm. 
Malé prvky (distanční tělíska, vázací drát, asfaltové pásy, atd.) je zapotřebí skladovat v 
uzamykatelném skladu. 
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5.2.4. Doprava materiálu 
 Stropní dílce (nosníky, vložky, věncovky, stropní podpory, výztuž) budou na stavbu 
dopraveny pomocí nákladního automobilu MAN 35.400 HIAB 477 E-6 s hydraulickou 
rukou. Po dovezení materiálu budou prvky pomocí hydraulické ruky přemístěny na místo 
skládky. Pro přemístění stropních nosníků a výztuže na konstrukci stavby použijeme 
autojeřáb TATRA AD20.2 T815. Věncovky a vložky budou na konstrukci přemístěny 
ručně. Malé prvky (distanční tělíska, vázací drát, atd.) budou na stavbu dopraveny pomocí 
dodávky Daily IVECO. Beton bude na stavbu dopraven pomocí autodomíchávače 
Schwing Stetter C3 AM 6C a na konstrukci bude přepraven pomocí čerpadla s 
autodomíchávačem Schwing FBP 24.      
5.3. Převzetí pracoviště 
5.3.1. Připravenost stavby 
 Před zahájením montáže stropní konstrukce musí být hotovy veškeré svislé nosné 
konstrukce (zdi, pilíře, překlady, průvlaky) v 1 NP objektu „C“. Zdivo ani překlady nesmí 
být porušeny a popraskány. Dojde ke kontrole rovinatosti a geometrie povrchu a ke 
kontrole čistoty svislích konstrukcí. O odevzdání a převzetí pracoviště bude vyhotoven 
řádný zápis do stavebního deníku. Zhotovitel stavební části stropní konstrukce při převzetí 
pracoviště potvrzuje, že přejímá odpovědnost za průběh všech prací, které se budou na 
pracovišti konat během této technologické etapy. Práce, které byly zhotoveny před touto 
technologickou etapou, musí být shodné s projektovou dokumentaci, platnými 
normami (EN a ČSN) a vyhláškami. Kontrolu všech činností provedeme dle kontrolního 
a zkušebního plánu. 
5.3.2. Připravenost staveniště 
 Na severní části staveniště se nachází tři Unimo buňky, kdy jedna slouží 
jako šatna pro pracovníky, druhá slouží jako kancelář pro stavbyvedoucího, třetí Unimo 
buňka slouží jako sklad drobného materiálu. Unimo buňky budou umístěny na zpevněné 
asfaltové ploše, která se nachází v místě staveniště, a dle potřeby budou podloženy 
dřevěnými hranoly. Dále je na staveništi zřízeno chemické WC. Zajištění zdroje vody je 
pomocí stávající vodovodní přípojky, která je ukončena HUV u obvodové zdi firmy KOMFI, 
se souhlasem provozovatele firmy. Potrubí vodovodní přípojky bude ukončeno hlavním 
uzávěrem vody za vodoměrem umístěným za obvodovou zdí. Zajištění zdroje elektrické 
energie je ze stávající trafostanice, kterou je stavební objekt vybaven. Dále musí být na 
staveništi vymezeny plochy pro skladování a montáž. Staveniště bude oploceno 
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stávajícím oplocením v místě areálu a provizorním staveništním oplocením. Pro zabránění 
přístupu do areálu staveniště nepovolaným osobám, bude umístěna výstražná cedule 
„Vstup nepovolaným osobám zakázán“. Touto cedulí by mělo být zabráněno přístupu 
nežádoucím osobám. Z hlediska výjezdu vozidel ze stavby by nemělo docházet 
k dopravnímu ani bezpečnostnímu omezení třetích osob jedoucích po stávající 
komunikaci, na kterou bude výjezd ze stavby napojen. Pro zajištění bezpečnosti bude 
u výjezdu na stávající komunikaci umístěna cedule „Pozor, výjezd vozidel ze stavby“. 
Cedule bude umístěna se souhlasem DI PČR. Zařízení a vybavení staveniště musí být 
shodné s projektovou dokumentací. 
5.4. Pracovní podmínky 
5.4.1. Obecné pracovní podmínky 
 Veškeré práce při montáži stropní konstrukce budou prováděny za příznivých 
klimatických podmínek. Montáž stropu se nesmí provádět při bouřkách, deštích, a pokud 
rychlost větru přesahuje 11 m/s. Betonáž se smí provádět při teplotách + 5 až + 25 °C, při 
teplotách menších než + 5 °C musí být použity přísady a příměsi. Při vyšších teplotách 
než 25°C musí být beton chráněn proti nadměrnému vysychání. Práce se nesmí provádět 
za snížené viditelnosti pod 30 m. Před zahájením prací musí být zkontrolována rovinatost 
a geometrie svislých nosných prvků (stěn). Dále kontrolujeme jejich neporušenost. 
O převzetí stavby musí být proveden zápis do stavebního deníku. 
5.4.2. Instruktáž pracovníků 
 Veškeré stavební práce budou prováděny kvalifikovanými pracovníky v oboru. 
Pracovníci budou proškoleni BOZP, PO a budou seznámeni s pracovním a provozním 
řádem na stavbě a staveništi. Pracovníci musí být seznámeni s technologií provádění 
montáže stropní konstrukce. Jeřábník musí být vlastníkem průkazu jeřábníka. Vazači 
výztuže musí mít platné svářečské průkazy a musí mít průkazy o školení vazače.    
5.5. Personální obsazení 
 Na provádění veškerých stavebních prací a montážních prací bude dohlížet 
stavbyvedoucí nebo pověřený stavební mistr. Veškeré pracovní pomůcky budou 
obsluhovat proškolení pracovníci.  
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Tab. 5.1 - Složení pracovní čety 
Typ pracovníka Počet Zodpovědnost pracovníka 
Vedoucí pracovní čety 1 Zodpovídá za plynulost a kvalitu provedení prací 
Zedník 2 
Zodpovídá za kvalitu osazení 
věncovek a správné osazení 
stropu 
Pomocný dělník 2 
Zodpovídá za včasnou dodávku 
materiálu z místa skládky na místo 
provádění prací 
Vazači výztuže 2 Zodpovídá za správně vyvázání výztuže a její rozmístění 
Jeřábník 1 Zodpovídá za provoz jeřábu 
Obsluha čerpadla 1 Odpovídá za provoz čerpadla a kvalitu dodaného betonu 
Celkem 9  
5.6. Stroje a pracovní pomůcky 
 Pro zlepšení kvality pracovní výroby je při montáži stropní konstrukce dobré použít 
vhodně zvolené pracovní pomůcky, stroje a bezpečnostní ochranné pomůcky, které jsou 
povinností pro zajištění bezpečnosti a ochrany pracovníků. 
5.6.1. Velké stroje 
· Nákladní automobil MAN 35.400 HIAB 477 E-6 s hydraulickou rukou 
· Dodávky Daily IVECO Furgon 
· Autojeřáb TATRA AD14 T815 
· Čerpadlo s autodomíchávačem Schwing FBP 24 
· 3 x Autodomíchávač Schwing Stetter C3 AM 6C  
5.6.2. Ruční nářadí 
 Vysokofrekvenční ponorný vibrátor Perles ZA 38 + motor CMP, stahovací vibrační 
lišta Enar QX, elektrická svářečka Powerplus 160 Amp POW462, úhlová bruska 
Makita GA7020RF, ruční míchačka BOSCH GRW 11 E, motorová pila STIHL MS 391, 
hliníkové latě, kladívka, kleště, gumové paličky, zednické lžíce, špachtle, olovnice, 
zednická šňůra, kýbl, hřebíky, smeták, měřící pomůcky: metry vodováhy, nivelační 
přístroj. 
5.6.3. Osobní ochranné pomůcky 
 Přilby, ochranný oděv, reflexní vesta, obuv s pevnou podrážkou, ochranné brýle, 
svářečská kukla, pracovní rukavice. 
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5.7. Pracovní postup 
1) Očištění zdí a pokládka asfaltového pásu: 
· V první etapě dojde o očištění podkladů a následnému položení 
asfaltových pásů na konstrukci. K očištění podkladu použijeme 
smeták a špachtli.  
· Po očištění podkladu dojde k pokládce asfaltového pásu 
DEKBIT V60 S35. Asfaltový pás nebudeme pokládat na překlady 
nad otvory. 
2) Osazení nosníků POT: 
· Po pokládce izolace dojde k osazení POT nosníků, které 
pokládáme do maltového lože o tloušťce 10 mm. 
· Pro pokládání nosníků použijeme autojeřáb Tatra AD14 T815 
s max. délkou výložníku 23400 mm. POT nosníky budou 
dvoubodově zaháknuty po okrajích. Minimální délka uložení 
nosníků je 125 mm dle technologického postupu Wienerberger. 
Osové rozpětí POT nosníků je 500 mm. Nosníky budeme ukládat ze 
spod lešení. 
· V průběhu osazování musí být zajištěno podepření nosníků za 
pomocí komponentů DOKA H16 a stropních podpěr DOKA Eurex. 
Podpěry umisťujeme v příčném směru pod POT nosníky. Osová 
vzdálenost podpěr musí být max. 1500 mm. Podpory umísťujeme 
z důvodu zajištění únosnosti stropní konstrukce a zabránění jejímu 
prohýbání. 
· Při pokládce dbáme na to, aby veškeré nosníky byly uloženy v 
rovině a osazení bylo totožné s projektovou dokumentací.   
3) Osazení věncovek: 
· Jakmile osadíme vložky MIAKO dojde k umístění věncovek 
POROTHERM VT8, které budou tvořit ztracené bednění pro 
železobetonový ztužující věnec 
· Věncovky ukládáme do maltového lože při vnějším okraji 
venkovních zdí. Věncovky klademe na sebe díky systému pero-
drážka. Styčnou spáru nevyplňujeme maltou. Před počátkem 
betonáže železobetonového věnce musíme dbát na to, aby 
věncovka byla dostatečně zatuhlá. 
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4) Osazení vložek MIAKO: 
· Po dokončení pokládky POT nosníků a osazení věncovek vyplníme 
mezery MIAKO vložkami. Budou použity vložky MIAKO 19/50 PTH. 
Při pokládce vložek postupujeme dle technologického postupu 
Wienerberger. 
· Vložky pokládáme suchým způsobem na POT nosníky, při pokládce 
postupujeme v řadách rovnoběžných s nosnou zdí od jednoho kraje 
ke druhému. 
· Po okraji konstrukce musí být zhotoveno dočasné ochranné 
zábradlí do výšky 1,1 m z důvodu zabezpečení před pádem 
z konstrukce. 
· Při pokládání vložek MIAKO musí být strop neustále přeměřován, 
aby byla zajištěna rovnost pokládání. Při pokládce použijeme 
nivelační přístroj, kdy následně celou konstrukci přeměříme. 
5) Zhotovení bednění v místě otvoru ve stropní konstrukci: 
· V místě, kde bude ve stropní konstrukci zapotřebí vynechat otvor 
pro střešní světlík, bude zapotřebí zkonstruovat bednění po okraji 
otvoru. Rozměry otvoru jsou 3,4 x 1,8 m. 
· Bednění bude zhotoveno pomocí desek a trámků, které budou 
nařezány na stavbě. Části bednění budou stlučeny na zemi 
a následně osazeny na okraje. Bednění bude ke konstrukci 
upevněno pomocí rozpěr, a následně bude podloženo stojkami 
DOKA Eurex. 
· Jakmile bude osazeno bednění, může dojít k vyvázání výztuže do 
konstrukce. 
· V místě bednění musí být zhotovena konstrukce zábradlí do výšky 
1,1 m tak, aby bylo zabráněno osobám proti pádu. 
6) Osazení výztuže do stropu a věnce: 
· Před začátkem betonářských prací dojde k osazení výztuže do 
věnce a stropní konstrukce. 
· Do stropního věnce použijeme výztuž z oceli 10505 (R) o průměru 
10 mm. Vodorovná výztuž bude obepnuta třmínky o průměru 6 mm. 
Výztuž ukládáme na distanční tělíska (kroužky Piling), která nám 
zajišťují její dostatečné krytí. Minimální výška krytí je 20 mm. Pro 
zavázání podélné výztuže do třmínků použijeme radlovací drát. 
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· Do stropní desky použijeme výztuž z KARI sítě Ferona ø 6 mm 
s oky 100/100 mm. Kari síť ukládáme na distanční lišty DLE 20 
s krytím 20 mm. Překrytí výztuže je min. o 3 oka tedy 300 mm 
a rozmístění volíme tak, aby se v jednom místě překrývaly 
max. 3 ks výztuže. Ukládána výztuž musí být provázaná s výztuží 
z věnce. 
· Výztuž musí být před položením očištěna a zbavena veškerých 
nečistot. Výztuž po povrchu nesmí obsahovat volné šupinky koroze, 
které by mohly negativně ovlivnit vlastnosti betonu. 
7) Vybetonování stropu a věnce: 
· Pro betonáž věnce a stropu bude použito stejné betonové směsi. 
Bude použit beton C16/20 prostředí X0. Potřebný objem betonové 
směsi je 32 m3.  
· Beton bude na staveniště dopraven za pomocí čerpadla 
s domíchávačem Schwing FBP 24 s jmenovitým objemem 4,5 m3 
a pěti autodomíchávačů Schwing Stetter C3 AM 6 C se jmenovitým 
objemem 6 m3. 
· Beton bude do objektu uložen z max. výšky 1 m tak, aby nedošlo 
k rozmísení betonové směsi. Při pokládce betonu dbáme na to, aby 
výztuž stropu nebyla mechanicky poškozena a nedošlo k jejímu 
posunutí. 
· Při pokládce betonu dbáme na to, aby byla dodržena rovinatost 
konstrukce. Rovnost základové desky zajišťujeme vibrační latí 
ENAR QXE. Pro hutnění železobetonového věnce používáme 
vysokofrekvenční ponorný vibrátor Perles ZA 38 s hutnícím 
výkonem 12 m3 za hodinu. Hutnění betonu bude probíhat po celou 
dobu betonáže. Výška hutněné vrstvy musí být rovna délce 
ponorného vibrátoru tak, aby došlo k provibrování s předchozí 
vrstvou. Vzdálenost vpichu vibrátoru je 1,4 násobek poloměru 
účinnosti vibrátoru.  Při použití vibrační latě a ponorného vibrátoru 
dbáme na to, aby z betonu nevystupovalo cementové mléko. Poté 
je nutné hutnění ukončit. 
· Po dokončení betonáže následuje technologická přestávka. 
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8) Technologická přestávka: 
· Po dokončení betonáže stropu a železobetonového věnce dojde 
opět k technologické přestávce.  
· Technologická přestávka bude trvat 5 dní, kdy beton bude tvrdnout 
a nabývat vyšších pevností. Po dobu technologické přestávky je 
zapotřebí mladý beton ošetřovat. Při ošetřování se snažíme 
zabránit smršťování betonu z důvodu hydratace, kdy čerstvý beton 
kropíme vodou za pomocí hadice a při velkém slunečním záření 
beton chráníme pomocí parotěsné fólie. Dále teplota betonu nesmí 
klesnout pod + 5 °C do nárůstu pevnosti 5 MPa. 
9) Demontáž podpor POT nosníků: 
· Po uplynutí 5 dní, kdy strop nabýval vyšších pevností, dojde k 
odstranění podpor stropní konstrukce. Podpory demontujeme dle 
technologického postupu DOKA. Dbáme na to, aby byl strop zatížen 
souměrně. Nejprve dojde ke snížení stojek a posléze k odstranění 
nosníků a podpěr. 
· Současně, kdy bude probíhat demontáž podpor, může dojít k 
odstranění bednění v místě prostupu stropní konstrukcí. Demontáž 
bednění bude provedena pomocí kladiv.  
5.8. Kontrola jakosti 
5.8.1. Vstupní kontrola 
1) Kontrola podkladů PD: 
· Dojde ke kontrole celistvosti PD (konstrukční výkresy, výkaz výměr, 
technickou zprávu) a zda je shodná s provedenými pracemi. 
2) Kontrola strojů: 
· Dojde ke kontrole, zda jsou stroje vhodné pro danou práci. 
Kontrolujeme technický stav  strojů, protokol o technické prohlídce 
stroje, umístění bezpečnostních vypínačů a jejich funkčnost. Dále 
kontrolujeme kabely el. energie (umístění, neporušení).  
3) Kontrola pracovníků: 
· Kontroluje se zdravotní způsobilost pracovníků. Pracovníci musí být 
před začátkem prací proškoleni BOZP a PO, dále musí být 
pracovníci seznámeni s provozním řádem staveniště. Dále 
kontrolujeme, zda jsou pracovníci vybaveni bezpečnostními 
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ochrannými pomůckami. Jeřábník musí být prověřen, zda je 
vlastníkem jeřábnického průkazu. Vazač výztuže musí být prověřen, 
zda je vlastníkem svářečského průkazu a zda má hotové vazačské 
zkoušky. 
4) Kontrola geometrie svislích nosných konstrukcí: 
· Kontrolujeme svislost stěn 100 mm nad úrovní podlahy a 100 mm 
pod úrovní stropu od svislích hran. Dále kontrolujeme rovinatost 
stěn.  
Tab. 5.2 - Tabulka přípustných odchylek pro zděné konstrukce 
Pozice Největší povolená odchylka 
Svislost 
V rámci jednoho podlaží ± 20 mm 
Svislá souosost  ± 20 mm 
Rovinatost 
V délce kteréhokoliv 1 metru ± 10 mm 
V délce 10 metrů ± 50 mm 
Tloušťka 
Jedné svislé vrstvy stěny ± 5 mm; ± 5 %, tl. vrstvy ± 10 mm 
 
5) Kontrola dodaných stavebních prvků: 
· Kontrolujeme množství prvků, aby byly totožně s PD. Dále 
kontrolujeme jejich nepoškození (praskliny, rovinatost, rozměry). 
Všechny dodané prvky musí být označeny. Kontrolujeme totožnost 
dodávky dle dodacího listu. 
6) Kontrola dodávky výztuže: 
· Kontrolujeme množství dodané výztuže dle dodacího listu. Dále 
kontrolujeme neporušení výztuže, rovnost, čistotu. Sledujeme 
rozměry, druh dodané výztuže dle PD. Veškerá výztuž bude 
označena. Dále kontrolujeme, zda je výztuž potvrzena hutním 
atestem. 
7) Kontrola podpor pro stropní konstrukce: 
· Kontrolujeme počet dodaných prvků dle dodacího listu. Dále 
kontrolujeme, zda jsou prvky označeny a splňují vlastnosti dle 
dodacího listu. 
8) Kontrola skladování: 
· Kontrolujeme čistotu a rovinatost podkladu pro uskladnění prvků. 
Dále označení prvků, kdy uskladnění musí být provedeno dle druhu 
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materiálu. Vodorovné keramické nosníky ukládáme na dřevěné 
hranoly (40 x 20 mm) po vzdálenostech max. 500 mm od konců 
nosníků. Podélnou výztuž ukládáme na dřevěné hranoly uložené ve 
vzdálenostech max. 1000 m od sebe. Podložky klademe vždy svisle 
nad sebou. Všechny materiály musí být chráněny plachtami před 
povětrnostními vlivy. Drobné materiály budou uskladněny v 
uzavíratelném skladu. Mezi jednotlivými prvky musí být zajištěná 
průchodná mezera min. 750 mm. 
5.8.2. Mezioperační kontrola 
9) Kontrola klimatických podmínek: 
· Zhotovení stropní konstrukce nesmí být realizováno při špatných 
klimatických podmínkách, kdy max. rychlost větru je 10 m/s. Dále 
musí být montáž přerušena za nízké viditelnosti pod 30 m. Betonáž 
nesmí pokračovat bez použití přísad a příměsí za teplot pod + 5 °C. 
Dále musí být betonáž chráněna před vysycháním při teplotách nad 
25 °C. 
10) Kontrola zaháknutí dílce: 
· Před začátkem osazování dílců musí být zkontrolován stav stroje. 
Dále prvky pro zaháknutí. Dílce musí být zaháknuty dle určené 
dokumentace. Zavěšení bude prováděno dle normy tj ČSN 73 1201. 
Dílce musí být při zvedání zbaveny veškerých nečistot. Před 
samotným posunem dílců musí být dílce vyzvednuty do výšky 200 - 
300 mm, následně po té je možný jejich přesun. Při manipulaci s 
dílci nesmí docházet k trhavým pohybům, houpání nebo k jejich 
otáčení. 
11) Kontrola osazení nosníků: 
· Jakmile dojde k přesunu dílce na konstrukci, musí dojít k jeho 
ustálení ve výšce 300 mm nad konstrukcí a následně k položení. 
Kontrolujeme polohu usazení dle PD. 
Tab. 5.3 - Tabulka přípustných odchylek pro osazení nosníků 
Pozice Největší povolená odchylka 
Tyčové vodorovné konstrukce ± 5 mm 
Odchylka pro uložení  ± 12 mm 
Hrana opěrné plochy kolmá na rozpětí ± 12 mm 
Podélná hrana pro vyznačený bod ± 12 mm 
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12) Kontrola podpěr: 
· Kontrolujeme rozmístění podpěr dle technického listu, kdy 
max. vzdálenost podpěr je 1500 mm. Podpěrné trámky musí být 
umístěny na stojkách. Max. přesah trámku přes stojinu je 100 mm. 
13) Kontrola osazení vložek: 
· Kontrolujeme celistvost a čistotu vložek. Osazení vložek musí být 
prováděno dle technologického postupu Wienerberger. Vložky 
osazujeme na sucho. Dále musí dojít ke kontrole rovinatosti celku. 
14) Kontrola osazení bednění: 
· Kontrolujeme čistotu bednění, umístění dle PD. Tuhost bednění, 
kdy musí být zajištěna jeho stabilita a musí být zabráněno jeho 
posunům a zborcení. Kontrolujeme těsnost bednění. 
15) Kontrola provedení věncovek: 
· Kontrolujeme uložení věncovek, kdy při systému P + D maltujeme 
jen ložnou spáru, kdy tloušťka spáry je 12 mm. Kontrolujeme 
lícovou plochu věncovky se zdivem, kdy nesmí vzniknout hrubé 
nerovnosti (max. odchylka 5 mm). Malta vytékající přes líc zdiva 
musí být očištěna. 
16) Kontrola provedení výztuže věnce: 
· Kontrolujeme polohu umístění výztuže dle PD (musí být použit 
stejný druh výztuže, rozteče mezi prvky, stanovené krytí výztuže tj. 
umístění distančních tělísek). Dále nesmí být použitá výztuž 
znečištěná, musí být zajištěná proti posunutí při betonáži, mezi 
pruty musí být dodržen dostatečný prostor pro hutnění.  
17) Kontrola pokládky KARI sítí: 
· Kontroluje se uložení dle PD, přesahy, dodržení krytí výztuže, 
tj. umístění distančních podložek. Výztuž nesmí být nikterak 
znečištěna, musí být dostatečně svázána a musí být zabráněno 
jejímu posunutí při betonáži. 
18) Kontrola dodávky čerstvého betonu: 
· Betonovou směs kontrolujeme při každé dodávce, kdy kontrolujeme 
dodací list, množství, složení betonu, třídu, certifikáty včetně atestů. 
Betonová směs musí splňovat vlastnosti, které byly požadované 
v PD. Po odebrání 0,3 m3 betonu z autodomíchávače provedeme 
zkoušky stupně konzistence betonu (zkouška sednutím dle 
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ČSN EN 12350-2, zkouška VeBe dle ČSN EN 12350-3, stupeň 
zhutnitelnosti dle ČSN EN 12350-4, zkouška rozlitím dle ČSN EN 
12350-5). 
19) Kontrola betonáže: 
· Kontrolujeme ukládání betonové směsi, kdy betonová směs smí být 
ukládána z výšky max. 1,5 m z důvodu zabránění rozmísení směsi. 
Při ukládání betonu dbáme na to, aby nedošlo k posunutí nebo 
poškození výztuže a bednění. Při betonáži dbáme na to, aby 
nedošlo k poklesu teploty pod 0 °C. Při pokládce betonu nesmí dojít 
k přetěžování konstrukce.  
20) Kontrola hutnění betonu: 
· Kontrolujeme výšku vrstvy betonu, která musí být rovna délce 
ponorného vibrátoru tak, aby bylo zajištěno provibrování s nižší 
vrstvou. Max. výška vrstvy u příložného vibrátoru je 100 mm. Při 
zhutňování postupujeme systematicky tak, aby nedošlo k vyloučení 
cementového mléka na povrch. Vzdálenost vpichů vibrátorů nesmí 
překročit 1,4 násobku poloměru účinnosti vibrátoru. Při vibrování 
musí být zamezeno poškození a posunutí výztuže v prvku (krytí 
výztuže). V místech změn průřezu, pracovních spár, zhuštěné 
výztuže, musíme zajistit dostatečné zhutnění. Zhutňování musí být 
prováděno tak, aby došlo k provibrování jednotlivých vrstev betonu, 
a tak došlo k jejich spojení. 
21) Kontrola odbednění: 
· Odbednění nastává po nabytí dostatečné pevnosti betonu. Při 
odbedňování dbáme na to, aby nedošlo k poškození povrchu. 
Kontrolujeme, aby betonový prvek přenesl zatížení. Při demontáži 
stojek dbáme na to, aby nedocházelo k nadměrnému zatížení 
konstrukce a aby byla zajištěna stabilita konstrukce. Dřívější 
odbednění a demontáž stojek musí být nejprve konzultována se 
statikem.  
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22) Kontrola ošetření čerstvého betonu: 
· Po dokončení betonáže je potřeba beton ošetřovat a chránit. 
Snažíme se zamezit plastickému smršťování betonu. Musí být 
zajištěna dostatečná pevnost povrchu a trvanlivost povrchové 
vrstvy. Beton je nutno chránit před škodlivými vlivy počasí 
(vysychání →rychlá hydratace →vlhčení betonu, parotěsná fólie). 
Teplota betonu nesmí klesnout pod 5°C do nárůstu pevnosti na 
5 MPa. 
5.8.3. Výstupní kontrola 
23) Kontrola geometrie: 
Tab. 5.4 - Tabulka přípustných odchylek pro rovinatost konstrukce 
Mezní odchylky rozměrů průřezu konstrukcí (mm) 
Předmět Základní rozměry v m 
 Do 0,120 
0,120 - 
0,250 
0,250 - 
0,500 
Nad 
0,500  
Stropy ± 6 ± 8 ± 10 ± 12 
Tolerance rovinatosti rovinných ploch (mm) 
Předmět Pro delší rozměry plochy v m 
 Do 1,0 1,0 - 4,0 4,0 - 10 10 - 16 Nad 16 
Nedokončené povrchy stropů 4 6 12 15 20 
Nedokončené povrchy stropů se 
zvýšenými nároky Podle funkčních požadavků 
 
24) Kontrola povrchu: 
· Kontroluje se poškození betonu (výstupky, díry, rýhy, praskliny, 
štěrková hnízda). Kontrolujeme celistvost betonu. 
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5.8.4. Tabulka kontrolního a zkušebního plánu 
Tab. 5.5 - Tabulka kontrolního a zkušebního plánu 
 ČÍSLO 
NÁZEV 
KONTROLY ZDROJ 
KONTROLU 
PROVEDE 
ZPŮSOB 
KONTROLY 
ČETNOST 
KONTROLY 
VS
TU
PN
Í K
O
N
TR
O
LA
 
1 Kontrola podkladů PD 
Vyhl. 499/2006 sb. ; 
Vyhl. 268/2009 sb. ; 
ČSN 01 381 
SV, TDI vizuálně jednorázově 
2 Kontrola strojů Protokol o technické prohlídce SV vizuálně jednorázově 
3 Kontrola pracovníků Průkazy, osvědčení SV vizuálně jednorázově 
4 
Kontrola geometrie 
svislých nosných 
konstrukcí 
ČSN EN 1996-2 SV, TDI Vizuálně, měřením jednorázově 
5 Kontrola dodaných stavebních prvků 
ČSN 73 0212-5 ; 
ČSN EN 15037-1,2,3 ; 
PD 
SV Vizuálně, měřením jednorázově 
6 Kontrola dodané výztuže ČSN EN 10080 ; PD SV 
Vizuálně, 
měřením jednorázově 
7 
Kontrola podpor 
pro stropní 
konstrukce 
Dodací list ; PD SV Vizuálně, měřením jednorázově 
8 Kontrola skladování 
ČSN EN 10080 ; 
technické listy ; PD SV, TDI 
Vizuálně, 
měřením jednorázově 
M
EZ
IO
PE
R
AČ
N
Í K
O
N
TR
O
LA
 
9 
Kontrola 
klimatických 
podmínek 
Zák. 505/1990 sb. ; TP SV Vizuálně, měřením denně 
10 Kontrola zaháknutí dílce 
ČSN 73 1201 ; ČSN 
EN 13670 SV 
Vizuálně, 
měřením každý prvek 
11 Kontrola osazení nosníků 
ČSN 73 0210-1 ; ČSN 
EN 13670 ; PD SV 
Vizuálně, 
měřením jednorázově 
12 Kontrola podpěr TL ; PD SV Vizuálně, měřením jednorázově 
13 Kontrola osazení vložek ČSN 73 0210-1 ; PD SV 
Vizuálně, 
měřením jednorázově 
14 Kontrola osazení bednění ČSN EN 13670 ; PD SV 
Vizuálně, 
měřením jednorázově 
15 Kontrola provedení věncovek 
ČSN EN 1996-2 ; ČSN 
73 0205 SV 
Vizuálně, 
měřením jednorázově 
16 Kontrola osazení výztuže 
ČSN EN 10080 ; ČSN 
EN 13670 ; PD ; TP SV, S, TDI 
Vizuálně, 
měřením jednorázově 
17 Kontrola pokládky KARI sítí 
ČSN EN 10080 ; ČSN 
EN 13670 ; PD ; TP SV, S, TDI 
Vizuálně, 
měřením jednorázově 
18 Kontrola dodávky čerstvého betonu 
ČSN EN 12 350-1-7 ;    
ČSN EN 12 390-1-9 ; 
ČSN EN 206-1 ; PD ; 
DL ; C 
SV Vizuálně, měřením 
každou 
dodávku 
19 Kontrola betonáže ČSN EN 206-1 ; ČSN EN 13 670 ; PD ; TP SV Vizuálně 
po celou 
dobu 
betonáže 
20 Kontrola hutnění betonu 
ČSN EN 206-1 ;  ČSN 
EN 13 670 ; PD ; TP 
 
SV Vizuálně 
po celou 
dobu 
betonáže 
21 Kontrola odbednění ČSN EN 13 670 ; TP SV Vizuálně jednorázově 
22 Kontrola ošetření čerstvého betonu ČSN EN 13 670 ; TP SV Vizuálně 
každou 
konstrukci 
VÝ
ST
U
PN
Í 
KO
N
TR
O
LA
 
23 Kontrola geometrie ČSN EN 13 670 ; PD SV, TDI, G Vizuálně, měřením jednorázově 
24 Kontrola povrchu PD; TP SV Vizuálně jednorázově 
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5.9. Bezpečnost a ochrana zdraví 
 Z důvodu bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi dbáme na to, aby byly 
dodrženy veškeré technologické předpisy a pokyny při všech pracovních činnostech. Dále 
dbáme na to, aby byly při manipulaci se stavebními stroji a pracovními pomůckami byly 
dodrženy pokyny dané výrobcem. 
 Dále bude bezpečnost a ochrana zdraví řešena v kapitole 7. 
5.10. Vliv na životní prostředí 
 Během celé výstavby je nutné brát ohled na životní prostředí. Kvalitu životního 
prostředí může negativně ovlivnit technologický postup při výstavbě, dále pak použité 
technologie a v neposlední řadě stroje a pracovní pomůcky. Velký vliv na ochranu 
životního prostředí mají odpady, které vznikají při výstavbovém procesu. Z tohoto důvodu 
musí být před začátkem možné výstavby vydán souhlas o provádění stavby z oboru 
životního prostředí, který byl vydán na základě žádosti při stavebním řízení. Dále musí být 
hlídán stav strojů, zejména zda nedochází k únikům olejů, paliva nebo jiných ropných 
látek, které by se mohly dostat do zeminy.  
 Související zákony a vyhlášky o odpadovém hospodářství: 
· zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech 
· zákon č. 477/2001 Sb., o obalech 
· vyhláška č. 381/2001 Sb., katalog odpadů 
Tab. 5.6 - Tabulka druhů odpadů 
Označení odpadu Druh odpadu 
17 01 01 Beton 
17 01 03 Keramické výrobky 
17 02 01 Dřevo 
17 04 05 Železo a ocel 
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6. Bezpe čn ost ní op atře ní n a s tav bě  
 V této kapitole dojde k výpisu možných bezpečnostních rizik a opatření, které se 
mohou vyskytnout při zhotovení skládaného stropu POROTHERM MIAKO. Je zapotřebí, 
aby při skládání stropu byly dodržovány všechny bezpečnostní požadavky na dané práce, 
aby byly dodržovány všechny technologické postupy a předpisy dané projektovou 
dokumentací. Dále dbáme na to, aby byly při manipulaci se stavebními stroji a pracovními 
pomůckami byly dodrženy pokyny dané výrobcem.  
 Tab. 6.1 - Výpis rizik a opatření na stavbě 
Zdroj výskytu Možné riziko Bezpečnostní opatření 
Staveniště - vstup nepovolaných osob - nebezpečí pádu do jam 
- zabezpečení jam pomocí poklopů, nebo 
označení výkopu 
- zamezení vstupu cizím osobám pomocí cedulí 
(Zákaz vstupu nepovolaným osobám), provedení 
oplocení staveniště (zábradlí do výšky min. 1,1 
m) 
- vjezdy na staveniště musí být opatřeny 
dopravními značkami 
Manipulace s materiálem 
- pád materiálu na nohu 
- převržení nestabilního břemene 
- úraz při manipulaci 
- použití vhodných pracovních pomůcek 
(pracovní rukavice, obuv) 
- zákaz pohybu po navršeném materiálu 
- zákaz pohybu pod břemenem a v jeho blízkosti 
Provádění zdících prací 
- zborcení vyzděných částí 
- poranění zedníka při zdících pracích 
a při manipulaci se zdícími prvky 
- pád zdiva na pracovníka 
- pád pracovníka z lešení 
- požití vhodných materiálů 
- dodržení technologických postupů 
- obeznámení pracovníka s pracovní technikou 
- použití ochranných pomůcek 
- zajistit bezpečné ukládání materiálu (ukládat 
tak, aby nemohl dojít k jeho sesunu nebo pádu) 
- zajištění dostatečného pracovního prostoru na 
podlaze lešení 
- zajištění proti pádu ochranným zábradlím 
Provádění betonáží 
- pád bednění, nebo jeho částí 
- zřícení betonové konstrukce 
- deformace betonových prvků 
- zranění při odbedňování 
- pád pracovníka přes volný okraj 
konstrukce 
- dodržení technologických postupů 
- správné provedení odbedňovacích nátěrů 
- nepřetěžování konstrukce bednění 
- použití ochranných pomůcek 
- odkládat bednění na bezpečná místa 
- bednění musí být zajištěno proti zborcení 
- zajistit okraje proti pádu ze stropní konstrukce 
provizorním ochranným zábradlím 
Přeprava a ukládání 
betonové směsi 
- střet s dopravním prostředkem 
- vystříknutí betonové směsi 
- přetížení konstrukce bednění 
- pád ze stropní konstrukce 
- použití reflexní vesty, označení pohybu vozidla 
- použití ochranných pomůcek (ochranné brýle) 
- zajistit ukládání betonové směsi plynule na 
celou část bednění, nepřetěžovat jednotlivé části 
a průběžně kontrolovat podpory 
- zajištění způsobu dorozumívání mezi osobami 
- zajistit bezpečný pracovní prostor 
Železářské práce - úrazy při pokládání výztuže - úrazy při manipulaci s materiálem 
- uspořádání materiálu, strojů a přípravků tak, 
aby nemohlo dojít k poranění osob 
- stříhání více prutů současně musí být pruty 
zajištěny v pevné poloze 
- při stříhání a ohýbání prutů nesmí být stroj 
přetěžován 
- při ukládání dbát na předem stanovené 
technologické postupy 
- skladování výztuže pouze na vyhrazených 
místech 
Práce a pohyb pracovníků 
ve výškách a nad volnou 
hloubkou 
- pád pracovníka z výšky (z volných 
okrajů) 
- pád pracovníka při výstupu a sestupu 
na pracovní plochu 
- pád z konstrukcí, které nejsou určeny 
pro práci ve výškách 
- propadnutí a pád nebezpečnými otvory 
- pád předmětu z výšky (shozem) 
 
- dodržovat předem určený technologický předpis 
- zhotovení konstrukce lešení 
- zajištění všech volných okrajů dvoutyčovým 
zábradlím do výšky 1 m, umístěných na nosných 
sloupcích s dostatečnou stabilitou (zábradlí nad 
2 m výšky) 
- použití ochranných a záchytných konstrukcí 
- zamezit přístupu k místům s volným okrajem, 
kde se nepracuje 
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- pád předmětu z výšky (z volného 
okraje) 
 
- zákaz použití vratkých předmětů a předmětů, 
které nejsou k těmto pracím určeny 
- nebezpečné otvory v podlahách zajistit poklopy, 
nebo zábradlím 
- otvory zakrývat současně s postupem prací 
- poklopy zajišťovat proti vodorovnému posunutí 
- únosnost poklopů volit dle požadovaného 
zatížení 
- bezpečně ukládat materiál mimo okraj 
konstrukce 
- skladování materiálu a pracovních pomůcek ve 
výškách tak, aby nedošlo k pádu, odfouknutí 
větrem a sklouznutí z konstrukce 
- zákaz zavěšování nářadí na části oděvu, bez 
pomůcek k tomu určených 
- je zapotřebí zřídit záchytné stříšky nad vstup do 
objektu 
- práce nesmí být prováděny nad sebou 
- při montáži stropu je zapotřebí zabránit vstupu 
nepovolaných osob pod místa stavební práce 
- zajistit ochranu prostoru pod konstrukcí 
z důvodů padajících předmětů 
- použití ochranných pomůcek (přileb) 
- zabránění vstupu osob pod místa kde dochází 
k práci 
Lešení a konstrukce pro 
práce ve výškách 
- pád a zřícení konstrukcí lešení 
(povětrnostními vlivy) 
- zranění osob při sestupu a výstupu na 
konstrukci 
- zřícení osob a poranění v důsledku 
prasknutí podlážky (přetížení 
konstrukce, šatný stav prvků) 
- nosná konstrukce lešení musí být smontovaná 
tak, aby byla zajištěna tuhost a stabilita 
konstrukce (zajištění proti překlopení, vybočení, 
posunutí) 
- provedení kotvení 
- zajištění bezpečnosti pro výstup a sestup na 
konstrukci 
- z konstrukce musí být zakázáno seskakovat 
a slézat jinde než v místech k tomu určených 
- pro lešení musí být vybrán kvalitní materiál k 
tomuto způsobu prací určený 
- všechny nosné části musí být před jejich 
zabudování překontrolovány 
- podlahy lešení nesmí být za žádného stavu 
přetěžovány 
- při montáži lešení postupujeme dle 
technologického předpisu stanoveného 
výrobcem 
- zabránění vstupu osob pod místa kde dochází k 
práci 
Silniční vozidla, pojízdné 
prostředky a stroje 
- zranění pracovníků při pádu materiálu 
z automobilu 
- zranění pracovníků při sestupování 
a nastupování na vozidlo 
- náraz vozidla, nebo převrácení vozidla 
- udržovat dostatečné vzdálenosti při otvírání 
bočnic při skládce 
- pro nástup a výstup na vozidlo použít stupadle 
nebo jiné pomocné prostředky 
- při řízení dbát dopravních předpisů, přizpůsobit 
řízení stavu vozovky 
- na staveništi zajistit bezpečný průjezd 
Provoz a údržba 
autojeřábu 
- může dojít k převrácení autojeřábu 
špatným přetížením 
- působení nepříznivých podmínek pro 
provoz jeřábu (klimatické podmínky) 
- porušení podpěr a ztráta funkčnosti 
- pád jeřábníka 
- při pokládce materiálu břemena pomalu 
umisťovat, nedělat trhavé pohyby 
- nepřetěžovat jeřáb břemeny těžšími než je 
nosnost výložníku 
- zabrzděni automobilu, ustálení jeřábu do 
provozní polohy 
- jeřáb stavět v pevném podloží 
- podpěry jeřábu umisťovat tak, aby nedošlo k 
sesuvu půdy (jeřáb umisťovat v dostatečné 
vzdálenosti od stavební jámy) 
- nenajíždět s automobilem k okraji jámy 
- při řízení dbát dopravních předpisů, přizpůsobit 
řízení stavu vozovky 
- na staveništi zajistit bezpečný průjezd 
- pro nástup a výstup na vozidlo použít stupadle 
nebo jiné pomocné prostředky 
Autodomíchávač 
- převrácení vozidla 
- přejetí, nebo sražení osob 
- zasažení osob při vyprazdňování 
betonovou směsí 
- vhodná volba tras, zabránění vozidla vjezdu na 
nezpevněné okraje, zabránění vozidlům vjezdu 
do jam 
- zamezit vstupu osob do dráhy vozidla 
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- zachycení, nebo vtažení končetin do 
míchacího bubnu, nebo motoru, 
- zranění koncovou hadicí 
- znehodnocení betonové směsi 
- používat reflexní vesty, nevstupovat za vozidlo, 
řidič musí mít bezpečný rozhled z kabiny řidiče 
- staveništní pracovní prostor musí být přehledný 
a bez překážek 
- nebezpečná místa ochraňovat krytem 
- postupovat dle návodu použití 
- správné uchopení koncové hadice 
- obsluhovat smí pouze osoba k tomu určená 
- před vyprazdňováním provádět vizuální kontroly 
stavu stroje 
- zákaz pohybem osob pod výdejním žlabem 
autodomíchávače 
Manipulace s břemenem 
- zranění při přimáčknutí břemenem 
- zranění při zaháknutí břemene 
(skřípnutí ruky) 
- zřícení prvků 
- poškození konstrukce při manipulaci 
- přetížení jeřábu 
- vysmeknutí břemene a pád na osobu 
- při manipulaci používat dostatečnou komunikaci 
mezi strojníkem jeřábu a pracovníky 
- břemena vázat dle technické dokumentace 
- kontrola jeřábu před manipulací s břemeny 
- dodržet nosnost jeřábu 
- manipulace se strojem dle technických listů 
- musí být zkontrolovány bezpečnostní vypínače 
- obracení břemene provádět ke směru jeřábu 
- vázací prostředky musí být v dobrém 
technickém stavu 
- zavěšování břemen může provádět pouze 
kvalifikovaná osoba 
- použít vhodné vázací materiály dle druhu 
přenášených prvků 
- používat bezpečnostních ochranné pomůcky 
Skladování materiálů - může dojít k pádu materiálu z výšky (uložení palet, nosníků a pod.) 
- ukládání palet na zpevněný a odvodněný 
povrch 
- ukládání palet tak, aby hrany byly rovnoměrné 
- palety a jiný materiál musí být upevněn pomocí 
vázacích materiálů tak, aby nemohlo dojít k pádu 
Přenosné žebříky 
- pád žebříku s osobou, nebo pád osoby 
ze žebříku 
- může dojít k pádu žebříku z důvodu 
špatného umístění, osazení a uložení 
- u dřevěných žebříků muže dojít k 
prasknutí šprušle 
- uklouznutí ze žebříku 
- žebříky musíme udržovat v dobrém technickém 
stavu 
- při práci na žebříku nesmíme pracovat nad 
sebou 
- pracovník se nesmí nebezpečně vyklánět ze 
žebříku 
- na žebřík je povolen vstup pouze s vhodnou 
a čistou obuví 
- žebříky musí být zajištěny proti vychýlení, 
překlopení, nebo k posunutí 
- horní konec žebříku musí být dostatečně 
zapřen, nebo zakotven 
- při výstupu ze žebříku na konstrukci musí 
žebřík přečuhovat o 1,1 m nad konstrukci 
- sklon žebříku musí být dodržen 2,5 : 1 
- při práci na žebříku nad 5 m je zapotřebí 
pracovníka zajistit prostředky proti pádu 
Mechanizované nářadí 
elektrické, pneumatické 
- zranění při odlétání materiálu při práci 
s nářadím (ohrožení zraku) 
- zaháknutí oděvu ke stroji 
- pád pracovníka při práci s nářadím 
- nadýchání se malých částic prachu 
- úraz elektrickým proudem 
- ohrožení sluchu při vysoké hlučnosti 
nářadí 
- poškození zdravý vlivem neodborného 
zacházení 
- používat ochranný oděv, ochranné brýle, 
ochranná sluchátka, nebo špunty a používat 
respirátory 
- oblečení nesmí na člověku volně vlát 
- nepracovat v rukavicích 
- nářadí musí být neustále udržováno v dobrém 
technickém stavu 
- při přemisťování nářadí nesmí mít pracovník 
prst na spínači 
- zákaz zastavování nebo šahání na vrtáky 
a pod. 
- práci provádět pouze na místech, kde je 
zajištěno riziko před pádem pracovníka 
- při opravách nářadí dbáme na to, aby bylo 
vytaženo ze zdroje elektrické energie 
- zákaz práce s vadným nářadím 
- prodlužovací šňůry musí být umístěny vhodně 
dle druhu prostředí 
- proškolení pracovníků 
- provádět pravidelnou revizi 
Motorové nářadí 
- nebezpečí nadechnutí se výfukových 
plynů 
- požár, nebo výbuch pohonných hmot 
- motor musí být v blízkosti ohně zastaven a stroj 
musí být přemístěn do bezpečné vzdálenosti 
- obsah nádrže nesmí být přeplněn 
 148 
  
- při práci s motorovými stroji pracovat v 
odvětraném prostředí 
- proškolení pracovníků 
- provádět pravidelnou revizi 
Ruční nářadí 
- může dojít k pořezání, 
pohmožděninám, tržným ranám a pod. 
- zranění při odlétání materiálu při práci 
s nářadím (ohrožení zraku) 
- pracovníci musí být způsobilý k manipulaci s 
těmito prostředky 
- proškolení pracovníků 
- nesmí být práce prováděny s poškozeným 
nářadím 
- používat ochranné pomůcky (brýle, ochranný 
oděv, ochrannou obuv) 
Svařování 
- může dojít k popálení 
- může dojít k poškození očí vlivem 
svařování 
- při svařování používat ochranné pomůcky 
(ochranný oděv, ochrannou obuv, svářecí 
rukavice, svářečskou kuklu) 
- při práci dodržovat přestávky 
- pracovat podle technologického předpisu 
daného výrobcem 
- svařování může provádět pouze školený 
zaměstnanec, který je držitelem svářečského 
průkazu 
- na svary je možné sahat až po snížení jejich 
teploty 
 
 Veškeré stavební práce, které budou prováděny po celou dobu výstavby 
a přestavby objektu, je nutné dodržovat všechny bezpečnostní požadavky, které jsou 
upřesněny ve vyhláškách, směrnicích a normách pro bezpečnost práce a pracovníků na 
staveništi. Je nutné dbát všech zmíněných pokynů při práci.  
 Související normy, vyhlášky a nařízení: 
· ČSN 73 8106 - Ochranná a záchytná konstrukce 
· ČSN 73 8101 - Lešení - společná ustanovení 
· ČSN 73 8102 - Pojízdná a volně stojící lešení 
· ČSN 27 0143 - Zdvíhací zařízení, provoz, údržba a opravy 
· ČSN 27 0144 - Zdvíhací zařízení, prostředky pro vázání, zavěšení 
a uchopení břemen 
· ČSN 27 0145 - Jeřáby, prostředky pro zavěšení břemen 
· zákon 262/2006 Sb. - Zákoník práce 
· zákon 309/2006 Sb. - Zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci  
· vyhláška č. 268/2009 Sb. - o technických požadavcích na stavby 
· vyhláška č. 591/2006 Sb. - o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdravý při práci na staveništi 
· nařízení vlády č. 101/2005 Sb. - o podrobných požadavcích na 
pracoviště a pracovní prostředí 
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· nařízení vlády č. 362/2005 Sb. - o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 
pádu z výšky nebo do hloubky 
· nařízení vlády č. 378/2001 Sb. - kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů 
a nářadí  
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7. Návrh s troj ní se st avy pro hrub o u st av bu ob jek tu „C“  
 Všechny stroje a nářadí je možné používat pouze po důkladném proškolení 
a seznámení s vlastnostmi a funkcemi. Dále musí být dodržovány pokyny stanovené 
výrobcem strojů a nářadí. V neposlední řadě je zapotřebí, aby při manipulaci se stroji 
a nářadím byly používány bezpečnostní ochranné pomůcky náležící ke každému stroji 
nebo nářadí. 
7.1. Stroje 
7.1.1. Autodomíchavač Schwing Stetter C3 AM 6 C 
 Tento typ autodomíchávače bude využit při betonáži základových konstrukcí a k 
betonáži stropní konstrukce stavebního objektu „C“.  
Tab. 7.1 - Parametry autodomíchávače Schwing Stetter 
Typ Schwing Stetter C3 AM 6 C 
Objem (m3) 6 
Geometrický objem (l) 11530 
Otáčení bubnu (U/min.) 0 - 12 / 14 
Stupeň plnění (%) 52 
Sklon bubnu (°) 12,45 
Průměr bubnu (mm) 2300 
 
Obr. 7.1 - Autodomíchávač Schwing Stetter 
7.1.2. Čerpadlo s autodomíchávačem Schwing FBP 21 
 Čerpadlo s autodomíchávačem je navrženo pro betonáž základové desky, betonáž 
stropní konstrukce stavebního objektu „C“. 
  
 156 
  
Tab. 7.2 - Parametry čerpadla s autodomíchávačem Schwing  
Typ Schwing FBP 21 
Objem (m3) 4,5 
Dopravní výkon (m3/h) 61 
Max. tlak (bar) 71 
Dopravní potrubí (mm) 100 
Vertikální dosah (m) 21,5 
Horizontální dosah (m) 17,3 
 
 
 Obr. 7.2 - Pracovní dosah čerpadla s autodomíchávačem 
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7.1.3. Autojeřáb Tatra AD14 T815 
 Tento autojeřáb bude využit při skladbě stropní konstrukce stavebního objektu „C“. 
Tab. 7.3 - Parametry autojeřábu Tatra AD14 T815  
Typ Tatra AD14 T815 
Celková hmotnost (kg) 20300 
Nosnost (t) 14 
Délka výložníku zasunutý (mm) 7500 
Délka výložníku vysunutý (mm) 16900 
Délka výložníku s nástavcem (mm) 23400 
Výkon motoru (kW) 230 
 
Obr. 7.3 - Dosah autojeřábu Tatra AD14 T815 
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7.1.4. Nákladní automobil Tatra T815 S3 
 Tento automobil bude využit pro dopravu štěrkové drti do podsypu základové 
desky stavebního objektu „C“. 
Tab. 7.4 - Parametry nákladního automobilu Tatra T815 
Typ Tatra T815 S3 
Nosnost vozidla (t) 10,7 
Objem korby (m3) 14 
Pohon  6 x 6 
 
Obr. 7.4 - Nákladní automobil Tatra T815 S3 
7.1.5. Nákladní automobil MAN 35.400 HIAB 477 E-6 s hydraulickou rukou 
 Tento nákladní automobil je určen pro dopravu zdícího materiálu, tvárnic, POT 
nosníků, stropních vložek MIAKO, betonářské výztuže, lešení, bednících dílců a stojek. 
Materiál bude pomocí hydraulické ruky přemístěn na předem určené skládky materiálu dle 
přílohy P3 - Situace zařízení staveniště. 
Tab. 7.5 - Parametry nákladního automobilu MAN 
Typ MAN 35.400 HIAB 477 E-6 
Nosnost vozidla (t) 12 
Max. nosnost HR (t) 12 
Max. délka HR (m) 16,5 
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Obr. 7.5 - Nákladní automobil MAN 35.400 HIAB 477 E-6 
7.1.6. Dodávka Daily IVECO Furgon 
 Tato dodávka je určena pro dopravu drobného materiálu a nářadí. Využije se ve 
všech pracích hrubé stavby objektu „C“. 
Tab. 7.6 - Parametry dodávky Daily IVECO Furgon 
Typ Daily IVECO Furgon 
Nosnost vozidla (t) 6 
Objem nákladového prostoru (m3) 17,2 
Délka nákladového prostoru (m) 4,56 
Výška nákladového prostoru (m) 2,1 
Šířka nákladového prostoru (m) 1,8 
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Obr. 7.6 - Dodávka Daily IVECO Furgon 
7.2. Malé stroje 
7.2.1. Vibrační deska NTC VDR 63 H 
 Vibrační deska je navržena pro zhutnění násypu pro železobetonovou základovou 
desku objektu „C“. 
Tab. 7.7 - Parametry vibrační desky 
Typ NTC VDR 63 H 
Max. výkon (kW) 8,1 
Frekvence (Hz) 70 
Rychlost (m/min.) 20 
Rozměry hutnící desky (mm) 750 x 900 
Hmotnost (kg) 440 
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Obr. 7.7 - Vibrační deska NTC VDR 63 H 
7.2.2. Ponorný vibrátor Perles ZA 38 + motor CMP 
 Ponorný vibrátor bude použit při hutnění základů, sloupů, průvlaku 
a železobetonového stropního věnce ve stavebním objektu „C“. 
Tab. 7.8 - Parametry ponorného vibrátoru Perles ZA 38 + motor CMP 
Typ Perles ZA 38 + motor CMP 
Napětí (V) 230 
Hmotnost (kg) 6 
Otáčky motoru (ot./min.) 16000 
Elektrický příkon (W) 2000 
Rozměry - d x š x v (mm) 320 x 135 x 220 
 
  
Obr. 7.8 - Ponorný vibrátor Perles ZA 38 + motor CMP 
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7.2.3. Vibrační lišta Enar QX 
 Vibrační lištu použijeme pro hutnění betonu velkých ploch, jako jsou základová 
deska a deska stropní konstrukce. 
Tab. 7.9 - Parametry vibrační lišty ENAR QX 
Typ Enar QX 
Motor Elektromotor 230 V 
Frekvence  3000 za minutu 
Odstředivá síla (kp) 70 
Délka (m) 2 
Hmotnost (kg) 17 
Max. výkon (W) 100 
 
Obr. 7.9 - Vibrační lišta Enar QX 
7.2.4. Stavební míchačka Belle BWE 250/230 V 
 Stavební míchačka bude využívána při zdících pracích, při betonáži a dalších 
pracích kdy bude zapotřebí rozmíchat menší množství betonu nebo malty. 
Tab. 7.10 - Parametry stavební míchačky Belle BWE 250/230 V 
Typ Belle BWE 250/230 V 
Geometrický objem bubnu (l) 400 
Obsah mokré směsi (l) 250 
Otáčky bubnu (ot./min.) 22 
Napětí motoru (V/Hz) 230/50 
Rozměry - v x š x d (cm) 160 x 120 x 195 
Váha (kg) 240 
 163 
  
 
Obr. 7.10 - Stavební míchačka Belle BWE 250/230 V 
7.3. Ruční nářadí 
7.3.1. GOL 26 D Set optický nivelační přístroj + BT 160 + GR 500 BOSCH 
 Nivelační sestava bude sloužit k zaměření výšek a bodů po celou dobu hrubé 
stavby. Nivelační sestava je složena z nivelačního přístroje, trojnožky a skládací měřící 
latě. 
 
Obr. 7.11 - GOL 26 D Set optický nivelační přístroj + BT 160 +GR 500 BOSCH 
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7.3.2. Ruční svářečka Powerplus 160 Amp POW462 
 Ruční svářečka bude využita při svařování výztuže do základové desky, stropní 
konstrukce, průvlaků a pilířů stavebního objektu „C“. 
Tab. 7.11 - Parametry ruční svářečky Powerplus 160 Amp POW462 
Typ Powerplus 160 Amp POW462 
Volty 230 V - 50 Hz 
Max. výkon (Amp) 55 - 160 
Elektrody (mm) 2 - 4  
 
Obr. 7.12 - Ruční svářečka Powerplus 160 Amp POW462 
7.3.3. Úhlová bruska Makita GA7020RF  
 Úhlová bruska bude využívaná při broušení, nebo řezání ocelových profilů, při 
armování výztuži do betonu. Dále lze tuto brusku používat k očištění svarů nebo broušení 
hran. 
Tab. 7.12 - Parametry ruční brusky Makita GA7020RF 
Typ Makita GA7020RF 
Volnoběžné otáčky (min-1) 8500 
Průměr kotouče (mm) 180 
Vřetenový závit M14 x 2 
Hmotnost (kg) 4,7 
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Obr. 7.13 - Ruční bruska MakitaGA7020RF 
7.3.4. Univerzální elektrická pila Alligator 425 mm - DW 393 
 Pila je určená pro řezání a úpravu cihelných bloků. 
Tab. 7.13 - Parametry pily Alligator  
Typ Alligator 425 mm - DW 393 
Příkon (kW) 1,35 
Počet zdvihů naprázdno (min) 3300 
Délka zdvihu (mm) 38 
Délka řezného nástroje (mm) 425 
Hmotnost (kg) 4,3 
 
Obr. 7.14 - Elektrická pila Alligator 425 mm - DW 393 
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7.3.5. Motorová pila STIHL MS 391 
 Motorová pila řetězová bude používána při krácení a tvarování řeziva pro bednění, 
stojky a pod. 
Tab. 7.14 - Parametry řetězové motorové pily STIHL MS 391 
Typ STIHL MS 391 
Typ pohonu Benzínový 
Zdvihový objem (cm3) 64,1 
Hmotnost (kg) 6,4 
Délka lišty (mm) 400 
 
Obr. 7.15 - Řetězová motorová pila STIHL MS 391 
7.3.6. Stavební plynový hořák na PB s hadicí 
 Stavební plynový hořák na propan-butan bude využíván při natavování 
hydroizolačních pásu pro pokládku pod stěny a hydroizolaci podlah. 
Tab. 7.15 - Parametry stavebního plynového hořáku na PB s hadicí 
Typ Stavební hořák 35 kW + hadice 
Výkon (kW) 35 
Spotřeba (g/h) 2500 
Délka hadice (m) 10 
Koncovka  G3/8L 
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Obr. 7.16 - Stavební hořák 35 kW + hadice 
7.3.7. Ruční míchačka BOSCH GRW 11 E  
 Ruční míchačka bude využívána při zdění pro míchání lepidel, nebo malt při jejich 
malém obsahu. 
Tab. 7.16 - Parametry ruční míchačky BOSCH GRW 11 E 
Typ BOSCH GRW 11 E 
Jmenovitý příkon (W) 1,150 
Výstupní výkon (W) 670 
Hmotnost (kg) 4,2 
Jmenovité otáčky (min-1) 280/640 
Jmenovitý kroutící moment (Nm) 17,6/8,4 
Max. kroutící moment (Nm) 105,0/50,0 
 
Obr. 7.17 - Ruční míchačka BOSCH GRW 11 E 
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7.3.8. Další ruční nářadí a pomůcky 
 Při realizaci hrubé stavby stavebního objektu „C“ budeme potřebovat další ruční 
nářadí a pomůcky a to je: 
· Kladívka, gumové paličky, sekyry, zednické lžíce, lopaty, krumpáče, rýče, kolečka, 
kleště, vrtáky, špachtle, ohýbačky výztuže, kýble, hřebíky, měřící pomůcky, metry, 
vodováhy, zednické šňůry, hliníkové latě, vodící lišty, fixy. 
7.4. Bezpečnostní ochranné pomůcky 
 Při realizaci hrubé stavby stavebního objektu „C“ budeme při manipulaci s nářadím 
a pohybu na staveništi používat bezpečnostní ochranné pomůcky, a to jsou: 
· Pracovní oděv, pracovní obuv, přilba, brýle, rukavice, svářečská kukla, svářečské 
rukavice, sluchátka. 
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8. Tec hni cká  zpráv a d o pravní ch  vzt ahů  
8.1. Popis tras 
 Trasa a je navržena pro zásobování stavby čerstvým betonem z betonárky 
EKO ZAPA beton a.s. - Zábřeh na Moravě. Pokud by došlo k potížím na trase A, je 
připravena náhradní trasa B. Pro dovoz stavebního materiálu je navržena trasa a s 
náhradní trasou B z firmy EKOZIS s.r.o. Zábřeh na Moravě. Pro dopravu ocelových profilů 
a jiného hutního materiálu je navržena trasa C s náhradní trasou D z firmy FORTEX - 
AGS a.s. - Hutní materiály Šumperk. Pro dopravu štěrku a kameniva je navržena trasa E 
z kamenolomu Zábřeh - Růžové údolí. Pro dopravu materiálu není vyžadován žádný 
nadrozměrný dopravní prostředek, který by ovlivnil dopravu materiálu na staveniště. Na 
plánovaných trasách se nenachází žádné kritické místo, kdy by bylo potřebné korigovat 
dopravu jiným způsobem než je na dané komunikaci běžné. Pro dopravu materiálů není 
vyžadováno žádné povolení pro nadrozměrnou dopravu.  
 Pro dopravu materiálů je zapotřebí dodržovat pravidla silničního provozu 
a přizpůsobit jízdu vozidla stavu komunikace a povětrnostním vlivům. 
 
Obr. 8.1 - Mapa hlavních tras dopravy materiálů 
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8.1.1. Trasa A 
 Trasa a slouží jako hlavní trasa pro dopravu betonové směsi a stavebního 
materiálu. Začátek trasy pro dopravu betonové směsi je v betonárce ZAPA beton a.s. - 
Zábřeh na Moravě, ul. Na Křtaltě 980/21. Začátek trasy pro dopravu stavebního materiálu 
je ve stavebninách EKOZIS spol. s.r.o. Zábřeh na Moravě, ul. Na Křtaltě 980/21. Délka 
trasy je 8,6 km a plánovaný čas pro dopravu materiálu je cca 11 minut. Po výjezdu 
z betonárky a stavebnin dojde k napojení na silnici II. třídy č. 315, kdy následně po přejetí 
kruhového objezdu posledním výjezdem od místa najetí dojde k napojení na silnici I. třídy 
č. 44. Po ujetí 1 km po silnici I. třídy dojde ke sjezdu na směr Rovensko na silnici II. třídy 
č. 368, po které budeme pokračovat až do místa staveniště tj. obec Svébohov. Než 
dojedeme do obce, musí projet ještě obcí Rovensko. Pro navigaci nám budou sloužit 
rozcestníky a značky, které se nachází po celé trase A. Pro dopravu betonové směsi 
budou použity autodomíchávač Schwing Stetter C3 AM 6 C a čerpadlo 
s autodomíchávačem Schwing FBP 21. Pro dopravu stavebního materiálu bude využit 
nákladní automobil MAN 35.400 HIAB 477 E-6 a dodávka Daily IVECO Furgon. Tyto 
automobily splňují všechny podmínky, které jsou potřebné k bezpečnému a plynulému 
projetí trasy A. 
 
Obr. 8.2 - Mapa trasy A 
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8.1.2. Trasa B 
 Trasa B je náhradní trasou trasy A. Bude využita, pokud dojde na trase A 
k neplánovaným omezením, které mohou vzniknout při silničním provozu. Začátek i konec 
trasy je stejný jako při trase A. Délka trasy je 9,5 km a plánovaný čas pro dopravu 
materiálu je 14 minut. Začátky tras jsou stejné, kdy po vyjetí z objektů dojde k napojení na 
silnici II. třídy č. 315, která probíhá městem Zábřeh na Moravě. Po projetí městem bude 
následovat po 4 kilometrech sjezd v místě Růžové údolí na silnici III. třídy č. 31532, která 
bude pokračovat do obce Václavov a následně Svébohov, kde dojde k napojení na silnici 
II. třídy č. 368, která bude pokračovat na staveniště. Pro navigaci nám budou sloužit 
rozcestníky a značky, které se nachází po celé trase B. Pro dopravu betonové směsi, 
budou použity autodomíchávač Schwing Stetter C3 AM 6 C a čerpadlo 
s autodomíchávačem Schwing FBP 21. Pro dopravu stavebního materiálu bude využit 
nákladní automobil MAN 35.400 HIAB 477 E-6 a dodávka Daily IVECO Furgon. Tyto 
automobily splňují všechny podmínky, které jsou potřebné k bezpečnému a plynulému 
projetí trasy B. 
 
 
Obr. 8.3 - Mapa trasy B 
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8.1.3. Trasa C 
 Trasa C slouží jako hlavní trasa pro dopravu ocelových profilů a jiného hutního 
materiálu. Začátek trasy pro dopravu hutního materiálu je v areálu FORTEX - AGS a.s. - 
Hutní materiály Šumperk ul. Jílová 1550/1. Délka trasy je 16,8 km a plánovaný čas pro 
dopravu materiálu je cca 17 minut. Po výjezdu z areálu dojde k napojení na silnici I. třídy 
č. 44, na kruhovém objezdu prvním výjezdem od místa najetí. Touto silnicí budeme 
pokračovat přes obec Bludov, kde dojde k najetí na obchvat, kterým pojedeme cca 6 km, 
kdy následně dojde k napojení na silnici III. třídy č. 36919. Po ujetí 1 km po silnici III. třídy 
dojde ke sjezdu na směr Rovensko na silnici II. třídy č. 368, po které budeme pokračovat 
až do místa staveniště, tj. obec Svébohov. Než dojedeme do obce, musíme projet ještě 
obcí Rovensko. Pro navigaci nám budou sloužit rozcestníky a značky, které se nachází po 
celé trase C. Pro dopravu hutního materiálu, bude použit nákladní automobil MAN 35.400 
HIAB 477 E-6 a dodávka Daily IVECO Furgon. Tyto automobily splňují všechny 
podmínky, které jsou potřebné k bezpečnému a plynulému projetí trasy C. 
 
Obr. 8.4 - Mapa trasy C 
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8.1.4. Trasa D 
 Trasa D je náhradní trasou trasy C. Bude využita, pokud dojde na trase C 
k neplánovaným omezením, které mohou vzniknout při silničním provozu. Začátek i konec 
trasy je stejný, jako při trase C. Délka trasy je 15,1 km a plánovaný čas pro dopravu 
materiálu je 17 minut. Začátek trasy je totožný, kdy po vyjetí z objektů dojde k napojení na 
silnici I. třídy č. 44, která probíhá obcí Bludov. Při dojetí do obce dojde k napojení na 
silnici I. třídy č. 11, kterou projedeme celou obcí a následně po ujetí cca 6 kilometrů 
odbočíme na silnici II. třídy č. 369, kterou budeme pokračovat až do obce Rovensko. 
Touto silnicí projedeme obce Vyšehoří a Postřelmůvek. Po dojetí do obce rovensko dojde 
k napojení na silnici II. třídy č. 368, kterou budeme pokračovat až do obce Svébohov na 
staveniště. Pro navigaci nám budou sloužit rozcestníky a značky, které se nachází po celé 
trase D. Pro dopravu hutního materiálu, bude použit nákladní automobil MAN 35.400 
HIAB 477 E-6 a dodávka Daily IVECO Furgon. Tyto automobily splňují všechny 
podmínky, které jsou potřebné k bezpečnému a plynulému projetí trasy D. 
 
Obr. 8.5 - Mapa trasy D 
8.1.5. Trasa E 
 Trasa E je navržena pro dopravu kameniva z kamenolomu Zábřeh - Růžové údolí. 
Délka trasy je 4,4 km a plánovaný čas pro dopravu materiálu je 6 minut. Po vyjetí 
z objektů dojde k napojení na silnici II. třídy č. 315. Po ujetí 500 m směrem Kosov dojde 
sjezdu v místě Růžové údolí na silnici III. třídy č. 31532, která bude pokračovat do obce 
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Václavov a následně Svébohov, kde dojde k napojení na silnici II. třídy č. 368, která bude 
pokračovat na staveniště. Pro navigaci nám budou sloužit rozcestníky a značky, které se 
nachází po celé trase B. Pro dopravu kameniva, bude použit nákladní automobil Tatra 
T815 S3. Tyto automobily splňují všechny podmínky, které jsou potřebné k bezpečnému 
a plynulému projetí trasy B. 
 
Obr. 8.6 - Mapa trasy E 
8.2. Staveništní doprava 
 Vjezd a výjezd na staveniště je ze silnice II. třídy č. 368 na staveništi je zajištěn 
plynulým provozem po zpevněné asfaltové komunikaci, která je po celém dopravním 
úseku staveniště. Pro dopravu na staveništi je zapotřebí přizpůsobit jízdu automobilu 
stavu vozovky a řídit se pravidly silničního provozu. Dále je zapotřebí dodržovat 
bezpečnost a ochranu zdraví na pracovišti. Z důvodu zabezpečení bezpečnému výjezdu 
a příjezdu na staveniště je zapotřebí umístit příslušné značení k výjezdu a příjezdu na 
staveniště. Dále je zapotřebí korigovat rychlost na staveništi potřebným značením. 
Dopravní značení musí splňovat vyhlášku Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., 
kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení 
provozu na pozemních komunikacích.   
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Tab. 8.1- Použité značení 
Použité značení Vysvětlivka 
 
Značka upozorňuje ostatní účastníky silničního provozu 
o možném riziku výjezdu automobilů ze staveniště. Značka 
bude umístěna při příjezdu na staveniště ze silnice II. třídy 
č. 368 v obou směrech ve vzdálenosti 30 m od odbočky. 
 
Značka STOP přikazuje řidičům, aby zastavily na výjezdu 
při opuštění staveniště. Bude umístěna v místě výjezdu ze 
staveniště. 
 
Tato značka reguluje rychlost na staveništi na 10 km/hod. 
Platí po celém objektu staveniště, a bude umístěna u jeho 
vjezdu. 
 
Tato značka reguluje rychlost na 30 km/hod. okolních 
vozidel, které projíždějí v okolí výjezdu ze staveniště. 
Značka bude umístěna při příjezdu na staveniště ze silnice 
II. třídy č. 368 v obou směrech ve vzdálenosti 30 m od 
odbočky. 
 
Tato značka zakazuje zastavovat vozidlům u příjezdu, 
nebo výjezdu ze staveniště. Značka bude umístěna při 
příjezdu na staveniště ze silnice II. třídy č. 368 v obou 
směrech ve vzdálenosti 30 m od odbočky. 
 
Tato značka upozorňuje řidiče, že za tímto značením jsou 
zrušeny veškeré zákazy a omezení, které byli umístěny 
před tímto značením. Značka bude umístěna za příjezdem 
na staveniště ze silnice II. třídy č. 368 v obou směrech ve 
vzdálenosti 30 m za výjezdem. 
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Závěr 
 Tato bakalářská práce se zabývala studií přestavby zemědělského objektu na 
objekt bytové v obci Svébohov v Olomouckém kraji. Hlavním cílem práce bylo popsat 
hlavní stavební činnosti, které se budou vyskytovat v průběhu přestavby objektu. 
Následně na to byla vyhotovena technická zpráva dopravních vztahů, které se zabývá 
dopravou potřebnou pro dovoz jednotlivých materiálů na staveniště. Všechny práce byly 
popsány textovou formou.  
 Pro zpřehlednění sledu pracovních činností byla vyhotovena studie časového 
plánu celé výstavby, kde je znázorněna přibližná vazba jednotlivých pracovních činností 
a jejich vzájemné provázání. Z této studie byla následně vyhotovena základní koncepce 
staveništního provozu. Zařízení staveniště se bude v průběhu jednotlivých stavebních 
činností neustále měnit. Výkres zařízení staveniště byl vyhotoven pro tři druhy stavebních 
prací (vnitřní omítky, stropní konstrukce, fasáda objektu).  
 Dále byl v mé bakalářské práci zhotoven technologický předpis pro provádění 
stropní konstrukce objektu "C". Tento předpis je důkladnějším popisem stavební činnosti 
provádění stropní konstrukce. Následně na to byl vyhotoven výkaz výměr pro provádění 
stropní konstrukce objektu "C". V souladu s prováděním stropní konstrukce byl vyhotoven 
bezpečnostní opatření na stavbě. V tomto bezpečnostním plánu jsem se zabýval 
možnými výskyty rizik a následnými opatřeními, které mohou vzniknout při průběhu 
realizace stropní konstrukce. 
 Pro hrubou stavbu objektu "C" byl vytvořen časový a finanční plán. Finanční plán 
je rozpočet pro hrubou stavbu. Časový plán je, na rozdíl od studie časového plánu celé 
výstavby, podrobný. Dále byl pro hrubou stavbu vyhotoven návrh strojní sestavy.  
 Aby mohla být stavba zrealizována, musí se stavební práce provádět dle 
technologických postupů a předpisů. Dále je nutné dodržovat platné normy a vyhlášky, 
které souvisí s touto problematikou. V neposlední řadě je nutné při práci dodržovat 
všechny bezpečnostní předpisy.  
  
 182 
  
Seznam použitých zdrojů 
 [1] LÍZAL, Petr. Technologie stavebních procesů pozemních staveb: úvod do 
technologie: hrubá spodní stavba. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2003, 
109 s. ISBN 80-214-2536-9. 
[2] LÍZAL, Petr. Technologie staveb I: technologie stavebních procesů. Vyd. 1. Brno: 
Cerm, 2004, 132 s. ISBN 80-214-2873-2. 
[3] Technologie staveb. Vyd. 1. Brno: CERM, 2003, 318 s. ISBN 80-720-4282-3. 
[4] MARŠÁL, Petr. Stavební stroje. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004, 
189 s. ISBN 80-214-2774-4. 
[5] ŠLANHOF. Technologie staveb III: automatizace stavebně technologického 
projektování. Vyd. 1. Brno: Vysoké učení technické, 1990, 120 s. 
[6] Stavební zákon a vyhlášky 2007: obecné technické požadavky na výstavbu, 
dokumentace staveb, územní plánování, územní řízení, ohlašování staveb, stavební 
povolení, autorizovaní inspektoři, kolaudace a další, věcný rejstřík : vyvlastění, 
autorizované profese : redakční uzávěrka 5.12.2006. Ostrava: Sagit, 2006, 432 s. ÚZ. 
ISBN 80-720-8600-6. 
Zákony: 
[7] Zákon č. 19/1992 Sb., o životním prostředí; únor 1992 
[8] Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně krajiny; únor 1992 
[9] Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí; únor 2001 
[10] Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech; květen 2001 
[11] Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech; prosinec 2001 
[12] Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a související předpisy, ve znění pozdějších 
předpisů 413/2005 Sb.  
[13] Zákon 309/2006 Sb., zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci; květen 2006  
[14] Zákon 262/2006 Sb., zákoník práce; duben 2006; ve znění pozdějších předpisů 
 183 
  
[15] Zákon 309/2006 Sb. - Zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci; květen 2006  
[16] Zákon č. 505/1990 sb., o metrologii; listopad 1990 
Vyhlášky a nařízení: 
[17] Vyhláška č. 381/2001 Sb., katalog odpadů; říjen 2001 
[18] Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb; leden 
2008 
[19] Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 
státního požárního dozoru; červen 2001 
[20] Vyhláška č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdravý při práci na staveništi; prosinec 2006 
[21] Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby; srpen 2009 
[22] Vyhláška č. 499/2006 sb., o dokumentaci staveb ;listopad 2006 
[23] Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky; 
srpen 2005 
[24] Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí; září 2001  
[25] Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., podrobných požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí; leden 2005 
Normy: 
[26] ČSN EN 1996-2; Navrhování zděných konstrukcí - Část 2: Volba materiálů, 
konstruování a provádění zdiva; květen 2007 
[27] ČSN 73 0212-5 - Geometrická přesnost ve výstavbě, Kontrola přesnosti, Část 5: 
Kontrola přesnosti stavebních dílců; leden 1994  
[28] ČSN EN 15037-1,2,3. Betonové prefabrikáty - Stropní systémy z trámů a vložek. Část 
2: Betonové stropní vložky; říjen 2011 
 184 
  
[29] ČSN EN 10080 - Ocel pro výztuž do betonu - Svařitelná betonářská ocel - 
Všeobecně; prosinec 2005  
[30] ČSN 73 1201 - Navrhování betonových konstrukcí, norma nahrazena; listopad 2006; 
Navrhování betonových konstrukcí - Část 1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní 
stavby 
[31] ČSN EN 13670- Provádění betonových konstrukcí; červen 2010 
[32] ČSN 73 0205 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické 
přesnosti; březen 1995 
[33] ČSN EN 206-1 Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda ; září 2001 
[34] ČSN 73 8106 - Ochranná a záchytná konstrukce; prosinec 1982 
[35] ČSN 73 8101 - Lešení - společná ustanovení; květen 2005 
[36] ČSN 73 8102 - Pojízdná a volně stojící lešení; duben 1979; drobnější úpravy textu 
květen 2005 
[37] ČSN 27 0143 - Zdvíhací zařízení, provoz, údržba a opravy; nahrazena normou 
Jeřáby - Bezpečné používání - Část 1: Všeobecně; červenec 1999  
[38] ČSN 27 0144 - Zdvíhací zařízení, prostředky pro vázání, zavěšení a uchopení 
břemen; prosinec 1968 
[39] ČSN 27 0145 - Jeřáby, prostředky pro zavěšení břemen; duben 1982 
Internetové zdroje: 
[40] BLUEGHOST.CZ. Naradiodnas.cz. [online]. [cit. 2014-01-27]. Dostupné 
z: http://www.naradiodnas.cz/cs/bomag-vibracni-pech-bt-65-4/ 
[41] SCHWING STETTER OSTRAVA S.R.O. SCHWING Stetter. [online]. [cit. 2014-01-
27]. Dostupné z: http://www.schwing.cz/cz/rada-heavy-duty-line.html 
[42] DEN BRAVEN © 2010 - 2014. Den Braven. [online]. [cit. 2014-01-28]. Dostupné 
z: http://www.denbraven.cz/denbit-asfaltove-hydroizolace-33.html 
[43] NAREX S.R.O. NAREX. [online]. [cit. 2014-02-03]. Dostupné 
z: http://www.narex.cz/web/Category_card.aspx?Category=10 
 185 
  
[44] COPYRIGHT © 2011 HAKI A.S. NAKI. [online]. [cit. 2014-02-03]. Dostupné 
z: http://www.haki.cz/inpage/kozlikove-leseni/ 
[45] COPYRIGHT © 2011-2014 TESTA, S.R.O. TESLA, s.r.o. [online]. [cit. 2014-02-15]. 
Dostupné z: http://www.testa-jesenice.cz/prodej/michacky-betonu/ 
[46] BAUMIT. Baumit.com. [online]. [cit. 2014-02-15]. Dostupné 
z: http://www.baumit.cz/front_content.php?idart=11542 
[47] COPYRIGHT © DOKA GMBH. DOKA. [online]. [cit. 2014-03-01]. Dostupné 
z: http://www.doka.com/web/home/index.cz.php?startPageLanguage=CZ 
[48] SOPHICS SPOL. S R.O., ZLÍN - © 2005-2014. Coleman si. [online]. [cit. 2014-03-01]. 
Dostupné z: http://www.coleman.cz/odbinfo.php?id=370 
[49] Domovní instalace. [online]. [cit. 2014-03-02]. Dostupné 
z: http://www.domovniinstalace.cz/index.php?str=13 
[50] © 2014 STAVITEL JF. Stavitel JF. [online]. [cit. 2014-04-10]. Dostupné 
z: http://www.stavitel-jf.cz/betonovani-podlah-2/ 
[51] ©2009 WWW.PKDESIGN.CZ. RI OKNA. [online]. [cit. 2014-04-10]. Dostupné 
z: http://www.ri-okna.cz/okna-a-balkony 
[52] FILAMOS S.R.O. © 2014. Filamos s.r.o. [online]. [cit. 2014-04-11]. Dostupné 
z: http://www.filamos.cz/stavebni-stroje/omitacky/ 
[53] WWW.PRAGUEBEST.CZ. RAKO. [online]. [cit. 2014-04-11]. Dostupné 
z: http://www.rako.cz/ 
[54] COPYRIGHT © 2008-2014 KRYTINY-STŘECHY. Krytiny-Střechy. [online]. [cit. 2014-
04-12]. Dostupné z: http://www.krytiny-strechy.cz/katalog/plechove-skladane-
krytiny/tvarovane-plechove-sablony/ruukki/ 
[55] WWW.EWAVE.CZ. FATRAFOL. [online]. [cit. 2014-04-17]. Dostupné 
z: http://www.fatrafol.cz/cz/hydroizolacni-doplnky/nopove-folie-hd-pe-a-ld-pe-folie/ 
[56] LB CEMIX, S.R.O. Cemix. [online]. [cit. 2014-04-17]. Dostupné 
z: http://www.cemix.cz/produkty/kategorie/lepidla-pro-zateplovaci-systemy/lepici-a-
sterkovaci-hmoty 
 186 
  
[57] DEKTRADE A.S. DEKTRADE. [online]. [cit. 2014-04-17]. Dostupné 
z: http://dektrade.cz/ 
[58] WWW.BESTFORNET.CZ. ELESPO. [online]. [cit. 2014-04-19]. Dostupné 
z: http://www.rucni-naradi-eshop.cz/powerplus-elektricka-svarecka-160-amp-pow462-p-
7883.html 
[59] HASIT. [online]. [cit. 2014-04-19]. Dostupné z: http://www.hasit.cz/ 
[60] WWW.ANAWE.CZ. RIGIPS. [online]. [cit. 2014-04-22]. Dostupné 
z: http://www.rigips.cz/sadrovlaknite-pricky-rigidur/ 
[61] © JAGA GROUP, S. R. O., ABS-portal.cz. [online]. [cit. 2014-04-22]. Dostupné [16] 
z: http://www.asb-portal.cz/stavebnictvi/materialy-a-vyrobky/beton/zasady-prace-s-
betonovou-smesi 
[62] EPROFI.CZ. VIBRÁTORY BETONU.CZ. [online]. [cit. 2014-04-22]. Dostupné 
z: http://www.vibratory-betonu.cz/ponorny-vibrator-av-764 
[63] Transport Bau complet. [online]. [cit. 2014-04-23]. Dostupné 
z: http://www.transportbau.cz/cz/doprava 
[64] 2014 © KARI-SITE-ROXORY.CZ; WEBREAL.CZ,. KARI-SÍTĚ-ROXORY.CZ. [online]. 
[cit. 2014-04-29]. Dostupné z: http://www.kari-site-roxory.cz/hutni-material/eshop/2-1-Kari-
site 
[65] © STAVBA DOMU SVÉPOMOCÍ.CZ. Základová deska. [online]. [cit. 2014-04-29]. 
Dostupné z: http://www.stavbadomusvepomoci.cz/zaklady-a-deska/item/3066-dil-9-
zakladova-deska.html 
[66] ELVA PROFI s.r.o.: Stavební technika. [online]. [cit. 2014-04-29]. Dostupné 
z: http://www.elvaprofi.cz/stavebni-technika/vibracni-late/enar_qxe-2m-profil.html 
[67] © 2014 BY WIENERBERGER AG. Wienerberger AG: Zdivo. [online]. [cit. 2014-05-
02]. Dostupné z: http://www.wienerberger.cz/zdivo 
[68] WWW.STUDIOADLER.CZ. TOI TOI. [online]. [cit. 2014-05-02]. Dostupné 
z: http://www.toitoi.cz/detail-mobilni-toaleta-polyjohn-
iii.html?_ID=1492010131825&rozbaleno=2 
 187 
  
[69] COPYRIGHT STG TRADE 2008 - 2014. STG Trade, s.r.o. [online]. [cit. 2014-05-03]. 
Dostupné z: http://www.stgtrade.cz/skladove-kontejnery/ 
[70] COPYRIGHT © BETON SERVER 2006. BETON SERVER. [online]. [cit. 2014-05-03]. 
Dostupné z: http://www.betonserver.cz/eko-zapa-zabreh 
[71] WWW.CODEKEY.CZ. Www.profi-stavba.cz. [online]. [cit. 2014-05-10]. Dostupné 
z: http://www.profi-stavba.cz/detail/ekozis-spol-s-r-o-zabreh-na-morave/ 
[72] © 2014 MEDIATEL, SPOL. S R.O. Zlatéstranky.cz. [online]. [cit. 2014-05-10]. 
Dostupné 
z:http://www.zlatestranky.cz/firmy/Z%C3%A1b%C5%99eh/q_hutn%C3%AD+materi%C3
%A1ly+prodej/1/ 
[73] © SKANSKA 2014. SKANSKA. [online]. [cit. 2014-05-11]. Dostupné 
z: http://www.skanska.cz/ 
[74] © LIPATECH S.R.O. Lipatech. [online]. [cit. 2014-05-11]. Dostupné 
z: http://www.lipatech.cz/pujcovna-pronajem-stroju/naradi-a-stavebni-technika/rezaci-a-
brousici-technika/pily-a-rezacky/produkt/pila-na-rezani-bloku-ytong-porotherm 
[75] © 2006 BRASCO. BRASCO. [online]. [cit. 2014-05-16]. Dostupné 
z: http://www.brasco.cz/katalog/stredni-kontejner/ 
[76] COPYRIGHT © 2014 SVP. SVP Půjčovna. [online]. [cit. 2014-05-16]. Dostupné 
z: http://www.svp.cz/1-geda-200-comfort-kolme-provedeni.html 
 
  
 188 
  
Seznam obrázků 
Obr. 1.1 - Areál staveniště ........................................................................................... 25 
Obr. 3.1 - Zaznačení stavebního objektu ..................................................................... 97 
Obr. 3.2 - Půdorys skladovacího kontejneru SK20E....................................................102 
Obr. 3.3 - Provizorní oplocení HERAS M200 ..............................................................103 
Obr. 3.4 - Příklad kontejneru pro stavební suť .............................................................104 
Obr. 3.5 - Příklad kontejneru pro jiné odpady ..............................................................104 
Obr. 3.6 - Příklad kontejneru pro rizikový odpad (azbest) ............................................105 
Obr. 3.7 - Příklad kontejneru pro komunální odpad .....................................................105 
Obr. 3.8 - Půdorys obytného kontejneru OK20B .........................................................106 
Obr. 3.9 - Půdorys obytného kontejneru OK06 ............................................................107 
Obr. 3.10 - Půdorys sanitárního kontejneru SAN20 - 01 .............................................108 
Obr. 3.11 - Chemické WC POLYJOHN III ...................................................................109 
Obr. 7.1 - Autodomíchávač Schwing Stetter................................................................155 
Obr. 7.2 - Pracovní dosah čerpadla s autodomíchávačem ..........................................156 
Obr. 7.3 - Dosah autojeřábu Tatra AD14 T815 ............................................................157 
Obr. 7.4 - Nákladní automobil Tatra T815 S3 ..............................................................158 
Obr. 7.5 - Nákladní automobil MAN 35.400 HIAB 477 E-6 ..........................................159 
Obr. 7.6 - Dodávka Daily IVECO Furgon .....................................................................160 
Obr. 7.7 - Vibrační deska NTC VDR 63 H ...................................................................161 
Obr. 7.8 - Ponorný vibrátor Perles ZA 38 + motor CMP ..............................................161 
Obr. 7.9 - Vibrační lišta Enar QX .................................................................................162 
Obr. 7.10 - Stavební míchačka Belle BWE 250/230 V .................................................163 
Obr. 7.11 - GOL 26 D Set optický nivelační přístroj + BT 160 + GR 500 BOSCH ........163 
Obr. 7.12 - Ruční svářečka Powerplus 160 Amp POW462 .........................................164 
Obr. 7.13 - Ruční bruska Makita GA7020RF ...............................................................165 
 189 
  
Obr. 7.14 - Elektrická pila Alligator 425 mm - DW 393 ................................................ 165 
Obr. 7.15 - Řetězová motorová pila STIHL MS 391 .................................................... 166 
Obr. 7.16 - Stavební hořák 35 kW + hadice ................................................................ 167 
Obr. 7.17 - Ruční míchačka BOSCH GRW 11 E ........................................................ 167 
Obr. 8.1 - Mapa hlavních tra dopravy materiálů .......................................................... 173 
Obr. 8.2 - Mapa trasy A .............................................................................................. 174 
Obr. 8.3 - Mapa trasy B .............................................................................................. 175 
Obr. 8.4 - Mapa trasy C .............................................................................................. 176 
Obr. 8.5 - Mapa trasy D .............................................................................................. 177 
Obr. 8.6 - Mapa trasy E .............................................................................................. 178 
 
  
 190 
  
Seznam tabulek 
Tab. 3.1 - Spotřeba vody.............................................................................................100 
Tab. 3.2 - Spotřeba el. energie ...................................................................................101 
Tab. 3.3 - Skladovací kontejner ..................................................................................102 
Tab. 3.4 - Kontejner pro šatnu a kancelář ...................................................................106 
Tab. 3.5 - Kontejner pro vrátnici ..................................................................................107 
Tab. 3.6 - Sanitární kontejner ......................................................................................108 
Tab. 3.7 - Chemické WC.............................................................................................109 
Tab. 3.8 - Tísňová telefoní čísla ..................................................................................112 
Tab. 4.1 - Výkaz výměr nosníků POT 200 ...................................................................117 
Tab. 4.2 - Výkaz výměr nosníků POT 450 ...................................................................117 
Tab. 4.3 - Výkaz výměr nosníků POT 500 ...................................................................117 
Tab. 4.4 - Výkaz výměr nosníků POT 650 ...................................................................117 
Tab. 4.5 - Výkaz výměr vložek MIAKO ........................................................................117 
Tab. 4.6 - Výkaz výměr věncovek POROTHERM .......................................................118 
Tab. 4.7 - Výkaz výměr KARI sítí ................................................................................118 
Tab. 4.8 - Výkaz výměr podélné výztuže .....................................................................118 
Tab. 4.9 - Výkaz výměr třmínků ..................................................................................118 
Tab. 4.10 - Výkaz výměr betonu .................................................................................119 
Tab. 4.11 - Výkaz výměr asfaltových pásů ..................................................................119 
Tab. 4.12 - Výkaz výměr pro zdící maltu .....................................................................119 
Tab. 5.1 - Složení pracovní čety..................................................................................130 
Tab. 5.2 - Tabulka přípustných odchylek pro zděné konstrukce ..................................135 
Tab. 5.3 - Tabulka přípustných odchylek pro osazení nosníků ....................................136 
Tab. 5.4 - Tabulka přípustných odchylek pro rivinatost konstrukce .............................139 
Tab. 5.5 - Tabulka kontrolního a zkušebního plánu .....................................................140 
 191 
  
Tab. 5.6 - Tabulka druhů odpadů ............................................................................... 141 
Tab. 6.1 - Výpis rizik a opatření na stavbě.................................................................. 145 
Tab. 7.1 - Parametry autodomíchávače Schwing Stetter ............................................ 155 
Tab. 7.2 - Parametry čerpadla s autodmomíchávačem Schwing ................................ 156 
Tab. 7.3 - Parametry autojeřábu Tatra AD14 T815 ..................................................... 157 
Tab. 7.4 - Parametry nákladního automobilu Tatra T815 ............................................ 158 
Tab. 7.5 - Parametry nákladního automobilu MAN ..................................................... 158 
Tab. 7.6 - Parametry dodávky Daily IVECO Furgon ................................................... 159 
Tab. 7.7 - Parametry vibrační desky ........................................................................... 160 
Tab. 7.8 - Parametry ponorného vibrátoru Perles ZA 38 + motor CMP....................... 161 
Tab. 7.9 - Parametry vibrační lišty ENAR QX ............................................................. 162 
Tab. 7.10 - Parametry stavební míchačky Belle BWE 250/230 V ............................... 162 
Tab. 7.11 - Parametry ruční svářečky Powerplus 160 Amp POW462 ......................... 164 
Tab. 7.12 - Parametry ruční brusky Makita GA7020RF .............................................. 164 
Tab. 7.13 - Parametry pily Alligator ............................................................................ 165 
Tab. 7.14 - Parametry řetězové motorové pily STIHL MS 391 .................................... 166 
Tab. 7.15 - Parametry stavebního plynového hořáku na PB s hadicí.......................... 166 
Tab. 7.16 - Parametry ruční míchačky BOSCH GRW 11 E ........................................ 167 
Tab. 8.1 - Použité značení ......................................................................................... 179 
 
  
 192 
  
Použité zkratky 
SO ............ Stavební objekt 
NTL ........... Nízkotlaký 
NN ............ Nízké napětí 
NP  ............ Nadzemní podlaží 
HUV .......... Hlavní uzávěr vody 
HUP .......... Hlavní uzávěr plynu 
ŽB ............. Železobeton 
SDK .......... Sádrokartonové desky 
SK ............ Skladba 
ČSN .......... Česká státní norma 
EN ............. Evropská norma 
DI PČR ..... Dopravní inspektorát Policie České republiky 
BOZP ....... Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
PD ............ Projektová dokumentace 
DL ............. Dodací list 
C .............. Certifikát 
TP ............ Technologický předpis 
SV ............ Stavbyvedoucí 
TDI ........... Technický dozor investora 
G .............. Geodet 
S ............... Statik 
  
 193 
  
Seznam příloh 
P1 - Finanční plán hrubé stavby objektu "C" 
P2 - Časový plán hrubé stavby objektu "C" 
P3 - Situace zařízení staveniště pro vnitřní omítky, stropní konstrukce, fasádu 
P4 - Studie časového plánu celé výstavby 
